



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Název veřejné zakázky: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán

mezi

Statutárním městem Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

zastoupeným JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným [REDACTED]

Dopravním podnikem města Brna, a. s.

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

IČO: 25508881

DIČ: CZ 25508881

zastoupená [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2463

Teplárnami Brno, a. s.

Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

IČO: 46347534

DIČ: CZ 46347534

zastoupená [REDACTED]
[REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 786

číslo smlouvy o dílo: SmB: 5617055062

číslo smlouvy o dílo DPMB: 17/1159/5080

číslo smlouvy o dílo ŘSD: 03PT-003253

číslo smlouvy o dílo Teplárny: 0/17/808

(společně dále jen "objednatel") na jedné straně

a

Společníky společnosti „**Výstavba tramvajové tratě Plotní**“, jejímž jménem jedná na základě Plné moci ze dne 31. 08. 2017

Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČO: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

zastoupená [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

a

Společník II: STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

zastoupená [REDACTED]
[REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

a

Společník III: Dopravní stavby Brno, s.r.o.

Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno

IČO: 454 74 281

DIČ: CZ45474281

zastoupená [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5062

číslo Smlouvy: 201706601/0930/17/VHS a DS

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. SmB: 5617055062, DPMB: 17/1159/5080, ŘSD: 03PT-003253, Teplárny: 0/17/808, u objednatele 201706601/0930/17/VHS a DS ze dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva o dílo):

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně smluvní ceny, a to z důvodu změn Díla (variací), uvedených ve změnových listech, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.¹

ZBV č. 1/1.3 – záměna původně navrhnutých monolitických kanalizačních šachet za prefabrikované kanalizační šachty – SO 300.11.1 Komárovské nábřeží – Dornych – Kanalizace:

Cena méněprací: -1 061 626,07 Kč bez DPH
Cena víceprací: 771 770,79 Kč bez DPH
Cena změny: -289 855,28 Kč bez DPH

ZBV č. 1/2.3 – záměna původně navrhnutých monolitických kanalizačních šachet za prefabrikované kanalizační šachty – SO 300.21.1 Dornych – Kanalizace:

Cena méněprací: -1 982 750,81 Kč bez DPH
Cena víceprací: 1 335 278,20 Kč bez DPH
Cena změny: -647 472,61 Kč bez DPH

ZBV č. 1/3.3 – záměna původně navrhnutých monolitických kanalizačních šachet za prefabrikované kanalizační šachty – SO 300.31.1 Plotní 1. část – Kanalizace:

Cena méněprací: -2 080 284,49 Kč bez DPH
Cena víceprací: 1 361 395,79 Kč bez DPH
Cena změny: -718 888,70 Kč bez DPH

ZBV č. 1/4.3 – záměna původně navrhnutých monolitických kanalizačních šachet za prefabrikované kanalizační šachty – SO 300.41.1 Dornych – Kanalizace:

Cena méněprací: -644 523,68 Kč bez DPH
Cena víceprací: 407 097,12 Kč bez DPH
Cena změny: -237 426,56 Kč bez DPH

ZBV č. 1/5.5 – demolice stávajícího zděného oplocení areálu firmy CZ-OFI, a.s. – SO 130.30.01-01:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 348 748,42 Kč bez DPH
Cena změny: 348 748,42 Kč bez DPH

ZBV č. 1/6.3 – úprava chodníku vyvolaná požadavkem Policie ČR – SO 100.13.2:

Cena méněprací: -711,42 Kč bez DPH
Cena víceprací: 5 505,27 Kč bez DPH
Cena změny: 4 793,85 Kč bez DPH

¹ Příloha č.3 Dodatku č. 1 smlouvy o dílo je na elektronickém datovém nosiči

ZBV č. 1/7.3 – úprava chodníku vyvolaná požadavkem Policie ČR – SO 100.20.2-1:
Cena méněprací: -7 860,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 5 038,34 Kč bez DPH
Cena změny: -2 821,66 Kč bez DPH

ZBV č. 1/8.3 – úprava komunikace vyvolaná požadavkem Policie ČR – SO 100.20.3-1:
Cena méněprací: -9 534,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 5 321,80 Kč bez DPH
Cena změny: -4 212,20 Kč bez DPH

ZBV č. 1/9.3 – úprava komunikace vyvolaná požadavkem Policie ČR – SO 100.40.1A:
Cena méněprací: -10 573,20 Kč bez DPH
Cena víceprací: 6 352,00 Kč bez DPH
Cena změny: -4 221,20 Kč bez DPH

ZBV č. 1/10.3 – úprava komunikace vyvolaná požadavkem Policie ČR – SO 101.20:
Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 4 023,03 Kč bez DPH
Cena změny: 4 023,03 Kč bez DPH

Původní smluvní cena dle smlouvy o dílo

1 197 447 545,43 Kč bez DPH

Cena méněprací celkem dle dodatku č.1 smlouvy o dílo bez DPH - 5 797 863,67 Kč
Cena víceprací celkem dle dodatku č.1 smlouvy o dílo bez DPH + 4 250 530,76 Kč
Výsledná cena změny dle dodatku č.1 smlouvy o dílo bez DPH - 1 547 332,91 Kč

Nově sjednaná smluvní cena celkem po dodatku č.1 smlouvy o dílo 1 195 900 212,52 Kč bez DPH

II. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek se vyhotovuje v deseti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
2. Tento dodatek lze uzavřít a měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním osob oprávněných ke smluvnímu jednání. Smluvní ujednání mezi smluvními stranami mohou být založena nebo měněna jen byl-li návrh (nabídka) akceptován bez dodatků či odchylek.
3. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek, včetně metadat, byl zveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek k uveřejnění zašle správci registru smluv statutární město Brno.

5. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
6. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že písemné vyhotovení tohoto dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu tohoto dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že tímto dodatkem nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi smluvních stran. Na důkaz toho tento dodatek podepisují.

Doložka:

Dodatek č.1 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/009 dne 16. 1. 2019.

Příloha č. 1: Rekapitulace změnových listů

Příloha č. 2: Sumace změnových listů včetně kategorizace změn

Příloha č. 3: Změnové listy ZBV č.1/1.3, ZBV č. 1/2.3, ZBV č. 1/3.3, ZBV č. 1/4.3, ZBV č. 1/5.5, ZBV č. 1/6.3, ZBV č. 1/7.3, ZBV č. 1/8.3, ZBV č. 1/9.3, ZBV č. 1/10.3.

Datum: 28 -03- 2019

Datum:

PODEPSÁN

Jméno: JUDr. Markéta Vaňková
Funkce: primátorka

PODEPSÁN

Jméno:
Funkce:

za objednatele

Statutární město Brno

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 22 -02- 2019

Datum: 22 -02- 2019

PODEPSÁN

Jméno:
Funkce:

PODEPSÁN

Jméno:
Funkce:

za objednatele

Teplárny Brno, a.s.



TEPLÁRNY BRNO

Teplárny Brno, a.s.
Okružní 25, 638 00 Brno
IČ: 46347534

8 3 DIČ: CZ46347534

za objednatele

Teplárny Brno, a.s.

Datum: 24.2.2019

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za objednatele

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Datum: 24.2.2019

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za objednatele

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Datum: 8.2.2019

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za zhotovitele

IMOS Brno, a.s.

Datum: 8.2.2019

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za zhotovitele

STRABAG a.s.

IMOS Brno, a.s. na základě Plné moci
ze dne 31. 08. 2017

Datum: 8.2.2019

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za zhotovitele

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

IMOS Brno, a.s. na základě Plné moci
ze dne 31. 08. 2017