

Krycí list ZBV

| | | |
|---|---|----------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dornych - Kanalizace | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 300.21.1/1 | Číslo ZBV: 1/2.3 |
|---|---|----------------------------|

| | |
|---|---|
| Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno IČ: 449 927 85 Dopravní podnik města Brna, a.s. Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno IČ: 255 088 81 | Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 659 933 90 Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno IČ: 463 475 34 |
|---|---|

| |
|--|
| Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno IČ: 253 22 257 |
|--|

Rekapitulace ZBV č. 1/2.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1/1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1/1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1/1.3 | -1 982 750,81 | 1 335 278,20 | -647 472,61 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1/1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1/1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1/1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1/1 | -1 982 750,81 | 1 335 278,20 | -647 472,61 |

**Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 1/2.3**

| | |
|----------------------------------|--|
| Věcně příslušný útvar: | Statutární město Brno |
| Název stavby: | Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4 |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | SO 300.21.1/1 |
| Název SO/PS: | Dornych - Kanalizace |

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

| | |
|---|---|
| Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): | 1 197 447 545,43 Kč; |
| Celková cena SO/PS dle Smlouvy: | 29 271 117,89 Kč (bez DPH) |
| Orientaç. cena navrhovaných Změn záporných: | -1 982 750,81 Kč, -6,77 % z ceny SO/PS dle Smlouvy |
| Orientaçní cena navrhovaných Změn kladných: | 1 335 278,20 Kč, 4,56 % z ceny SO/PS dle Smlouvy |
| Aktuální orientační smluvní částka: | 1 196 510 217,54 Kč, 99,92 % z Přijaté smluvní částky |

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato změna obsahuje upřesnění technického řešení stavebního objektu v průběhu realizace stavebních prací na objektu SO 300.21.1.

Jde o návrh změny provedení technologie šachet ŠD15, ŠD16, ŠD17, ŠD18, ŠD18a, ŠD19a, ŠD20, ŠD21, ŠD22, ŠD23, ŠD24 ŠD25, ŠD26a a ŠD27. Tyto šachty byly v rámci projektu do zadávací dokumentace navrženy jako monolitické. Je navržena změna provedení těchto šachet jako atypické prefabrikáty. Tato změna nebude mít vliv na funkčnost budované kanalizační sítě.

Tato změna bude mít také pozitivní vliv na finanční dopad stavby. Provedení těchto šachet v prefabrikované technologii bude méně nákladné, než-li jejich provedení v technologii monolitické.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):

Změny záporné vznikají z důvodu odečtení prací, které se provádějí v rámci monolitické technologie provádění kanalizačních šachet šachet ŠD15, ŠD16, ŠD17, ŠD18, ŠD18a, ŠD19a, ŠD20, ŠD21, ŠD22, ŠD23, ŠD24 ŠD25, ŠD26a a ŠD27.

Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍČÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍČÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 - Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ), zejména:

Uveďte, z jakého důvodu se jedná o doměření:

Změněné položky nejsou zařazeny do Skupiny 1, protože dle § 7, SGR 18/2017 se nejedná o Vyhrazenou změnu.

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 2 - Záměna položek (dle § 222, odst. (7) ZZVZ): Zdůvodněte vzájemné započtení položek, proč lze položky vzájemně započíst (bez % limitu).

Změněné položky nejsou zařazeny do Skupiny 2, protože dle § 9, SGR 18/2017 se nejedná o Záměnu položek.

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Tato změna obsahuje upřesnění technického řešení stavebního objektu v průběhu realizace stavebních prací na objektu SO 300.21.1.

Jde o návrh změny provedení technologie šachet ŠD15, ŠD16, ŠD17, ŠD18, ŠD18a, ŠD19a, ŠD20, ŠD21, ŠD22, ŠD23, ŠD24, ŠD25, ŠD26a a ŠD27. Tyto šachty byly v rámci projektu PDPS do zadávací dokumentace navrženy jako monolitické, ovšem v průběhu realizace byly nahrazeny šachtami prefabrikovanými.

Na základě vydaného vodoprávního rozhodnutí, byla snižována hladina spodní vody v oblasti realizované kanalizace a budovaných šachet. Následně při realizaci zemních prací, bylo zjištěno, že snižování hladiny spodní vody má vliv na statiku přilehlých stávajících objektů na ulici Dornych a Plotní.



Proto bylo nutné pozastavit zemní práce na kanalizaci, dokud nebudou provedeny nutné statické prohlídky a statická opatření.

Aby se co nejvíce minimalizovala doba snižování hladiny spodní vody a tím i napětí v základové spáře staticky ohrožených budov, byla provedena změna technického řešení v podobě provedení těchto šachet jako prefabrikované v atypickém tvaru. Tato změna nebude mít vliv na funkčnost šachet a tím pádem i na realizované kanalizační sítě.

Tato změna bude mít také pozitivní vliv na finanční dopad stavby. Provedení těchto šachet v prefabrikované technologii bude méně nákladné, než-li jejich provedení v technologii monolitické.

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 - Nezbytné změny (dle § 222, odst. (5) ZZVZ: Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny. Je změna nezbytná pro dokončení SO/PS/Stavby a z jakého důvodu?
Změněné položky nejsou zařazeny do Skupiny 4, protože dle § 11, SGR 18/2017 se nejedná o Změny nezbytné k dokončení.

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 - Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ):
Změněné položky nejsou zařazeny do Skupiny 5, protože dle § 12, SGR 18/2017 se nejedná o Změny de minimis.

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 6 - Smluvní kompenzační nároky (Claimy): Co je předmětem Claimu a z jakých důvodů ke Smluvnímu kompenzačnímu nároku dochází:
Změněné položky nejsou zařazeny do Skupiny 6, protože dle §14, SGR 18/2017 se nejedná o Smluvní kompenzační nárok.

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [redacted]

Podpis: ... [redacted]

datum: 31.7.2018

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:


Statutární město Brno

Jméno: [redacted]

Podpis: [redacted]

datum: [redacted]

Podpis: [redacted] 27/196 25.9.2018



Změnový list

| | | |
|---|---|---|
| Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dornych - Kanalizace | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 300.21.1/1 | Číslo ZBV: 1/2.3 |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno | | |
| <u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek | Paré č. | Příjemce |
| | 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) |
| | 2 | Zhotovitel |
| | 3 | Projektant |
| | 4-7 | Objednatel |
| Iniciátor změny: Zhotovitel | | |
| Popis Změny: Tato změna obsahuje upřesnění technického řešení stavebního objektu v průběhu realizace stavebních prací na objektu SO 300.21.1. Jde o návrh změny provedení technologie šachet ŠD15, ŠD16, ŠD17, ŠD18, ŠD18a, ŠD19a, ŠD20, ŠD21, ŠD22, ŠD23, ŠD24, ŠD25, ŠD26a a ŠD27. Tyto šachty byly v rámci projektu PDPS do zadávací dokumentace navrženy jako monolitické, ovšem v průběhu realizace byly nahrazeny šachtami prefabrikovanými. Na základě vydaného vodoprávního rozhodnutí, byla snižována hladina spodní vody v oblasti realizované kanalizace a budovaných šachet. Následně při realizaci zemních prací, bylo zjištěno, že snižování hladiny spodní vody má vliv na statiku přilehlých stávajících objektů na ulici Dornych a Plotní. Proto bylo nutné pozastavit zemní práce na kanalizaci, dokud nebudou provedeny nutné statické prohlídky a statická opatření. Aby se co nejvíce minimalizovala doba snižování hladiny spodní vody a tím i napětí v základové spáře staticky ohrožených budov, byla provedena změna technického řešení v podobě provedení těchto šachet jako prefabrikované v atypickém tvaru. Tato změna nebude mít vliv na funkčnost šachet a tím pádem i na realizované kanalizační síť. Tato změna bude mít také pozitivní vliv na finanční dopad stavby. Provedení těchto šachet v prefabrikované technologii bude méně nákladné, než-li jejich provedení v technologii monolitické. | | |
| Údaje v Kč bez DPH: | | |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| -1 982 750,81 | 1 335 278,20 | -647 472,61 |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: | | |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | datum 30.7.2018 podpis |
| Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV | jméno | datum podpis |
| Supervize | jméno | datum podpis |
| Správce stavby | jméno | datum 31.7.2018 podpis |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s Změnou, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. Změny zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy. | | |
| Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel) | jméno | datum podpis |
| Zhotovitel | jméno | datum 24.7.2018 podpis |
| | Číslo paré: | 3 |

8

1

2

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 1/2.3**

| | |
|--|---------------------|
| Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 | Skupina 3 |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 300.21.1/1 | |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dornych - Kanalizace | |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|-------------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat |
| 29 271 117,89 |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 29 271 117,89 | 0,00 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=(10/1)*100 |
| stavební/montážní práce | -1 982 750,81 | 1 335 278,20 | 1 335 278,20 | 4,56% |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=(15/1)*100 |
| stavební/montážní práce | -1 982 750,81 | 28 623 645,29 | -647 472,61 | -2,21% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

SOUHLASÍM
24.7.2018

Projektant (autorský dozor):

SOUHLASÍM
30.7.2018


Statutární město

SOUHLASÍM, 31.7.2018
Správce stavby



| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1/2.3 | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|-----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 | | | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) | | | | | |
| Číslo a název SO/PS: 300.21.1 Dorných - Kanalizace | | | č. 1/2.3 | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: Rekapitulace SO 300.21.1 | | | Skupina Změn: 3 | | | | | |
| Příloha č. | Číslo rozpočtu: | Název rozpočtu: | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Příloha č. 9.1 | 21.1.04.1 | 04.1 Kanalizace Dorných | 16 300 650,47 | 0,00 | 0,00 | 16 300 650,47 | 0,00 | 0,00% |
| Příloha č. 9.2 | 21.1.04.3 | 04.3 Kanalizace Zvonařka | 1 128 498,94 | 0,00 | 0,00 | 1 128 498,94 | 0,00 | 0,00% |
| Příloha č. 9.3 | 21.1.04.4 | 04.4 Napojení uličních stok | 195 757,83 | 0,00 | 0,00 | 195 757,83 | 0,00 | 0,00% |
| Příloha č. 9.4 | 21.1.06.1.1 | 06.1.1 Šachta DN1200 - Dorných | 1 609 611,22 | -744 082,79 | 516 930,92 | 1 382 459,34 | -227 151,88 | -14,11% |
| Příloha č. 9.5 | 21.1.06.1.2 | 06.1.2 Šachta DN1000 - Dorných | 2 417 750,34 | -1 099 169,44 | 726 538,74 | 2 045 119,64 | -372 630,70 | -15,41% |
| Příloha č. 9.6 | 21.1.06.2.2 | 06.2.2 Šachta DN1000 s vtokem - Dorných | 304 576,29 | -139 498,58 | 91 808,54 | 256 886,26 | -47 690,03 | -15,66% |
| Příloha č. 9.7 | 21.1.06.3 | 06.3 Šachta do DN600 | 192 044,48 | 0,00 | 0,00 | 192 044,48 | 0,00 | 0,00% |
| Příloha č. 9.8 | 21.1.07.05 | 07.05 šachta ŠD19 | 1 294 153,28 | 0,00 | 0,00 | 1 294 153,28 | 0,00 | 0,00% |
| Příloha č. 9.9 | 21.1.07.06 | 07.06 šachta ŠD26 | 665 191,66 | 0,00 | 0,00 | 665 191,66 | 0,00 | 0,00% |
| Příloha č. 9.10 | 21.1.07.7 | 07.7 Šachta ŠS-Č | 1 474 148,98 | 0,00 | 0,00 | 1 474 148,98 | 0,00 | 0,00% |
| Příloha č. 9.11 | 21.1.10.1 | 10.1 Obtoky | 3 688 734,40 | 0,00 | 0,00 | 3 688 734,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | Celkem | 29 271 117,89 | -1 982 750,81 | 1 335 278,20 | 28 623 645,28 | -647 472,61 | -2,21% |

Za Zhotovitele:



Za Správce stavby:

31. 07. 201

Datum:



| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1/2.3 | | | | | | | | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 1/2.3 | | | | | |
|--|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Číslo a název SO/PS: 300.21.1 Dornych - Kanalizace Číslo a název rozpočtu: 21.1.06.1.1 - 06.1.1 Šachta DN1200 - Dornych | | | | | | | | Skupina Změn: 3 | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 1 | Zemní práce | | | | | | | | | | | |
| 1 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 2 520,000 | 2 520,000 | 0,000 | 88,00 | 221 760,00 | 0,00 | 0,00 | 221 760,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 105,000 | 105,000 | 0,000 | 130,00 | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | 122202202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 | m3 | 53,550 | 53,550 | 0,000 | 117,00 | 6 265,35 | 0,00 | 0,00 | 6 265,35 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | 131101203 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 | m3 | 91,610 | 91,610 | 0,000 | 182,00 | 16 673,02 | 0,00 | 0,00 | 16 673,02 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | 131201203 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 | m3 | 183,220 | 183,220 | 0,000 | 186,00 | 34 078,92 | 0,00 | 0,00 | 34 078,92 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | 131201209 | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 | m3 | 54,966 | 54,966 | 0,000 | 31,00 | 1 703,95 | 0,00 | 0,00 | 1 703,95 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | 131301203 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 | m3 | 30,537 | 30,537 | 0,000 | 260,00 | 7 939,62 | 0,00 | 0,00 | 7 939,62 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | 131301209 | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 | m3 | 9,161 | 9,161 | 0,000 | 45,00 | 412,25 | 0,00 | 0,00 | 412,25 | 0,00 | 0,00% |
| 9 | 151201202 | Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 8 m | m2 | 367,666 | 367,666 | 0,000 | 136,00 | 50 002,58 | 0,00 | 0,00 | 50 002,58 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | 151201212 | Odstranění pažení stěn zátažného hl do 8 m | m2 | 367,666 | 367,666 | 0,000 | 47,00 | 17 280,30 | 0,00 | 0,00 | 17 280,30 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | 151201302 | Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 8 m | m3 | 358,916 | 358,916 | 0,000 | 48,00 | 17 227,97 | 0,00 | 0,00 | 17 227,97 | 0,00 | 0,00% |
| 12 | 151201312 | Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 8 m | m3 | 358,916 | 358,916 | 0,000 | 14,00 | 5 024,82 | 0,00 | 0,00 | 5 024,82 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | 161101103 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m | m3 | 36,644 | 36,644 | 0,000 | 139,00 | 5 093,52 | 0,00 | 0,00 | 5 093,52 | 0,00 | 0,00% |
| 14 | 162201102R | Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě | m3 | 327,939 | 327,939 | 0,000 | 85,00 | 27 874,82 | 0,00 | 0,00 | 27 874,82 | 0,00 | 0,00% |
| 15 | 162701102R | Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku | m3 | 53,550 | 53,550 | 0,000 | 80,00 | 4 284,00 | 0,00 | 0,00 | 4 284,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16 | 162701105R | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku | m3 | 305,366 | 305,366 | 0,000 | 152,00 | 46 415,63 | 0,00 | 0,00 | 46 415,63 | 0,00 | 0,00% |
| 17 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 327,939 | 327,939 | 0,000 | 81,00 | 26 563,06 | 0,00 | 0,00 | 26 563,06 | 0,00 | 0,00% |
| 18 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 358,916 | 358,916 | 0,000 | 19,00 | 6 819,40 | 0,00 | 0,00 | 6 819,40 | 0,00 | 0,00% |
| 19 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 488,586 | 488,586 | 0,000 | 110,00 | 53 744,46 | 0,00 | 0,00 | 53 744,46 | 0,00 | 0,00% |
| 20 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů svazninou se zhutněním | m3 | 274,389 | 274,389 | 0,000 | 103,00 | 28 262,07 | 0,00 | 0,00 | 28 262,07 | 0,00 | 0,00% |
| 21 | 589811210 | recyklát betonový 8/32 | t | 441,678 | 441,678 | 0,000 | 155,00 | 68 460,09 | 0,00 | 0,00 | 68 460,09 | 0,00 | 0,00% |
| 22 | 589811080 | recyklát směsný frakce 0/32 | t | 107,100 | 107,100 | 0,000 | 60,00 | 6 426,00 | 0,00 | 0,00 | 6 426,00 | 0,00 | 0,00% |
| 23 | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 76,500 | 76,500 | 0,000 | 23,00 | 1 759,50 | 0,00 | 0,00 | 1 759,50 | 0,00 | 0,00% |
| | 1 | Zemní práce | | | | | | 667 721,33 | 0,00 | 0,00 | 667 721,33 | 0,00 | 0,00% |

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 2 | Zakládání | | | | | | | | | | | |
| 24 | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m | 69,000 | 69,000 | 0,000 | 224,00 | 15 456,00 | 0,00 | 0,00 | 15 456,00 | 0,00 | 0,00% |
| 25 | 242111111R | Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,6 m | m | 7,500 | 7,500 | 0,000 | 2 247,00 | 16 852,50 | 0,00 | 0,00 | 16 852,50 | 0,00 | 0,00% |
| 26 | 592257910 | skruž betonová tenkostěnná TBH 65 x 100 x 4 cm | kus | 7,500 | 7,500 | 0,000 | 732,00 | 5 490,00 | 0,00 | 0,00 | 5 490,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2 | Zakládání | | | | | | 37 798,50 | 0,00 | 0,00 | 37 798,50 | 0,00 | 0,00% |
| | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | | | | | |
| 27 | 355341 R | Obklad žedičovými segmenty s vyspárováním <i>odpočet, je součástí prefa. šachty</i> | m2 | 12,250 | 0,000 | -12,250 | 3 082,00 | 37 754,50 | -37 754,50 | 0,00 | 0,00 | -37 754,50 | -100,00% |
| | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | 37 754,50 | -37 754,50 | 0,00 | 0,00 | -37 754,50 | -100,00% |
| | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | | | | | | | | |
| 28 | 411354173 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa | m2 | 10,500 | 0,000 | -10,500 | 224,00 | 2 352,00 | -2 352,00 | 0,00 | 0,00 | -2 352,00 | -100,00% |
| 29 | 411354174 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa | m2 | 10,500 | 0,000 | -10,500 | 75,00 | 787,50 | -787,50 | 0,00 | 0,00 | -787,50 | -100,00% |
| 30 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 76,500 | 76,500 | 0,000 | 766,00 | 58 599,00 | 0,00 | 0,00 | 58 599,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31 | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm | kus | 8,000 | 8,000 | 0,000 | 209,00 | 1 672,00 | 0,00 | 0,00 | 1 672,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | 5922432R1 | prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/4 62,5 x 12 x 4 cm | kus | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 155,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00% |
| 33 | 592243200 | prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm | kus | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 175,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00% |
| 34 | 592243230 | prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm | kus | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 217,00 | 217,00 | 0,00 | 0,00 | 217,00 | 0,00 | 0,00% |
| 35 | 4521199 R1 | Demontáž betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm | kus | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 160,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 2,610 | 2,610 | 0,000 | 3 254,00 | 8 492,94 | 0,00 | 0,00 | 8 492,94 | 0,00 | 0,00% |
| | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | | | 73 585,44 | -3 139,50 | 0,00 | 70 445,94 | -3 139,50 | -4,27% |
| | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | | | | | |
| 37 | 631311113 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 | m3 | 1,296 | 1,296 | 0,000 | 3 718,00 | 4 818,53 | 0,00 | 0,00 | 4 818,53 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | 634111R | D+M oboustraně těsnící páskou š=20cm | m | 15,708 | 15,708 | 0,000 | 123,00 | 1 932,08 | 0,00 | 0,00 | 1 932,08 | 0,00 | 0,00% |
| | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | 6 750,61 | 0,00 | 0,00 | 6 750,61 | 0,00 | 0,00% |
| | 8 | Trubní vedení | | | | | | | | | | | |
| 39 | 87149R12 | M+D šachtová vložka sklolaminát DN 1200 | ks | 10,000 | 0,000 | -10,000 | 19 541,00 | 195 410,00 | -195 410,00 | 0,00 | 0,00 | -195 410,00 | -100,00% |
| 40 | 894201131 | Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 4,700 | 0,000 | -4,700 | 5 356,00 | 25 173,20 | -25 173,20 | 0,00 | 0,00 | -25 173,20 | -100,00% |

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 41 | 89430217R1 | Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1 | m3 | 24,022 | 0,000 | -24,022 | 4 714,00 | 113 239,71 | -113 239,71 | 0,00 | 0,00 | -113 239,71 | -100,00% |
| 42 | 8943021R | Dno šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1 | m3 | 6,480 | 0,000 | -6,480 | 4 423,00 | 28 661,04 | -28 661,04 | 0,00 | 0,00 | -28 661,04 | -100,00% |
| 43 | 894302262 | Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 5,302 | 0,000 | -5,302 | 5 028,00 | 26 658,46 | -26 658,46 | 0,00 | 0,00 | -26 658,46 | -100,00% |
| 44 | 894401211 | Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 1 896,00 | 9 480,00 | 0,00 | 0,00 | 9 480,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 | 592243060 | skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm | kus | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 879,00 | 4 395,00 | 0,00 | 0,00 | 4 395,00 | 0,00 | 0,00% |
| 46 | 894402211 | Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 2 046,00 | 10 230,00 | 0,00 | 0,00 | 10 230,00 | 0,00 | 0,00% |
| 47 | 592243120 | konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm | kus | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 1 138,00 | 5 690,00 | 0,00 | 0,00 | 5 690,00 | 0,00 | 0,00% |
| 48 | 89450 R | Pohledové bednění stěn šachet | m2 | 76,570 | 0,000 | -76,570 | 840,00 | 64 318,80 | -64 318,80 | 0,00 | 0,00 | -64 318,80 | -100,00% |
| 49 | 894502201 | Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné | m2 | 132,010 | 0,000 | -132,010 | 531,00 | 70 097,31 | -70 097,31 | 0,00 | 0,00 | -70 097,31 | -100,00% |
| 50 | 894502301 | Bednění stěn šachet kruhových jednostranné | m2 | 12,250 | 0,000 | -12,250 | 812,00 | 9 947,00 | -9 947,00 | 0,00 | 0,00 | -9 947,00 | -100,00% |
| 51 | 894503 R | Bednění deskových stropů šachet pohledové | m2 | 10,500 | 0,000 | -10,500 | 676,00 | 7 098,00 | -7 098,00 | 0,00 | 0,00 | -7 098,00 | -100,00% |
| 52 | 894608112 | Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 | t | 2,685 | 0,000 | -2,685 | 27 888,00 | 74 879,28 | -74 879,28 | 0,00 | 0,00 | -74 879,28 | -100,00% |
| 53 | 899102111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg | kus | 8,000 | 8,000 | 0,000 | 764,00 | 6 112,00 | 0,00 | 0,00 | 6 112,00 | 0,00 | 0,00% |
| 54 | 5524101R | poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, vzor Brno | kus | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 4 156,00 | 20 780,00 | 0,00 | 0,00 | 20 780,00 | 0,00 | 0,00% |
| 55 | 899102211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg | kus | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 478,00 | 1 434,00 | 0,00 | 0,00 | 1 434,00 | 0,00 | 0,00% |
| 56 | 899501221 | Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek | kus | 40,000 | 0,000 | -40,000 | 252,00 | 10 080,00 | -10 080,00 | 0,00 | 0,00 | -10 080,00 | -100,00% |
| 8 | | Trubní vedení | | | | | | 683 683,80 | -625 562,79 | 0,00 | 58 121,00 | -625 562,80 | -91,50% |
| 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | | | | |
| 57 | 939941112 | Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou | m | 37,000 | 0,000 | -37,000 | 498,00 | 18 426,00 | -18 426,00 | 0,00 | 0,00 | -18 426,00 | -100,00% |
| 58 | 939941113 | Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně | m | 37,000 | 0,000 | -37,000 | 1 100,00 | 40 700,00 | -40 700,00 | 0,00 | 0,00 | -40 700,00 | -100,00% |
| 59 | 553020 R | Těsnící plech oboustranně laminovaný š. 160 mm | m | 74,000 | 0,000 | -74,000 | 250,00 | 18 500,00 | -18 500,00 | 0,00 | 0,00 | -18 500,00 | -100,00% |
| 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | 77 626,00 | -77 626,00 | 0,00 | 0,00 | -77 626,00 | -100,00% |
| 997 | | Přesun sutě | | | | | | | | | | | |
| 60 | 99722181R | Poplatek za uložení recyklátu | t | 107,100 | 107,100 | 0,000 | 70,00 | 7 497,00 | 0,00 | 0,00 | 7 497,00 | 0,00 | 0,00% |
| 997 | | Přesun sutě | | | | | | 7 497,00 | 0,00 | 0,00 | 7 497,00 | 0,00 | 0,00% |
| 998 | | Přesun hmot | | | | | | | | | | | |

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|--------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 61 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 32,439 | 32,439 | 0,000 | 315,00 | 10 218,29 | 0,00 | 0,00 | 10 218,29 | 0,00 | 0,00% |
| | 998 | Přesun hmot | | | | | | 10 218,29 | 0,00 | 0,00 | 10 218,29 | 0,00 | 0,00% |
| 62 | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | | | | | | | | |
| 62 | 711511101 | Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem | m2 | 21,600 | 21,600 | 0,000 | 21,00 | 453,60 | 0,00 | 0,00 | 453,60 | 0,00 | 0,00% |
| 63 | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg | t | 0,008 | 0,008 | 0,000 | 46 246,00 | 369,97 | 0,00 | 0,00 | 369,97 | 0,00 | 0,00% |
| 64 | 711541164 | Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP | m2 | 21,600 | 21,600 | 0,000 | 128,00 | 2 764,80 | 0,00 | 0,00 | 2 764,80 | 0,00 | 0,00% |
| 65 | 628321340 | pás těžký asfaltovaný | m2 | 25,920 | 25,920 | 0,000 | 128,00 | 3 317,76 | 0,00 | 0,00 | 3 317,76 | 0,00 | 0,00% |
| 66 | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t | 0,117 | 0,117 | 0,000 | 595,00 | 69,62 | 0,00 | 0,00 | 69,62 | 0,00 | 0,00% |
| | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | | | 6 975,75 | 0,00 | 0,00 | 6 975,75 | 0,00 | 0,00% |
| | 999 | Nové položky | | | | | | | | | | | |
| 501 | 999001 | Prefabrikovaná šachta | kus | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 108 962,20 | 0,00 | 0,00 | 108 962,20 | 108 962,20 | 108 962,20 | 100,00% |
| | | <i>prefabrikované dno a zákrytová deska včetně vstrojení pro ŠD15: dno: TBZ 210/140/240 V120/120 SKL, č/č, 1/3, 10,0 t zákrytová deska: TZK 210/140/30 V100, 1.7 t</i> | | | | | | | | | | | |
| 502 | 999007 | Prefabrikovaná šachta | kus | 0,000 | 4,000 | 4,000 | 85 056,50 | 0,00 | 0,00 | 340 226,00 | 340 226,00 | 340 226,00 | 100,00% |
| | | <i>prefabrikované dno a zákrytová deska včetně vstrojení pro ŠD16, ŠD17, ŠD18, ŠD18a: dno: TBZ 210/140/240 V120/120 SKL, č/č, 1/3, 10,0 t zákrytová deska: TZK 210/140/30 V100, 1.7 t</i> | | | | | | | | | | | |
| 503 | 894423111R00 | Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t | kus | 0,000 | 5,000 | 5,000 | 1 538,00 | 0,00 | 0,00 | 7 690,00 | 7 690,00 | 7 690,00 | 100,00% |
| | | <i>osazení zákrytové desky</i> | | | | | | | | | | | |
| 504 | 894423116R | Osaz. bet. dílců šachet do 12,0 t | kus | 0,000 | 5,000 | 5,000 | 10 293,90 | 0,00 | 0,00 | 51 469,52 | 51 469,52 | 51 469,52 | 100,00% |
| | | <i>osazení dna</i> | | | | | | | | | | | |
| 505 | 999004 | Vymazání spar těsnící maltou | kpl | 0,000 | 5,000 | 5,000 | 1 716,64 | 0,00 | 0,00 | 8 583,20 | 8 583,20 | 8 583,20 | 100,00% |
| | 999 | Nové položky | | | | | | 0,00 | 0,00 | 516 930,92 | 516 930,92 | 516 930,92 | 100,00% |
| | | Celkem | | | | | | 1 609 611,22 | -744 082,79 | 516 930,92 | 1 382 459,34 | -227 151,88 | -14,11% |

| | | | | | |
|-----|--------------|--|-----|-----------------|--|
| 501 | 999001 | Prefabrikovaná šachta | kus | cenová hladina: | viz příloha Rozbor ceny položky 999001 |
| 502 | 999007 | Prefabrikovaná šachta | kus | cenová hladina: | viz příloha Rozbor ceny položky 999007 |
| 503 | 894423111R00 | Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t | kus | cenová hladina: | RTS 2018/I |
| 504 | 894423116R | Osaz. bet. dílců šachet do 12,0 t | kus | cenová hladina: | viz příloha Rozbor ceny položky 894423116R |
| 505 | 999004 | Vymazání spar těsnící maltou | kpl | cenová hladina: | viz příloha Rozbor ceny položky 999004 |

Za Zhotovitele:

Za Správce stavby:

| Pof. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|---------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |

Datum: 24. 7. 2018



Datum:

31. 07. 2018





Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1/2.3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: 300.21.1 Dornych - Kanalizace

Číslo a název rozpočtu: 21.1.06.1.2 - 06.1.2 Šachta DN1000 - Dornych

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1/2.3

Skupina Změn: 3

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 115101201 | Zemní práce Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 4 032,000 | 4 032,000 | 0,000 | 88,00 | 354 816,00 | 0,00 | 0,00 | 354 816,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 168,000 | 168,000 | 0,000 | 130,00 | 21 840,00 | 0,00 | 0,00 | 21 840,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 17,200 | 17,200 | 0,000 | 310,00 | 5 332,00 | 0,00 | 0,00 | 5 332,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | 119001412 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 | m | 1,600 | 1,600 | 0,000 | 450,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 6,800 | 6,800 | 0,000 | 236,00 | 1 604,80 | 0,00 | 0,00 | 1 604,80 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | 122202202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 | m3 | 74,562 | 74,562 | 0,000 | 117,00 | 8 723,75 | 0,00 | 0,00 | 8 723,75 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | 130001101 | Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 57,600 | 57,600 | 0,000 | 322,00 | 18 547,20 | 0,00 | 0,00 | 18 547,20 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | 131101203 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 | m3 | 143,333 | 143,333 | 0,000 | 182,00 | 26 086,61 | 0,00 | 0,00 | 26 086,61 | 0,00 | 0,00% |
| 9 | 131201203 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 | m3 | 286,666 | 286,666 | 0,000 | 186,00 | 53 319,88 | 0,00 | 0,00 | 53 319,88 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | 131201209 | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 | m3 | 86,000 | 86,000 | 0,000 | 31,00 | 2 666,00 | 0,00 | 0,00 | 2 666,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | 131301203 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 | m3 | 47,778 | 47,778 | 0,000 | 260,00 | 12 422,28 | 0,00 | 0,00 | 12 422,28 | 0,00 | 0,00% |
| 12 | 131301209 | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 | m3 | 14,333 | 14,333 | 0,000 | 45,00 | 644,99 | 0,00 | 0,00 | 644,99 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | 151201202 | Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 8 m | m2 | 577,346 | 577,346 | 0,000 | 136,00 | 78 519,06 | 0,00 | 0,00 | 78 519,06 | 0,00 | 0,00% |
| 14 | 151201212 | Odstranění pažení stěn zátažného hl do 8 m | m2 | 577,346 | 577,346 | 0,000 | 47,00 | 27 135,26 | 0,00 | 0,00 | 27 135,26 | 0,00 | 0,00% |
| 15 | 151201302 | Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 8 m | m3 | 552,338 | 552,338 | 0,000 | 48,00 | 26 512,22 | 0,00 | 0,00 | 26 512,22 | 0,00 | 0,00% |
| 16 | 151201312 | Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 8 m | m3 | 552,338 | 552,338 | 0,000 | 14,00 | 7 732,73 | 0,00 | 0,00 | 7 732,73 | 0,00 | 0,00% |
| 17 | 161101103 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m | m3 | 57,333 | 57,333 | 0,000 | 139,00 | 7 969,29 | 0,00 | 0,00 | 7 969,29 | 0,00 | 0,00% |
| 18 | 162201102R | Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě | m3 | 499,638 | 499,638 | 0,000 | 85,00 | 42 469,23 | 0,00 | 0,00 | 42 469,23 | 0,00 | 0,00% |
| 19 | 162701102R | Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku | m3 | 74,562 | 74,562 | 0,000 | 80,00 | 5 964,96 | 0,00 | 0,00 | 5 964,96 | 0,00 | 0,00% |
| 20 | 162701105R | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku | m3 | 477,776 | 477,776 | 0,000 | 152,00 | 72 621,95 | 0,00 | 0,00 | 72 621,95 | 0,00 | 0,00% |

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 21 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 499,638 | 499,638 | 0,000 | 81,00 | 40 470,68 | 0,00 | 0,00 | 40 470,68 | 0,00 | 0,00% |
| 22 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 552,338 | 552,338 | 0,000 | 19,00 | 10 494,42 | 0,00 | 0,00 | 10 494,42 | 0,00 | 0,00% |
| 23 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 764,442 | 764,442 | 0,000 | 110,00 | 84 088,62 | 0,00 | 0,00 | 84 088,62 | 0,00 | 0,00% |
| 24 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů svaninou se zhutněním | m3 | 425,076 | 425,076 | 0,000 | 103,00 | 43 782,83 | 0,00 | 0,00 | 43 782,83 | 0,00 | 0,00% |
| 25 | 589811210 | recyklát betonový 8/32 | t | 701,028 | 701,028 | 0,000 | 155,00 | 108 659,34 | 0,00 | 0,00 | 108 659,34 | 0,00 | 0,00% |
| 26 | 589811080 | recyklát směsný frakce 0/32 | t | 143,276 | 143,276 | 0,000 | 60,00 | 8 596,56 | 0,00 | 0,00 | 8 596,56 | 0,00 | 0,00% |
| 27 | 589811000 | recyklát směsný frakce 0/16 | t | 5,848 | 5,848 | 0,000 | 49,00 | 286,55 | 0,00 | 0,00 | 286,55 | 0,00 | 0,00% |
| 28 | 181951102 | Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 102,340 | 102,340 | 0,000 | 23,00 | 2 353,82 | 0,00 | 0,00 | 2 353,82 | 0,00 | 0,00% |
| | 1 | Zemní práce | | | | | | 1 074 381,03 | 0,00 | 0,00 | 1 074 381,03 | 0,00 | 100,00% |
| | 2 | Zakládání | | | | | | | | | | | |
| 29 | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m | 107,200 | 107,200 | 0,000 | 224,00 | 24 012,80 | 0,00 | 0,00 | 24 012,80 | 0,00 | 0,00% |
| 30 | 242111111R | Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,6 m | m | 11,000 | 11,000 | 0,000 | 2 247,00 | 24 717,00 | 0,00 | 0,00 | 24 717,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31 | 592257910 | skruž betonová tenkostěnná TBH 65 x 100 x 4 cm | kus | 11,000 | 11,000 | 0,000 | 732,00 | 8 052,00 | 0,00 | 0,00 | 8 052,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2 | Zakládání | | | | | | 56 781,80 | 0,00 | 0,00 | 56 781,80 | 0,00 | 100,00% |
| | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | | | | | |
| 32 | 355341 R | Obklad čedičovými segmenty s vyspárováním | m2 | 18,400 | 0,000 | -18,400 | 3 082,00 | 56 708,80 | -56 708,80 | 0,00 | 0,00 | -56 708,80 | -100,00% |
| | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | 56 708,80 | -56 708,80 | 0,00 | 0,00 | -56 708,80 | 100,00% |
| | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | | | | | | | | |
| 33 | 411354173 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa | m2 | 15,200 | 0,000 | -15,200 | 224,00 | 3 404,80 | -3 404,80 | 0,00 | 0,00 | -3 404,80 | -100,00% |
| 34 | 411354174 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa | m2 | 15,200 | 0,000 | -15,200 | 75,00 | 1 140,00 | -1 140,00 | 0,00 | 0,00 | -1 140,00 | -100,00% |
| 35 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 18,360 | 18,360 | 0,000 | 766,00 | 14 063,76 | 0,00 | 0,00 | 14 063,76 | 0,00 | 0,00% |
| 36 | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm | kus | 23,000 | 23,000 | 0,000 | 209,00 | 4 807,00 | 0,00 | 0,00 | 4 807,00 | 0,00 | 0,00% |
| 37 | 5922432R1 | prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/4 62,5 x 12 x 4 cm | kus | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 155,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | 592243200 | prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm | kus | 8,000 | 8,000 | 0,000 | 175,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 39 | 592243210 | prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm | kus | 13,000 | 13,000 | 0,000 | 198,00 | 2 574,00 | 0,00 | 0,00 | 2 574,00 | 0,00 | 0,00% |
| 40 | 4521199 R1 | Demontáž betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm | kus | 7,000 | 7,000 | 0,000 | 160,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| 41 | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 3,888 | 3,888 | 0,000 | 3 254,00 | 12 651,55 | 0,00 | 0,00 | 12 651,55 | 0,00 | 0,00% |

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|--------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | | | 41 471,11 | -4 544,80 | 0,00 | 36 926,31 | -4 544,80 | -2,00 |
| | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | | | | | |
| 42 | 631311113 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 | m3 | 1,920 | 1,920 | 0,000 | 3 718,00 | 7 138,56 | 0,00 | 0,00 | 7 138,56 | 0,00 | 0,00% |
| 43 | 634111R 6 | D+M oboustraně těsnicí páskou š=20cm Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | m | 25,133 | 25,133 | 0,000 | 123,00 | 3 091,36 | 0,00 | 0,00 | 3 091,36 | 0,00 | 0,00% |
| | 8 | Trubní vedení | | | | | | | | | | | |
| 44 | 87149R10 | M+D šachtová vložka sklolaminát DN 1000 | ks | 16,000 | 0,000 | -16,000 | 16 208,00 | 259 328,00 | -259 328,00 | 0,00 | 0,00 | -259 328,00 | -100,00% |
| 45 | 894201131 | Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 6,800 | 0,000 | -6,800 | 5 356,00 | 36 420,80 | -36 420,80 | 0,00 | 0,00 | -36 420,80 | -100,00% |
| 46 | 89430217R1 | Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1 | m3 | 38,232 | 0,000 | -38,232 | 4 714,00 | 180 225,65 | -180 225,65 | 0,00 | 0,00 | -180 225,65 | -100,00% |
| 47 | 8943021R | Dno šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1 | m3 | 9,600 | 0,000 | -9,600 | 4 423,00 | 42 460,80 | -42 460,80 | 0,00 | 0,00 | -42 460,80 | -100,00% |
| 48 | 894302262 | Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 7,715 | 0,000 | -7,715 | 5 028,00 | 38 791,02 | -38 791,02 | 0,00 | 0,00 | -38 791,02 | -100,00% |
| 49 | 894401211 | Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 1 896,00 | 18 960,00 | 0,00 | 0,00 | 18 960,00 | 0,00 | 0,00% |
| 50 | 592243050 | skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm | kus | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 613,00 | 2 452,00 | 0,00 | 0,00 | 2 452,00 | 0,00 | 0,00% |
| 51 | 592243060 | skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm | kus | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 879,00 | 5 274,00 | 0,00 | 0,00 | 5 274,00 | 0,00 | 0,00% |
| 52 | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 | kus | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 186,00 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00% |
| 53 | 894402211 | Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 8,000 | 8,000 | 0,000 | 2 046,00 | 16 368,00 | 0,00 | 0,00 | 16 368,00 | 0,00 | 0,00% |
| 54 | 592243120 | konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm | kus | 8,000 | 8,000 | 0,000 | 1 138,00 | 9 104,00 | 0,00 | 0,00 | 9 104,00 | 0,00 | 0,00% |
| 55 | 89450 R | Pohledové bednění stěn šachet | m2 | 116,000 | 0,000 | -116,000 | 840,00 | 97 440,00 | -97 440,00 | 0,00 | 0,00 | -97 440,00 | -100,00% |
| 56 | 894502201 | Bednění stěn šachet pravouhlých nebo vícehranných oboustranné | m2 | 203,360 | 0,000 | -203,360 | 531,00 | 107 984,16 | -107 984,16 | 0,00 | 0,00 | -107 984,16 | -100,00% |
| 57 | 894502301 | Bednění stěn šachet kruhových jednostranné | m2 | 18,400 | 0,000 | -18,400 | 812,00 | 14 940,80 | -14 940,80 | 0,00 | 0,00 | -14 940,80 | -100,00% |
| 58 | 894503 R | Bednění deskových stropů šachet pohledové | m2 | 15,200 | 0,000 | -15,200 | 676,00 | 10 275,20 | -10 275,20 | 0,00 | 0,00 | -10 275,20 | -100,00% |
| 59 | 894608112 | Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 | t | 4,166 | 0,000 | -4,166 | 27 888,00 | 116 181,41 | -116 181,41 | 0,00 | 0,00 | -116 181,41 | -100,00% |
| 60 | 899102111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg | kus | 16,000 | 16,000 | 0,000 | 764,00 | 12 224,00 | 0,00 | 0,00 | 12 224,00 | 0,00 | 0,00% |
| 61 | 5524101R | poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, vzor Brno | kus | 8,000 | 8,000 | 0,000 | 4 156,00 | 33 248,00 | 0,00 | 0,00 | 33 248,00 | 0,00 | 0,00% |
| 62 | 899102211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg | kus | 8,000 | 8,000 | 0,000 | 478,00 | 3 824,00 | 0,00 | 0,00 | 3 824,00 | 0,00 | 0,00% |
| 63 | 899501221 | Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek | kus | 65,000 | 0,000 | -65,000 | 252,00 | 16 380,00 | -16 380,00 | 0,00 | 0,00 | -16 380,00 | -100,00% |

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 8 | Trubní vedení | | | | | | 1 023 741,84 | -920 427,84 | 0,00 | 103 314,00 | -920 427,84 | -6,00 |
| | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | | | | |
| 64 | 939941112 | Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou | m | 56,000 | 0,000 | -56,000 | 498,00 | 27 888,00 | -27 888,00 | 0,00 | 0,00 | -27 888,00 | -100,00% |
| 65 | 939941113 | Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně | m | 56,000 | 0,000 | -56,000 | 1 100,00 | 61 600,00 | -61 600,00 | 0,00 | 0,00 | -61 600,00 | -100,00% |
| 66 | 553020 R | Těsnící plech oboustranně laminovaný š. 160 mm | m | 112,000 | 0,000 | -112,000 | 250,00 | 28 000,00 | -28 000,00 | 0,00 | 0,00 | -28 000,00 | -100,00% |
| | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | 117 488,00 | -117 488,00 | 0,00 | 0,00 | -117 488,00 | -10,00 |
| | 997 | Přesun sutě | | | | | | | | | | | |
| 67 | 99722181R | Poplatek za uložení recyklátu | t | 149,124 | 149,124 | 0,000 | 70,00 | 10 438,68 | 0,00 | 0,00 | 10 438,68 | 0,00 | 0,00% |
| | 997 | Přesun sutě | | | | | | 10 438,68 | 0,00 | 0,00 | 10 438,68 | 0,00 | -13,00 |
| | 998 | Přesun hmot | | | | | | | | | | | |
| 68 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 51,474 | 51,474 | 0,000 | 315,00 | 16 214,31 | 0,00 | 0,00 | 16 214,31 | 0,00 | 0,00% |
| | 998 | Přesun hmot | | | | | | 16 214,31 | 0,00 | 0,00 | 16 214,31 | 0,00 | -24,00 |
| | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | | | | | | | | |
| 69 | 711511101 | Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem | m2 | 32,000 | 32,000 | 0,000 | 21,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00% |
| 70 | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg | t | 0,011 | 0,011 | 0,000 | 46 246,00 | 508,71 | 0,00 | 0,00 | 508,71 | 0,00 | 0,00% |
| 71 | 711541164 | Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP | m2 | 32,000 | 32,000 | 0,000 | 128,00 | 4 096,00 | 0,00 | 0,00 | 4 096,00 | 0,00 | 0,00% |
| 72 | 628321340 | pás těžký asfaltovaný | m2 | 38,400 | 38,400 | 0,000 | 128,00 | 4 915,20 | 0,00 | 0,00 | 4 915,20 | 0,00 | 0,00% |
| 73 | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t | 0,173 | 0,173 | 0,000 | 595,00 | 102,94 | 0,00 | 0,00 | 102,94 | 0,00 | 0,00% |
| | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | | | 10 294,85 | 0,00 | 0,00 | 10 294,85 | 0,00 | 100,00% |
| | 999 | Nové položky | | | | | | | | | | | |
| 501 | 999008 | Prefabrikovaná šachta prefabrikované dno a zákrytová deska včetně vystrojení pro ŠD19a, ŠD20, ŠD21, ŠD22, ŠD24, ŠD25, ŠD26a: dno: TBZ 190/140/240 V100/100 SKL, č/č, 1/3, 9,0 t zákrvtová deska: TZK 190/140/30 V100, 1.5 t | kus | 0,000 | 7,000 | 7,000 | 77 127,20 | 0,00 | 0,00 | 539 890,40 | 539 890,40 | 539 890,40 | 100,00% |
| 502 | 999009 | Prefabrikovaná šachta prefabrikované dno a zákrytová deska včetně vystrojení pro ŠD27: | kus | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 78 260,00 | 0,00 | 0,00 | 78 260,00 | 78 260,00 | 78 260,00 | 100,00% |

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|---------------|---------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 503 | 894423111R00 | dno: TBZ 190/140/240 V100/100 SKL, č/č, 1/3, 9,0 t zákrvtová deska: TZK 190/140/30 V100, 1,5 t Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t osazení zákrvtové desky | kus | 0,000 | 8,000 | 8,000 | 1 538,00 | 0,00 | 0,00 | 12 304,00 | 12 304,00 | 12 304,00 | 100,00% |
| 504 | 894423116R | Osaz. bet. dílců šachet do 12,0 t osazení dna | kus | 0,000 | 8,000 | 8,000 | 10 293,90 | 0,00 | 0,00 | 82 351,22 | 82 351,22 | 82 351,22 | 100,00% |
| 505 | 999004 999 | Vymazání spar těsnící maltou Nové položky | kpl | 0,000 | 8,000 | 8,000 | 1 716,64 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 13 733,12 726 538,74 | 13 733,12 726 538,74 | 13 733,12 726 538,74 | 100,00% 100,00% |
| Celkem | | | | | | | | 2 417 750,34 | -1 099 169,44 | 726 538,74 | 2 045 119,64 | -372 630,70 | -15,41% |

| | | | | | |
|-----|--------------|--|-----|-----------------|--|
| 501 | 999008 | Prefabrikovaná šachta | kus | cenová hladina: | viz příloha Rozbor ceny položky 999008 |
| 502 | 999009 | Prefabrikovaná šachta | kus | cenová hladina: | viz příloha Rozbor ceny položky 999007 |
| 503 | 894423111R00 | Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t | kus | cenová hladina: | RTS 2018/I |
| 504 | 894423116R | Osaz. bet. dílců šachet do 12,0 t | kus | cenová hladina: | viz příloha Rozbor ceny položky 894423116R |
| 505 | 999004 | Vymazání spar těsnící maltou | kus | cenová hladina: | viz příloha Rozbor ceny položky 999004 |

Za Zhotovitele:



Za Správce stavby:

Datum: 31. 07. 201



| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1/2.3 | | | | | | | | ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 1/2.3 | | | | | |
|---|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo a název SO/PS: 300.21.1 Dornych - Kanalizace | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: 21.1.06.2.2 - 06.2.2 Šachta DN1000 s vtokem - Dornych | | | | | | | | Skupina Změn: 3 | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 1 | Zemní práce | | | | | | | | | | | |
| 1 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 504,000 | 504,000 | 0,000 | 88,00 | 44 352,00 | 0,00 | 0,00 | 44 352,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 21,000 | 21,000 | 0,000 | 130,00 | 2 730,00 | 0,00 | 0,00 | 2 730,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 3,400 | 3,400 | 0,000 | 310,00 | 1 054,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 12,200 | 12,200 | 0,000 | 236,00 | 2 879,20 | 0,00 | 0,00 | 2 879,20 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | 122202202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 | m3 | 10,472 | 10,472 | 0,000 | 117,00 | 1 225,22 | 0,00 | 0,00 | 1 225,22 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | 130001101 | Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 35,100 | 35,100 | 0,000 | 322,00 | 11 302,20 | 0,00 | 0,00 | 11 302,20 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | 131101203 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 | m3 | 15,824 | 15,824 | 0,000 | 182,00 | 2 879,97 | 0,00 | 0,00 | 2 879,97 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | 131201203 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 | m3 | 31,647 | 31,647 | 0,000 | 186,00 | 5 886,34 | 0,00 | 0,00 | 5 886,34 | 0,00 | 0,00% |
| 9 | 131201209 | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 | m3 | 9,494 | 9,494 | 0,000 | 31,00 | 294,31 | 0,00 | 0,00 | 294,31 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | 131301203 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 | m3 | 5,275 | 5,275 | 0,000 | 260,00 | 1 371,50 | 0,00 | 0,00 | 1 371,50 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | 131301209 | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 | m3 | 1,582 | 1,582 | 0,000 | 45,00 | 71,19 | 0,00 | 0,00 | 71,19 | 0,00 | 0,00% |
| 12 | 151201202 | Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 8 m | m2 | 65,520 | 65,520 | 0,000 | 136,00 | 8 910,72 | 0,00 | 0,00 | 8 910,72 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | 151201212 | Odstranění pažení stěn zátažného hl do 8 m | m2 | 65,520 | 65,520 | 0,000 | 47,00 | 3 079,44 | 0,00 | 0,00 | 3 079,44 | 0,00 | 0,00% |
| 14 | 151201302 | Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 8 m | m3 | 63,217 | 63,217 | 0,000 | 48,00 | 3 034,42 | 0,00 | 0,00 | 3 034,42 | 0,00 | 0,00% |
| 15 | 151201312 | Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 8 m | m3 | 63,217 | 63,217 | 0,000 | 14,00 | 885,04 | 0,00 | 0,00 | 885,04 | 0,00 | 0,00% |
| 16 | 161101103 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m | m3 | 6,329 | 6,329 | 0,000 | 139,00 | 879,73 | 0,00 | 0,00 | 879,73 | 0,00 | 0,00% |
| 17 | 162201102R | Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě | m3 | 58,099 | 58,099 | 0,000 | 85,00 | 4 938,42 | 0,00 | 0,00 | 4 938,42 | 0,00 | 0,00% |
| 18 | 162701102R | Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku | m3 | 10,472 | 10,472 | 0,000 | 80,00 | 837,76 | 0,00 | 0,00 | 837,76 | 0,00 | 0,00% |
| 19 | 162701105R | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku | m3 | 52,745 | 52,745 | 0,000 | 152,00 | 8 017,24 | 0,00 | 0,00 | 8 017,24 | 0,00 | 0,00% |
| 20 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 58,099 | 58,099 | 0,000 | 81,00 | 4 706,02 | 0,00 | 0,00 | 4 706,02 | 0,00 | 0,00% |
| 21 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 63,217 | 63,217 | 0,000 | 19,00 | 1 201,12 | 0,00 | 0,00 | 1 201,12 | 0,00 | 0,00% |

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 22 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 84,392 | 84,392 | 0,000 | 110,00 | 9 283,12 | 0,00 | 0,00 | 9 283,12 | 0,00 | 0,00% |
| 23 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů svopninou se zhutněním | m3 | 47,627 | 47,627 | 0,000 | 103,00 | 4 905,58 | 0,00 | 0,00 | 4 905,58 | 0,00 | 0,00% |
| 24 | 589811210 | recyklát betonový 8/32 | t | 74,310 | 74,310 | 0,000 | 155,00 | 11 518,05 | 0,00 | 0,00 | 11 518,05 | 0,00 | 0,00% |
| 25 | 589811080 | recyklát směsný frakce 0/32 | t | 20,944 | 20,944 | 0,000 | 60,00 | 1 256,64 | 0,00 | 0,00 | 1 256,64 | 0,00 | 0,00% |
| 26 | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 14,960 | 14,960 | 0,000 | 23,00 | 344,08 | 0,00 | 0,00 | 344,08 | 0,00 | 0,00% |
| | 1 | Zemní práce | | | | | | 137 843,31 | 0,00 | 0,00 | 137 843,31 | 0,00 | 0,00% |
| | 2 | Zakládání | | | | | | | | | | | |
| 27 | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m | 13,600 | 13,600 | 0,000 | 224,00 | 3 046,40 | 0,00 | 0,00 | 3 046,40 | 0,00 | 0,00% |
| 28 | 242111111R | Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,6 m | m | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 2 247,00 | 2 247,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247,00 | 0,00 | 0,00% |
| 29 | 592257910 | skruž betonová tenkostěnná TBH 65 x 100 x 4 cm | kus | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 732,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2 | Zakládání | | | | | | 6 025,40 | 0,00 | 0,00 | 6 025,40 | 0,00 | 0,00% |
| | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | | | | | |
| 30 | 355341 R | Obklad čedičovými segmenty s vyspárováním | m2 | 2,400 | 0,000 | -2,400 | 3 082,00 | 7 396,80 | -7 396,80 | 0,00 | 0,00 | -7 396,80 | -100,00% |
| | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | 7 396,80 | -7 396,80 | 0,00 | 0,00 | -7 396,80 | -100,00% |
| | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | | | | | | | | |
| 31 | 411354173 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa | m2 | 2,000 | 0,000 | -2,000 | 224,00 | 448,00 | -448,00 | 0,00 | 0,00 | -448,00 | -100,00% |
| 32 | 411354174 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa | m2 | 2,000 | 0,000 | -2,000 | 75,00 | 150,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 | -100,00% |
| 33 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku | m3 | 2,244 | 2,244 | 0,000 | 766,00 | 1 718,90 | 0,00 | 0,00 | 1 718,90 | 0,00 | 0,00% |
| 34 | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm | kus | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 209,00 | 1 045,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045,00 | 0,00 | 0,00% |
| 35 | 5922432R1 | prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/4 62,5 x 12 x 4 cm | kus | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 | 592243200 | prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm | kus | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 175,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 37 | 4521199 R1 | Demontáž betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm | kus | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 160,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0,504 | 0,504 | 0,000 | 3 254,00 | 1 640,02 | 0,00 | 0,00 | 1 640,02 | 0,00 | 0,00% |
| | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | | | 6 336,92 | -598,00 | 0,00 | 5 738,92 | -598,00 | -9,44% |
| | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | | | | | |
| 39 | 631311113 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 | m3 | 0,250 | 0,250 | 0,000 | 3 718,00 | 929,50 | 0,00 | 0,00 | 929,50 | 0,00 | 0,00% |

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílů | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 40 | 634111R | D+M oboustranně těsnící páskou š=20cm | m | 3,142 | 3,142 | 0,000 | 123,00 | 386,47 | 0,00 | 0,00 | 386,47 | 0,00 | 0,00% |
| | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | 1 315,97 | 0,00 | 0,00 | 1 315,97 | 0,00 | 0,00% |
| | 8 | Trubní vedení | | | | | | | | | | | |
| 41 | 87149R10 | M+D šachtová vložka sklolaminát DN 1000 | ks | 2,000 | 0,000 | -2,000 | 16 208,00 | 32 416,00 | -32 416,00 | 0,00 | 0,00 | -32 416,00 | -100,00% |
| 42 | 894201131 | Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 0,920 | 0,000 | -0,920 | 5 356,00 | 4 927,52 | -4 927,52 | 0,00 | 0,00 | -4 927,52 | -100,00% |
| 43 | 89430217R1 | Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1 | m3 | 4,713 | 0,000 | -4,713 | 4 714,00 | 22 217,08 | -22 217,08 | 0,00 | 0,00 | -22 217,08 | -100,00% |
| 44 | 8943021R | Dno šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1 | m3 | 1,248 | 0,000 | -1,248 | 4 423,00 | 5 519,90 | -5 519,90 | 0,00 | 0,00 | -5 519,90 | -100,00% |
| 45 | 894302262 | Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 1,012 | 0,000 | -1,012 | 5 028,00 | 5 088,34 | -5 088,34 | 0,00 | 0,00 | -5 088,34 | -100,00% |
| 46 | 894402211 | Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 2 046,00 | 2 046,00 | 0,00 | 0,00 | 2 046,00 | 0,00 | 0,00% |
| 47 | 592243120 | konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm | kus | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1 138,00 | 1 138,00 | 0,00 | 0,00 | 1 138,00 | 0,00 | 0,00% |
| 48 | 89450 R | Pohledové bednění stěn šachet | m2 | 14,400 | 0,000 | -14,400 | 840,00 | 12 096,00 | -12 096,00 | 0,00 | 0,00 | -12 096,00 | -100,00% |
| 49 | 894502201 | Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné | m2 | 25,200 | 0,000 | -25,200 | 531,00 | 13 381,20 | -13 381,20 | 0,00 | 0,00 | -13 381,20 | -100,00% |
| 50 | 894502301 | Bednění stěn šachet kruhových jednostranné | m2 | 2,400 | 0,000 | -2,400 | 812,00 | 1 948,80 | -1 948,80 | 0,00 | 0,00 | -1 948,80 | -100,00% |
| 51 | 894503 R | Bednění deskových stropů šachet pohledové | m2 | 2,000 | 0,000 | -2,000 | 676,00 | 1 352,00 | -1 352,00 | 0,00 | 0,00 | -1 352,00 | -100,00% |
| 52 | 894608112 | Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 | t | 0,523 | 0,000 | -0,523 | 27 888,00 | 14 585,42 | -14 585,42 | 0,00 | 0,00 | -14 585,42 | -100,00% |
| 53 | 899102111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg | kus | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 764,00 | 1 528,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528,00 | 0,00 | 0,00% |
| 54 | 5524101R | poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, vzor Brno | kus | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 4 156,00 | 4 156,00 | 0,00 | 0,00 | 4 156,00 | 0,00 | 0,00% |
| 55 | 899102211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností přes 50 do 100 kg | kus | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 478,00 | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 478,00 | 0,00 | 0,00% |
| 56 | 899501221 | Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek | kus | 8,000 | 0,000 | -8,000 | 252,00 | 2 016,00 | -2 016,00 | 0,00 | 0,00 | -2 016,00 | -100,00% |
| | 8 | Trubní vedení | | | | | | 124 894,26 | -115 548,27 | 0,00 | 9 346,00 | -115 548,26 | -92,52% |
| | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | | | | |
| 57 | 931999R | D+M těsnění spáry kolem potrubí injektážní hadičkou | m | 1,571 | 0,000 | -1,571 | 541,00 | 849,91 | -849,91 | 0,00 | 0,00 | -849,91 | -100,00% |
| 58 | 939941112 | Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou | m | 7,200 | 0,000 | -7,200 | 498,00 | 3 585,60 | -3 585,60 | 0,00 | 0,00 | -3 585,60 | -100,00% |
| 59 | 939941113 | Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně | m | 7,200 | 0,000 | -7,200 | 1 100,00 | 7 920,00 | -7 920,00 | 0,00 | 0,00 | -7 920,00 | -100,00% |
| 60 | 553020 R | Těsnící plech oboustranně laminovaný š. 160 mm | m | 14,400 | 0,000 | -14,400 | 250,00 | 3 600,00 | -3 600,00 | 0,00 | 0,00 | -3 600,00 | -100,00% |
| | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | 15 955,51 | -15 955,51 | 0,00 | 0,00 | -15 955,51 | -100,00% |

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|-------------------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 61 | 997 99722181R 997 | Přesun sutě Poplatek za uložení recyklátu Přesun sutě | t | 20,944 | 20,944 | 0,000 | 70,00 | 1 466,08 | 0,00 | 0,00 | 1 466,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | | 1 466,08 | 0,00 | 0,00 | 1 466,08 | 0,00 | 0,00% |
| 62 | 998 998276101 | Přesun hmot Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřených výkop | t | 6,425 | 6,425 | 0,000 | 315,00 | 2 023,88 | 0,00 | 0,00 | 2 023,88 | 0,00 | 0,00% |
| | 998 | Přesun hmot | | | | | | 2 023,88 | 0,00 | 0,00 | 2 023,88 | 0,00 | 0,00% |
| 63 | 711 711511101 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem | m2 | 4,160 | 4,160 | 0,000 | 21,00 | 87,36 | 0,00 | 0,00 | 87,36 | 0,00 | 0,00% |
| 64 | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg | t | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 46 246,00 | 46,25 | 0,00 | 0,00 | 46,25 | 0,00 | 0,00% |
| 65 | 711541164 | Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP | m2 | 4,160 | 4,160 | 0,000 | 128,00 | 532,48 | 0,00 | 0,00 | 532,48 | 0,00 | 0,00% |
| 66 | 628321340 | pás těžký asfaltovaný | m2 | 4,992 | 4,992 | 0,000 | 128,00 | 638,98 | 0,00 | 0,00 | 638,98 | 0,00 | 0,00% |
| 67 | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t | 0,022 | 0,022 | 0,000 | 595,00 | 13,09 | 0,00 | 0,00 | 13,09 | 0,00 | 0,00% |
| | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | | | 1 318,16 | 0,00 | 0,00 | 1 318,16 | 0,00 | 0,00% |
| 501 | 999 999009 | Nové položky Prefabrikovaná šachta | kus | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 78 260,00 | 0,00 | 0,00 | 78 260,00 | 78 260,00 | 78 260,00 | 100,00% |
| | | prefabrikované dno a zákrytová deska včetně vstrojení pro ŠD23: dno: TBZ 190/140/240 V100/100 SKL, V40 kam, ž/ž, 1/3, 9,0 t zákrytová deska: TZK 190/140/30 V100 1 5 t | | | | | | | | | | | |
| 502 | 894423111R00 | Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t osazení zákrytové desky | kus | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1 538,00 | 0,00 | 0,00 | 1 538,00 | 1 538,00 | 1 538,00 | 100,00% |
| 503 | 894423116R | Osaz. bet. dílců šachet do 12,0 t osazení dna | kus | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 10 293,90 | 0,00 | 0,00 | 10 293,90 | 10 293,90 | 10 293,90 | 100,00% |
| 504 | 999004 999 | Vymazání spar těsnící maltou Nové položky | kus | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1 716,64 | 0,00 | 0,00 | 1 716,64 | 1 716,64 | 1 716,64 | 100,00% |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 91 808,54 | 91 808,54 | 91 808,54 | 100,00% |
| | | Celkem | | | | | | 304 576,29 | -139 498,58 | 91 808,54 | 256 886,26 | -47 690,03 | -15,66% |

| | | | | | |
|-----|--------------|--|-----|-----------------|--|
| 501 | 999009 | Prefabrikovaná šachta | kus | cenová hladina: | viz příloha Rozbor ceny položky 999009 |
| 502 | 894423111R00 | Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t | kus | cenová hladina: | RTS 2018/I |
| 503 | 894423116R | Osaz. bet. dílců šachet do 12,0 t | kus | cenová hladina: | viz příloha Rozbor ceny položky 894423116R |
| 504 | 999004 | Vymazání spar těsnící maltou | kus | cenová hladina: | viz příloha Rozbor ceny položky 999004 |

Za Správce stavby:

Datum:

31. 07. 2018

| | | | |
|---------|-----------------------|----|-----|
| Název : | Prefabrikovaná šachta | MJ | kus |
|---------|-----------------------|----|-----|

| | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|--|----------------------|---------------------|
| 1 | Materiál | | 88 349,70 Kč | 81,08% z celkové JC |
| 2 | Mzdy | | 0,00 Kč | 0,00% z celkové JC |
| 3 | Odvody 34,00 % z mezd | | 0,00 Kč | 0,00% z celkové JC |
| 4 | Stroje | | 0,00 Kč | 0,00% z celkové JC |
| 5 | Ostatní přímé náklady | | 6 400,00 Kč | 5,87% z celkové JC |
| 6 | Přímé náklady [1] až [5] | | 94 749,70 Kč | |
| 7 | Režie výrobní 5,00 % z [6] | | 4 737,49 Kč | 4,35% z celkové JC |
| 8 | Režie správní 5,00 % z [6] | | 4 737,49 Kč | 4,35% z celkové JC |
| 9 | Zisk 5,00 % z [6] | | 4 737,49 Kč | 4,35% z celkové JC |
| 10 | Ostatní a nekalkulované náklady | | 0,00 Kč | 0,00% |
| Celkem [6] až [10] | | | 108 962,20 Kč | |

| T | Kód položky | Název položky | MJ | Množství spotřeba | Jednotková cena | Celkem |
|---|-------------|------------------------------|-------|-------------------|-----------------|---------------------|
| M | | Prefabrikovaná šachta | kus | 1,00000 | 88 349,70 | 88 349,70 Kč |
| M | | | | | | 0,00 Kč |
| M | | | | | | 0,00 Kč |
| M | | | | | | 0,00 Kč |
| | | Materiály | | | | 88 349,70 Kč |
| P | | | Nh | | | 0,00 Kč |
| P | | | Nh | | | 0,00 Kč |
| P | | | Nh | | | 0,00 Kč |
| P | | | | | | 0,00 Kč |
| | | Mzdy | | | | 0,00 Kč |
| S | | | Sh | | | 0,00 Kč |
| S | | | Sh | | | 0,00 Kč |
| S | | | Sh | | | 0,00 Kč |
| S | | | Sh | | | 0,00 Kč |
| S | | | Sh | | | 0,00 Kč |
| | | Stroje | | | | 0,00 Kč |
| O | | Doprava = (4*10 200+4 000)/7 | návoz | 1,00000 | 6 400,00 | 6 400,00 Kč |
| O | | | Kč | | | 0,00 Kč |
| | | Ostatní přímé náklady | | | | 6 400,00 Kč |

Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.

| | | | |
|---------|-----------------------|----|-----|
| Název : | Prefabrikovaná šachta | MJ | kus |
|---------|-----------------------|----|-----|

| | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Materiál | | 71 905,00 Kč | 84,54% z celkové JC |
| 2 | Mzdy | | 0,00 Kč | 0,00% z celkové JC |
| 3 | Odvody | 34,00 % z mezd | 0,00 Kč | 0,00% z celkové JC |
| 4 | Stroje | | 0,00 Kč | 0,00% z celkové JC |
| 5 | Ostatní přímé náklady | | 2 057,14 Kč | 2,42% z celkové JC |
| 6 | Přímé náklady [1] až [5] | | 73 962,14 Kč | |
| 7 | Režie výrobní | 5,00 % z [6] | 3 698,11 Kč | 4,35% z celkové JC |
| 8 | Režie správní | 5,00 % z [6] | 3 698,11 Kč | 4,35% z celkové JC |
| 9 | Zisk | 5,00 % z [6] | 3 698,11 Kč | 4,35% z celkové JC |
| 10 | Ostatní a nekalkulované náklady | | 0,00 Kč | 0,00% |
| Celkem [6] až [10] | | | 85 056,50 Kč | |

| T | Kód položky | Název položky | MJ | Množství spotřeby | Jednotková cena | Celkem |
|------------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-------------------|-----------------|---------------------|
| M | | Prefabrikovaná šachta | kus | 1,00000 | 71 905,00 | 71 905,00 Kč |
| M | | | | | | 0,00 Kč |
| M | | | | | | 0,00 Kč |
| M | | | | | | 0,00 Kč |
| Materiály | | | | | | 71 905,00 Kč |
| P | | | Nh | | | 0,00 Kč |
| P | | | Nh | | | 0,00 Kč |
| P | | | Nh | | | 0,00 Kč |
| P | | | | | | 0,00 Kč |
| Mzdy | | | | | | 0,00 Kč |
| S | | | Sh | | | 0,00 Kč |
| S | | | Sh | | | 0,00 Kč |
| S | | | Sh | | | 0,00 Kč |
| S | | | Sh | | | 0,00 Kč |
| S | | | Sh | | | 0,00 Kč |
| Stroje | | | | | | 0,00 Kč |
| O | | Doprava = 72 000 Kč / 35 Ks | návoz | 1,00000 | 2 057,14 | 2 057,14 Kč |
| O | | | Kč | | | 0,00 Kč |
| Ostatní přímé náklady | | | | | | 2 057,14 Kč |

Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.

Název : Osaz. bet. dílců šachet do 12,0 t MJ kus

| | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Materiál | | 0,00 Kč | 0,00% z celkové JC |
| 2 | Mzdy | | 1 083,00 Kč | 10,52% z celkové JC |
| 3 | Odvody | 34,00 % z mezd | 368,22 Kč | 3,58% z celkové JC |
| 4 | Stroje | | 7 500,00 Kč | 72,86% z celkové JC |
| 5 | Ostatní přímé náklady | | 0,00 Kč | 0,00% z celkové JC |
| 6 | Přímé náklady [1] až [5] | | 8 951,22 Kč | |
| 7 | Režie výrobní | 5,00 % z [6] | 447,56 Kč | 4,35% z celkové JC |
| 8 | Režie správní | 5,00 % z [6] | 447,56 Kč | 4,35% z celkové JC |
| 9 | Zisk | 5,00 % z [6] | 447,56 Kč | 4,35% z celkové JC |
| 10 | Ostatní a nekalkulované náklady | | 0,00 Kč | 0,00% |
| Celkem [6] až [10] | | | 10 293,90 Kč | |

| T | Kód položky | Název položky | MJ | Množství spotřeba | Jednotková cena | Celkem |
|------------------------------|-------------|---|-------|-------------------|-----------------|--------------------|
| M | | | kus | | | 0,00 Kč |
| M | | | | | | 0,00 Kč |
| M | | | | | | 0,00 Kč |
| M | | | | | | 0,00 Kč |
| Materiály | | | | | | 0,00 Kč |
| P | P412207 | Montážník prefa, vazač břemen - třída 7 | Nh | 3,00000 | 200,00 | 600,00 Kč |
| P | P412100 | Zedník | Nh | 3,00000 | 161,00 | 483,00 Kč |
| P | | | Nh | | | 0,00 Kč |
| P | | | | | | 0,00 Kč |
| Mzdy | | | | | | 1 083,00 Kč |
| S | | Jeřáb automobilní 50t | Sh | 3,00000 | 2 500,00 | 7 500,00 Kč |
| S | | | Sh | | | 0,00 Kč |
| S | | | Sh | | | 0,00 Kč |
| S | | | Sh | | | 0,00 Kč |
| S | | | Sh | | | 0,00 Kč |
| Stroje | | | | | | 7 500,00 Kč |
| O | | | návoz | | | 0,00 Kč |
| O | | | Kč | | | 0,00 Kč |
| Ostatní přímé náklady | | | | | | 0,00 Kč |

Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.

| | | | |
|---------|------------------------------|----|-----|
| Název : | Vymazání spar těsnící maltou | MJ | kpl |
|---------|------------------------------|----|-----|

| | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 1 | Materiál | | 845,50 Kč | 49,25% z celkové JC |
| 2 | Mzdy | | 483,00 Kč | 28,14% z celkové JC |
| 3 | Odvody | 34,00 % z mezd | 164,22 Kč | 9,57% z celkové JC |
| 4 | Stroje | | 0,00 Kč | 0,00% z celkové JC |
| 5 | Ostatní přímé náklady | | 0,00 Kč | 0,00% z celkové JC |
| 6 | Přímé náklady [1] až [5] | | 1 492,72 Kč | |
| 7 | Režie výrobní | 5,00 % z [6] | 74,64 Kč | 4,35% z celkové JC |
| 8 | Režie správní | 5,00 % z [6] | 74,64 Kč | 4,35% z celkové JC |
| 9 | Zisk | 5,00 % z [6] | 74,64 Kč | 4,35% z celkové JC |
| 10 | Ostatní a nekalkulované náklady | | 0,00 Kč | 0,00% |
| Celkem [6] až [10] | | | 1 716,64 Kč | |

| T | Kód položky | Název položky | MJ | Množství spotřeba | Jednotková cena | Celkem |
|------------------------------|-------------|---------------------------|-------|----------------------|--------------------|------------------|
| M | | Těsnící malta Ergelit KS1 | kg | 25,00000 | 33,82 | 845,50 Kč |
| M | | | | | | 0,00 Kč |
| M | | | | | | 0,00 Kč |
| M | | | | | | 0,00 Kč |
| Materiály | | | | | | 845,50 Kč |
| P | P412100 | Zedník | Nh | 3,00000 | 161,00 | 483,00 Kč |
| P | | | Nh | | | 0,00 Kč |
| P | | | Nh | | | 0,00 Kč |
| P | | | | | | 0,00 Kč |
| Mzdy | | | | | | 483,00 Kč |
| S | | | Sh | | | 0,00 Kč |
| S | | | Sh | | | 0,00 Kč |
| S | | | Sh | | | 0,00 Kč |
| S | | | Sh | | | 0,00 Kč |
| S | | | Sh | | | 0,00 Kč |
| Stroje | | | | | | 0,00 Kč |
| O | | | návoz | | | 0,00 Kč |
| O | | | Kč | | | 0,00 Kč |
| Ostatní přímé náklady | | | | | | 0,00 Kč |

Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.

| | | | |
|---------|-----------------------|----|-----|
| Název : | Prefabrikovaná šachta | MJ | kus |
|---------|-----------------------|----|-----|

| | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Materiál | | 65 010,00 Kč | 84,29% z celkové JC |
| 2 | Mzdy | | 0,00 Kč | 0,00% z celkové JC |
| 3 | Odvody | 34,00 % z mezd | 0,00 Kč | 0,00% z celkové JC |
| 4 | Stroje | | 0,00 Kč | 0,00% z celkové JC |
| 5 | Ostatní přímé náklady | | 2 057,14 Kč | 2,67% z celkové JC |
| 6 | Přímé náklady [1] až [5] | | 67 067,14 Kč | |
| 7 | Režie výrobní | 5,00 % z [6] | 3 353,36 Kč | 4,35% z celkové JC |
| 8 | Režie správní | 5,00 % z [6] | 3 353,36 Kč | 4,35% z celkové JC |
| 9 | Zisk | 5,00 % z [6] | 3 353,36 Kč | 4,35% z celkové JC |
| 10 | Ostatní a nekalkulované náklady | | 0,00 Kč | 0,00% |
| Celkem [6] až [10] | | | 77 127,20 Kč | |

| T | Kód položky | Název položky | MJ | Množství spotřeba | Jednotková cena | Celkem |
|---|-------------|------------------------------|-------|-------------------|-----------------|---------------------|
| M | | Prefabrikovaná šachta | kus | 1,00000 | 65 010,00 | 65 010,00 Kč |
| M | | | | | | 0,00 Kč |
| M | | | | | | 0,00 Kč |
| M | | | | | | 0,00 Kč |
| | | Materiály | | | | 65 010,00 Kč |
| P | | | Nh | | | 0,00 Kč |
| P | | | Nh | | | 0,00 Kč |
| P | | | Nh | | | 0,00 Kč |
| P | | | | | | 0,00 Kč |
| | | Mzdy | | | | 0,00 Kč |
| S | | | Sh | | | 0,00 Kč |
| S | | | Sh | | | 0,00 Kč |
| S | | | Sh | | | 0,00 Kč |
| S | | | Sh | | | 0,00 Kč |
| S | | | Sh | | | 0,00 Kč |
| | | Stroje | | | | 0,00 Kč |
| O | | Doprava = 72 000 Kč / 35 Ks | návoz | 1,00000 | 2 057,14 | 2 057,14 Kč |
| O | | | Kč | | | 0,00 Kč |
| | | Ostatní přímé náklady | | | | 2 057,14 Kč |

Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.

| | | | |
|---------|-----------------------|----|-----|
| Název : | Prefabrikovaná šachta | MJ | kus |
|---------|-----------------------|----|-----|

| | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Materiál | | 65 995,00 Kč | 84,33% z celkové JC |
| 2 | Mzdy | | 0,00 Kč | 0,00% z celkové JC |
| 3 | Odvody | 34,00 % z mezd | 0,00 Kč | 0,00% z celkové JC |
| 4 | Stroje | | 0,00 Kč | 0,00% z celkové JC |
| 5 | Ostatní přímé náklady | | 2 057,14 Kč | 2,63% z celkové JC |
| 6 | Přímé náklady [1] až [5] | | 68 052,14 Kč | |
| 7 | Režie výrobní | 5,00 % z [6] | 3 402,61 Kč | 4,35% z celkové JC |
| 8 | Režie správní | 5,00 % z [6] | 3 402,61 Kč | 4,35% z celkové JC |
| 9 | Zisk | 5,00 % z [6] | 3 402,61 Kč | 4,35% z celkové JC |
| 10 | Ostatní a nekalkulované náklady | | 0,00 Kč | 0,00% |
| Celkem [6] až [10] | | | 78 260,00 Kč | |

| T | Kód položky | Název položky | MJ | Množství spotřeba | Jednotková cena | Celkem |
|---|-------------|------------------------------|-------|-------------------|-----------------|---------------------|
| M | | Prefabrikovaná šachta | kus | 1,00000 | 65 995,00 | 65 995,00 Kč |
| M | | | | | | 0,00 Kč |
| M | | | | | | 0,00 Kč |
| M | | | | | | 0,00 Kč |
| | | Materiály | | | | 65 995,00 Kč |
| P | | | Nh | | | 0,00 Kč |
| P | | | Nh | | | 0,00 Kč |
| P | | | Nh | | | 0,00 Kč |
| P | | | | | | 0,00 Kč |
| | | Mzdy | | | | 0,00 Kč |
| S | | | Sh | | | 0,00 Kč |
| S | | | Sh | | | 0,00 Kč |
| S | | | Sh | | | 0,00 Kč |
| S | | | Sh | | | 0,00 Kč |
| S | | | Sh | | | 0,00 Kč |
| | | Stroje | | | | 0,00 Kč |
| O | | Doprava = 72 000 Kč / 35 Ks | návoz | 1,00000 | 2 057,14 | 2 057,14 Kč |
| O | | | Kč | | | 0,00 Kč |
| | | Ostatní přímé náklady | | | | 2 057,14 Kč |

Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.





Cenová nabídka 040180011 Brno - Plotní, IMOS Brno II. - výrobce PREFA GRYGOV a.s.


| | šachta | mat/DN | typ | výkres | výkres | číslo šachty | betonové dno | zákrtytová deska | JCena / Kč | poznámky |
|---|---|----------|---------------|----------|--------|--------------|--|---------------------------|-------------|---|
| 1 | 300.11.1 Dorných ŠD08 Dorných -1 162 624,644 -597 360,905 | SKL 1400 | monolit | 300-21-1 | 07-02 | ŠD08 | TBZ 230/140/260 V140/140 SKL, ž/ž, 1/3, 11,0t | TZK 230/140/30 V100, 1,5t | 96 596,9 Kč | |
| 2 | 300.11.1 Dorných ŠD09 Dorných -1 162 552,353 -597 359,515 | SKL 1400 | monolit | 300-21-1 | 07-03 | ŠD09 | TBZ 230/140/260 V140/140 SKL, v40kam, ž/ž, 1/3, 11,2t | TZK 230/140/30 V100, 2,0t | 95 760,6 Kč | |
| 3 | 300.11.1 Dorných ŠD11 Dorných -1 162 454,639 -597 354,575 | SKL 1200 | vzor | 300-21-1 | 06-1-1 | ŠD11 | TBZ 210/140/240 V120/120 SKL, ž/ž, 1/3, 10,0t | TZK 210/140/30 V100, 1,7t | 88 349,7 Kč | |
| 4 | 300.11.1 Dorných ŠD12 Dorných -1 162 398,830 -597 348,544 | SKL 1200 | vzor | 300-21-1 | 06-1-1 | ŠD12 | TBZ 210/140/240 V120/120 SKL, ž/ž, 1/3, 10,0t | TZK 210/140/30 V100, 1,7t | 63 741,1 Kč | |
| 5 | 300.11.1 Dorných ŠD13 Dorných -1 162 343,371 -597 342,481 | SKL 1200 | vzor s vtokem | 300-21-1 | 06-2-1 | ŠD13 | TBZ 210/140/260 V120/120 SKL, v40 kam, ž/ž, 1/3, 10,2t | TZK 210/140/30 V100, 1,7t | 63 741,1 Kč | |
| 6 | 300.11.1 Dorných ŠD14 Dorných -1 162 315,725 -597 339,813 | SKL 1200 | vzor | 300-21-1 | 06-1-1 | ŠD14 | TBZ 210/140/240 V120/120 SKL, ž/ž, 1/3, 10,0t | TZK 210/140/30 V100, 1,7t | 63 741,1 Kč | - bez kynety a s vynechaným oknem na výtoku |
| 7 | 300.21.1 Dorných ŠD15 Dorných -1 162 249,939 -597 328,994 | SKL 1200 | vzor | 300-21-1 | 06-1-1 | ŠD15 | TBZ 210/140/240 V120/120 SKL, ž/ž, 1/3, 10,0t | TZK 210/140/30 V100, 1,7t | 88 349,7 Kč | |

560 280,1 Kč

celkem 560 280,11 Kč

| | | |
|----------|----------------|-----------|
| dopravné | 4 x 10.200,-Kč | nadrozměr |
| dopravné | 1 x 4.000,-Kč | standard |

Pravouhlé šachty jsou o síle stěny 200 mm, u některých bude použit nastavec k zachování pochuzi výšky, spoj bude řešen vodotěsným spojem s těsněním.
Ceny jsou platné prostřednictvím obchodní společnosti dle vašeho výběru. Uvedené hmotnosti šachet nejsou platné pro výrobky PREFA Grygov a.s.
Ceny jsou bez DPH, v Kč.





OBJEDNÁVKA č: 0503104/18

Kupující:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice

Prodávající:

IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

OR u KS Brno, oddíl B, vložka 2211

Daňový doklad zašlete (stačí originál) na adresu

kupujícího

V Brně, dne: 16.2.2018

JOKVA OLOMOUČ, a.s.

Náklo - Mezice 81, PSČ 78332

IČO: 25874608

DIČ: CZ25874608

Objednáváme u Vás na základě CN č. 040180011 opr. III, která je nedílnou součástí této objednávky

- prefabrikované šachty vč. vstrojení vyrobené na základě projektové dokumentace

Objednávka nabývá účinnosti dnem schválení šachet správcem stavby.

Celková cena: 3.479.782,-Kč bez DPH

Kontakt na prodávajícího:

Stavební akce :

„Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“

Místo dodání:

ul. Dornych , Brno

Kontakt na stavbu:

Prodávající dodá předmět koupě :

dle HMG

Dílní termíny dodávek:

—

Prodávající poskytne na předmět koupě záruku v trvání : 60 měsíců

Doklady ke zboží:

prohlášení o vlastnostech, certifikáty

Kupující se zavazuje zboží dodané v souladu s touto objednávkou, včas a bez vad, převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou cenu v Kč plus DPH ve sjednané době po dodání zboží. Kupující není povinen převzít zboží s vadami, byť by nebránily ani neomezovaly jeho užití ke sjednanému účelu. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad po převzetí zboží kupujícím, úhrada je splatná do 60 dnů od doručení daňového dokladu.

Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit mu nabytí k němu vlastnické právo.

Konkrétní dobu dodání každé dodávky dohodne prodávající s kupujícím telefonicky vždy nejméně 20 pracovní dny dopředu.

Bude-li prodávající v prodlení s plněním sjednaných termínů, je povinen bez ohledu na své zavinění uhradit kupujícímu vedle náhrady škody také smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny zboží za každý započatý den prodlení. Při prodlení delším než 1 den je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího jeho převzetím.

Prodávající není oprávněn postoupit nebo zastavit svoje pohledávky či jiná práva vyplývající z této smlouvy vůči kupujícímu, ledaže by s tím kupující předem písemně souhlasil.

Vyřizuje:

Za kupujícího:

razítko a podpis

Za prodávajícího:

razítko a podpis

NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB 040180011 opr.III

| | | | | |
|--|---------------------------|---|-----------|--------------------------------|
| Dodavatel: JOKVA OLOMOUC, a.s. Náklo, Mezlice 81 783 32 Náklo IČ: 25874608 DIČ: CZ25874608 <small>Zapsáno v obch.rejstříku Krajským soudem v Ostravě odd. B vl. 2468</small> | | Číslo dokladu: 040180011 opr. III Sklad: 001 Forma úhrady: Platebním příkazem Popis dodávky: Způsob dopravy: včetně dopravy Zakázka: Brno - Plotní, betonové šachty | | |
| Telefon: [REDAKCE] | | Odběratel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno | | |
| Pobočka: Náklo, Mezlice 81 783 32 Náklo Kontaktní osoba: [REDAKCE] Telefon: #ODKAZ! E-mail: #ODKAZ! | | Kontaktní osoba: [REDAKCE] Telefon: [REDAKCE] E-mail: [REDAKCE] | | |
| Datum pořízení: 1. březen 2018 | | IČ: [REDAKCE] DIČ: [REDAKCE] | | |
| Termín dodání: po dohodě | | | | |
| řádek č. | Popis dodávky | Množství | MJ | Celkem bez DPH po slevě |
| 1 | Betonové šachty - komplet | 1,00 | kpl | 3 479 782,80 |

Celkem Kč bez DPH 3 479 782,80

Výroba a dodání betonových šachet bude upřesněno na základě dodaného a oboustranně odsouhlaseného harmonogramu.

Prefa Brno a.s. je nositelem certifikace ČSN EN ISO 9001.

V rámci této certifikace společnost vykonává nařízenou kontrolní činnost. Pokud odběratel bude požadovat zkoušky nad rámec nařízeného rozsahu, zkoušky neobvyklé co do četnosti, druhu nebo provedení zkoušek akreditovanou zkušebnou, budou mu tyto zkoušky za úhradu zajištěny. Požadavek zkoušek musí být v objednávce výrobků a stane se součástí smlouvy.

Cenu dopravy Vám můžeme garantovat pouze pokud nedojde k výraznému navýšení dopravních nákladů za předpokladu plně vytíženém kamionu.

V případě realizace zakázky včetně dopravy zajišťujeme dopravu přes vytěžovací střediska, proto je nutné avizovat odvoz materiálu minimálně 6 dnů před dnem odvozu.

V ceně zakázky není započtena cena vratného prokladového materiálu.

Výše uvedené ceny jsou bez DPH fco výrobní závod a jsou platné pouze při kompletním odběru zboží uvedeného v této cenové nabídce.

Nabídka neobsahuje náklady na obalový ani prokladový materiál.

Výše uvedené ceny jsou platné při objednání celého množství.

Ceny jsou počítány z aktuálních nám garantovaných cen, v nutném případě si vyhrazujeme právo na možnou úpravu nabízených cen.

V případě objednávky uveďte prosím číslo naší cenové nabídky.

Naši nabídku jsme připraveni s Vámi osobně projednat a upřesnit před Vaším konečným rozhodnutím a následným uzavřením smluvních vztahů.

Budete-li potřebovat další informace naváhejte nás kontaktovat.

Nejlépe na :

#ODKAZ!



**OBJEDNÁVKA č: 0503218/18**

Kupující:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice

Prodávající:

IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

OR u KS Brno, oddíl B, vložka 2211

HERMES TECHNOLOGIE s.r.o.

Maříkova 2231/5b

621 00 Brno

Daňový doklad zašlete (stačí originál) na adresu kupujícího
V Brně, dne: 6.4.2018

Předmět koupě:

Objednáváme u Vás

| Název produktu | Mn. | M.J. | Cena za Jednotku Kč | Cena za Jednotku Kč SE SLEVOU 11% | Celkem bez DPH Kč |
|---------------------|-----|------|------------------------|---|----------------------|
| 1 ERGELIT KS1 | 25 | KG | 38,00 | 33,82 | 845,50 |
| 2 ERGELIT 10 SD | 25 | KG | 51,00 | 45,39 | 1 134,75 |
| Cena celkem bez DPH | | | | | 1 980,25 Kč |

Celková cena: 1 980,25 Kč

Stavební akce a místo dodání:

„Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“

Kontakt na stavbu:

Termín dodání:

6.4.2018

Prodávající poskytne na předmět koupě záruku v trvání : 24 měsíců

Doklady ke zboží:

Kupující se zavazuje zboží dodané v souladu s touto objednávkou, včas a bez vad, převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou cenu v Kč plus DPH ve sjednané době po dodání zboží. Kupující není povinen převzít zboží s vadami, byť by nebránitly ani neomezovaly jeho užití ke sjednanému účelu. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad po převzetí zboží kupujícím, úhrada je splatná do 40 dnů od doručení daňového dokladu.

Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit mu nabytí k němu vlastnické právo.

Konkrétní dobu dodání každé dodávky dohodne prodávající s kupujícím telefonicky vždy nejméně 1 pracovní den dopředu.

Bude-li prodávající v prodlení s plněním sjednaných termínů, je povinen bez ohledu na své zavinění uhradit kupujícímu vedle náhrady škody také smluvní pokutu ve výši — za každý započatý den prodlení. Při prodlení delším než — je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.



Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího jeho převzetím.

Prodávající není oprávněn postoupit nebo zastavit svoje pohledávky či jiná práva vyplývající z této smlouvy vůči kupujícímu, ledaže by s tím kupující předem písemně souhlasil.

Vyřizuje:

Za kupujícího:

Za prodávajícího:



| Datum | Denní záznamy stavby |
|---------------|---|
| 12.5.18 SO | Poloj: váno 80%, nejden 210%, polojano Poloj: parovní? 1x TH, 4x HN Mecl: unytaa: ko bayi AT, 1x unytaa aut Puj: uba: 7-1800 Popi: pui - výkop po jachtu ID 17; poloni / zabírání + nalování - kulba zeminu na mrazidlovni - soudaání jnt. stý - úklid stavy, komunikace, BOP - provádění sta. polidre nau. domy. |
| 13.5.18 NE | Poloj: váno 80%, nejden 250%, polojano Poloj: parovní? 1x TH, 4x HN Mecl: unytaa: ko bayi AT, 1x unytaa aut Puj: uba: 7-1800 Popi: pui - výkop po monit jachtu ID 17, poloni / zabírání + nalování - kulba utpali na mrazidlovni - úklid stavy, komunikace, BOP - provádění sta. polidre nau. domy. |
| 14.5.18 P | ŽÁŘI FOTOTELE: Stavení, páte výsek ID 17-1018 stavení; parovní parovní de výsek ID 10-1011 => výkop kulba stave příjely domy. 57, snovi budování kama valem, výsek ID 17-1018 páte budovy pokračovat po popiji kama ID 17-1019. |
| 14.5.2018 | OZNAČENÍ SPŘEVZI STAVBY NA DOPORUČENÍ STATIKA POZASTAVENY PRÁCE V OBLASTI BUDOVY DORNÝCH 55 Z DŮVODU NEKONČENÉ STAVBY OBZEMÍ, ZAHŮBENO ZPRACOVÁNÍ 18V24 OZNAČENÍ PRO ÚSTŘEŽÍ. |
| 14.5.2018 | ŽÁŘI ZHOTOVILE: IS DNEŠ OD 14.5. - 4.6.2018 PROBĚHLY PRÁCE NA NĚVRM SESTICHO ÚSTŘEŽÍ NEHOVITOSTI DORNÝCH 55, 126, 128 |

ZDE ODTŘHNĚTE

WWW.DPTV.CZ

300.21.1.

2629209

List č.

| Datum | Denní záznamy stavby |
|----------------|---|
| 4.6.2018 | <p>ZÁPIS ZAMONTÉŽE:</p> <p>NA MÍSTNÍM SETŘEMM EDUKČNÍM DNE VE VEČI DALŠÍM POSTUPU PŘI REALIZACI SNIŽOVACÍ HLADINY SPOD. 100 Y A POKRAČOVÁNÍ V PŘEVADĚNÍ KANALIZACE BYLO ZA ČÁSTI STATIKA ING. ŠPIČKA KONSTATOVANO, ŽE JE MOŽNÉ POKRAČOVAT VE SNIŽOVÁNÍ HAV ZA PŮVIMINEK A OPATŘENÍ STANOVENÝM V PŘÍLOZE TADOLE ZAPISU:</p> <p>1) STATICKÁ OPATŘENÍ PRO OBJEKT DORNYCH 71/55 PŘI SNIŽOVÁNÍ HAV</p> <p style="text-align: center;">A</p> <p>2) STATICKÁ OPATŘENÍ PRO OBJEKT DORNYCH 425/126 A 429/128 PŘI ŘÍZENÉM SNIŽOVÁNÍ HAV</p> <p>ZA [REDAKCE]</p> |
| 4.6.2018 70 | <p>PRÁCE: +19°C ~ 27°C TOLOJENHO</p> <p>STAV: 4 + 1THP</p> <p>STRUŽE: CAT 316; TB16</p> <p>PROV. PRÁCE: VYTŘENÍ PRÁCE JD 26</p> <p>DEMONTÁŽ STAVACÍHO OHLACENÍ V PROSTORU ŠACHTY JD 26</p> <p>MONTÁŽ PROVIZORNÍHO MOBILNÍHO OHLACENÍ</p> <p>HLKOP ŠACHTY JD 26</p> <p>POŽEMNÍ ŠACHTY JD 26</p> <p>STATICKÉ MÍSTNÍM NEHODNOSTI SS, 126, 128</p> <p>prac. doba: 7⁰⁰ - 19⁰⁰</p> |
| 4.6.2018 | <p>ORANŽOVÝ SPRÁVCI STAVBY</p> <p>HD ZEMNÍM HAVS COMSTHO PROJEKTU STATICKÉHO ZOPRÁVNĚNÍ NEHODNOSTI DORNYCH SS, 126, 128 A PODTÍKEL VÁŠŤ STANOVENÝM LIS L DNEŠNÍM DMI BEZPĚČNOST V PRACÍCH V OBLÁK NEHODNOSTI DORNYCH SS, 126,</p> |

STAVEXIS

S.R.O.

Stavebně expertizní, znalecká a poradenská kancelář

| |
|--|
| IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno |
|--|

Vaše značka

Naše značka

Vyřizuje

Datum

[REDAKCE]

25.4.2018

Věc: **Cenová nabídka**

Na základě Vaší poptávky vám nabízíme hodnocení objektu dle ČSN ISO 13822 na dotčených objektech" na akci " Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4" dle následujícího popisu prací.

Předběžné hodnocení objektu a zařazení objektu dle kvalitativní hodnotící stupnice zahrnující:

- 1) Studium pasportizace stávajícího stavu, dokumentace a dalších údajů.
- 2) Prohlídka objektu.
- 3) Popis a vyhodnocení objektu z hlediska stavebně technického stavu
- 4) Popis a vyhodnocení stavebních prací v souvisejících s posuzovaným objektem
- 5) Zatřídění objektu dle kvalitativní hodnotící stupnice konstrukčních prvků při vyhodnocení vizuální defektoskopické prohlídky (odolnost objektu vůči deformacím, stávající ztužení objektu, prvky a konstrukce s nejnižší tuhostí nebo narušením, stupně poškození objektu dle pasportizace, určení mezních hodnot sedání).
- 6) Předběžné ověření a hodnocení (např. s ohledem plánované stavební práce, zatížení strojními mechanismy, stávající oslabení objektu, atd.).
- 7) Rozhodnutí o okamžitých opatřeních.
- 8) Doporučení pro podrobné hodnocení (slovní specifikace budoucích nutných podrobných průzkumů, geodetického proměrování, sledování objektu a oblastí hodnocení). Rozhodnutí o způsobu ochrany objektu před vznikem poruch vlivem prováděné stavební činnosti.

Uvedené činnosti je třeba provést před zahájením stavebních prací v blízkosti posuzovaných objektů.

Kontaktní osoby:

[REDAKCE]

S pozdravem

Příloha číslo 1: ocenění nabízených prací

[REDAKCE]

[REDAKCE]

Příloha číslo 1: ocenění nabízených prací

| Číslo | Ulice | Ev. číslo | Typ budovy | Cena |
|-------|--------------|-----------|------------------------|-----------|
| 1 | Dornych | 25a | Bytový dům | 24 150 Kč |
| 2 | Dornych | 29 | Bytový dům | 24 150 Kč |
| 3 | Dornych | 31 | Bytový dům | 24 150 Kč |
| 4 | Dornych | 33 | Bytový dům | 21 000 Kč |
| 5 | Dornych | 40 | Kancelářský objekt | 21 000 Kč |
| 6 | Plotní | 45 | průmyslový objekt UXA | 19 425 Kč |
| 7 | Dornych | 47 | Kancelářský objekt | 19 425 Kč |
| 8 | Dornych | 47b | Kancelářský objekt | 24 150 Kč |
| 9 | Dornych | 84 | Sklad | 24 150 Kč |
| 10 | Dornych | 19 | průmyslový objekt | 19 425 Kč |
| 11 | Dornych | 90 | Kancelářský objekt | 23 100 Kč |
| 12 | Dornych | 92 | Kancelářský objekt | 19 425 Kč |
| 13 | Dornych | 55 | Bytový dům | 19 425 Kč |
| 14 | Dornych | 57 | Bytový dům | 19 425 Kč |
| 15 | Dornych | 106 | Bytový dům | 24 150 Kč |
| 16 | Dornych | 108 | Bytový dům | 24 150 Kč |
| 17 | Dornych | 110 | Bytový dům | 24 150 Kč |
| 18 | Dornych | 112 | Bytový dům | 24 150 Kč |
| 19 | Dornych | 114 | Bytový dům | 19 425 Kč |
| 20 | Dornych | 116 | Bytový dům | 19 425 Kč |
| 21 | Dornych | 118 | Bytový dům | 19 425 Kč |
| 22 | Dornych | 120 | Bytový dům | 19 425 Kč |
| 23 | Dornych | 122 | Bytový dům | 24 150 Kč |
| 24 | Dornych | 65 | Prodejna Iveco | 24 150 Kč |
| 25 | Dornych | 126 | Bytový dům | 24 150 Kč |
| 26 | Dornych | 128 | Bytový dům | 22 050 Kč |
| 27 | Svatopetrská | 7 | Kancelářský objekt | 22 050 Kč |
| 28 | Konopná | 2 | Rodinný dům | 22 050 Kč |
| 29 | Konopná | 4 | Rodinný dům | 22 050 Kč |
| 30 | Konopná | 6 | Rodinný dům | 22 050 Kč |
| 31 | Svatopetrská | 30 | Rodinný dům | 24 150 Kč |
| 32 | Svatopetrská | 28 | Pošta | 24 150 Kč |
| 33 | Svatopetrská | 26 | Hotel | 24 150 Kč |
| 34 | Svatopetrská | 22a | Bytový dům | 19 425 Kč |
| 35 | Svatopetrská | 22 | Prodejna VTP | 19 425 Kč |
| 36 | Svatopetrská | 20 | restaurace | 19 425 Kč |
| 37 | Svatopetrská | 18 | Kancelářský objekt | 22 050 Kč |
| 38 | Komárovská | 3 | komerční objekt Pramos | 22 050 Kč |
| 39 | Plotní | 10 | Bytový dům | 19 425 Kč |
| 40 | Plotní | 32 | Bytový dům | 19 425 Kč |
| 41 | Plotní | 30 | Bytový dům | 19 425 Kč |
| 42 | Plotní | 28 | Bytový dům | 19 425 Kč |
| 43 | Plotní | 26 | Bytový dům | 19 425 Kč |
| 44 | Plotní | 24 | Bytový dům | 22 050 Kč |
| 45 | Plotní | 22 | Bytový dům | 22 050 Kč |
| 46 | Železniční | 4 | Bytový dům | 19 425 Kč |
| 47 | Železniční | 6 | Bytový dům | 19 425 Kč |

| Číslo | Ulice | Ev. číslo | Typ budovy | Cena |
|-----------------------|----------|-----------|---------------------------|---------------------|
| 48 | Plotní | 75 | Bytový dům | 22 050 Kč |
| 49 | Plotní | 77 | Bytový dům | 24 150 Kč |
| 50 | Plotní | 73 | Bytový dům | 19 425 Kč |
| 51 | Plotní | 71 | Bytový dům | 19 425 Kč |
| 52 | Plotní | 69 | Bytový dům | 19 425 Kč |
| 53 | Plotní | 67 | Bytový dům | 19 425 Kč |
| 54 | Plotní | 65 | Bytový dům | 22 050 Kč |
| 55 | Plotní | 63 | Bytový dům | 19 425 Kč |
| 56 | Plotní | 61 | Bytový dům | 19 425 Kč |
| 57 | Plotní | 59 | Bytový dům | 22 050 Kč |
| 58 | Plotní | 57 | Bytový dům | 24 150 Kč |
| 59 | Plotní | 49 | Bytový dům | 22 050 Kč |
| 60 | Plotní | 45 | průmyslový objekt UXA | 19 425 Kč |
| 61 | Plotní | 43 | Bytový dům | 19 425 Kč |
| 62 | Plotní | 41 | Rodinný dům | 24 150 Kč |
| 63 | Plotní | 39 | Bytový dům | 24 150 Kč |
| 64 | Kovářská | 2 | Bytový dům | 24 150 Kč |
| 65 | Kovářská | 4 | Velkoobchod | 19 425 Kč |
| 66 | Kovářská | 6 | Bytový dům | 24 150 Kč |
| 67 | Kovářská | 8 | Bytový dům | 24 150 Kč |
| 68 | Kovářská | 10 | Bytový dům | 24 150 Kč |
| 69 | Kovářská | 16 | Bytový dům | 24 150 Kč |
| 70 | Kovářská | | garáže lichá strana ev.č. | 19 425 Kč |
| 71 | Kovářská | | garáže lichá strana ev.č. | 19 425 Kč |
| 72 | Plotní | 31 | Bytový dům | 22 050 Kč |
| 73 | Plotní | 27 | Bytový dům | 22 050 Kč |
| 74 | Plotní | 25 | Bytový dům | 22 050 Kč |
| 75 | Zvonařka | 4 | Bytový dům | 22 050 Kč |
| 76 | Zvonařka | 6 | Autocentrum | 22 050 Kč |
| 77 | Zvonařka | 12 | Autocentrum | 22 050 Kč |
| 78 | Zvonařka | 14 | Bytový dům | 24 150 Kč |
| 79 | Plotní | 15 | Kancelářský objekt | 24 150 Kč |
| Celkem bez DPH | | | | 1 714 125 Kč |

