

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne v souladu s článkem 4.1 Smlouvy o dílo tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb, který zahrnuje dohodu smluvních stran, že Poskytovatel na základě požadavku Objednatele v průběhu projektových prací na zakázce změní technické řešení stavby. Změna spočívá v odlišném způsobu provedení retenčního objektu odvodnění v souladu s vyjádřením GR ŘSD z 29.1.2019, vydaném po dokončení fáze DÚR, která byla odevzdána ke dni 8.9.2017, dle řešení vycházejícího z předchozí schválené Vodohospodářské studie z roku 2016.

Dále se smluvní strany dohodly na změně způsobu zpracování projektové dokumentace a změně způsobu projednání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), kdy projektová dokumentace a inženýrská činnost proběhnou v režimu společného povolení stavby.

Součástí prací na novém řešení bude aktualizace průzkumu inženýrských sítí a aktualizace biologického průzkumu.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně textu následujících částí smlouvy:

Článek 2 Předmět Smlouvy

Odstavec 2.2 – Se doplňuje o nový odstavec

S ohledem na dohodu smluvních stran o změně technického řešení stavby na základě požadavku Objednatele a na dohodu o změně způsobu projednání stavby v tzv. „společném povolení“, se Dodatkem číslo 1 upřesňuje rozsah projekčních a inženýrských prací zpracovaných zhotovitelem podle Smlouvy o dílo na akci **Silnice I/11 Hrabyně – Velká Polom, odvodnění mostu – PD+IČ** následovně:

- Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „**DÚR**“) dle Vodohospodářské studie z roku 2016 – (dokončeno 8.9.2017), včetně podání žádosti o územní rozhodnutí (dokončeno 3.11.2017)
- Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení (dále jen „**DUSP**“) dle stanoviska GR ŘSD ze dne 29.1.2019, včetně aktualizace průzkumu inženýrských sítí a aktualizace biologického průzkumu.
- Zajištění inženýrské činnosti ve společném řízení (dále jen „**IČ k DUSP**“)
- Vypracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace (dále jen „**VD-ZDS**“)

Odstavec 2.2.2 Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP) - Ruší se bez náhrady

Odstavec 2.2.5 Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při stavebním řízení – Ruší se bez náhrady

Odstavec 2.2.6 – Nový odstavec

2.2.6 Dokumentace ke společnému povolení (DUSP)

- a) DUSP bude realizována v rozsahu přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi a dle podmínek a požadavků Objednatele.
- b) Součástí poskytování služeb je rovněž:
 - i. vyhotovení záborového elaborátu (ZE). Po odsouhlasení ZE Objednatelem vyhotoví Poskytovatel návrh geometrických plánů (GP) a podklad pro vynesení ze ZPF a PUPFL;

Odstavec 2.2.7 – Nový odstavec

2.2.7 Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při společném územním a stavebním řízení

- a) Předmětem je projednání projektové dokumentace ke společnému řízení s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí (oprávněný z věcného břemene), správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů a stanovisek za účelem vydání společného povolení, vypracování a podání žádosti o společné povolení stavby (případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při správním řízení. Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými majiteli. IČ zajistí i vklad odsouhlaseného GP na místně příslušné katastrální pracoviště. IČ dále zajistí vynesení ze ZPF a PUPFL. Součástí IČ je i zajištění prodloužení společného povolení v případě nezahájení stavby ve lhůtě platnosti, a to v dostatečném předstihu.
- b) Součástí prací je rovněž zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných smluv (např. výkupy, vstup na pozemky, věcná břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě objektů atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání se stavbou dotčenými majiteli pozemků.
- c) Závazné vzory smluv na majetkoprávní přípravu poskytne Objednatel.

Článek 3.

Předání výsledků poskytnutých služeb

Odstavec 3.2.2 – Ruší se bez náhrady

Odstavec 3.2.5 – Ruší se bez náhrady

Odstavec 3.2.6 – Nový odstavec

- 3.2.6 Dokumentace pro společné povolení (DUSP) – 2x koncept digitálně na CD, 2x čistopis v listinné podobě včetně 2x digitálně na CD

Odstavec 3.2.7 – Nový odstavec

- 3.2.7 1x (+ 3x kopie na CD) Originál pravomocného společného povolení včetně dokladové části a ověřené projektové dokumentace.

Článek 5. Lhůty plnění

Odstavec 5.1 – Nové znění

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
- 5.1.1. Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR dle VHS studie) – čistopis: 8.9.2017.
 - 5.1.2 Podání žádosti k územnímu rozhodnutí (dle VHS studie) – podání žádosti: 3.11.2017
 - 5.1.3. Dokumentace pro společné povolení (DUSP) – koncept: Nejpozději do 16 týdnů od podpisu Dodatku č. 1.
 - 5.1.4. Dokumentace pro společné povolení (DUSP) – čistopis: Nejpozději do 4 týdnů od předání připomínek ze strany Objednatele.
 - 5.1.4. Podání žádosti o vydání společného povolení: Nejpozději do 12 týdnů od vydání DUSP.
 - 5.1.5. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby VD-ZDS čistopis: Nejpozději do 8 týdnů od vydání společného povolení.

Článek 6. Cena za poskytnutí služeb

Odstavec 6.1 – Nové znění

- 6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy o dílo a jejího Dodatku č. 1 odměnu v následující výši: 658 300,- Kč bez DPH.

Článek 7. Platební podmínky

Odstavec 7.4 – Nové znění

- 7.4 Úhrada ve výši za 70% z ceny části díla za inženýrskou činnost pro DÚR bude Poskytovatelem vyúčtována po podání žádosti o územní rozhodnutí k příslušnému stavebnímu úřadu. Zbývajících 30% ze smluvní ceny za inženýrskou činnost pro DÚR s ohledem na vývoj zakázky vyúčtována nebude.

Odstavec 7.5 – Nové znění

7.5 Cena za vyhotovení DUSP dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 70% smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno po předání konceptu DUSP a zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po předání čistopisu DUSP bez vad a nedodělků.

Odstavec 7.7 – Nové znění

7.7 Cena za inženýrskou činnost pro DUSP bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 70 % smluvené ceny bude Poskytovatelem po podání žádosti o společné povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, a zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci společného povolení (a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní moci.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy tvoří Příloha č. 1, která nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele 16PT-000619.

V Ostravě dne 11. 08. 2019

V Ostravě dne 14. 8. 2019

Ředitelství silnic a dálnic

ředitel Správy/ředitel Správa

SHB, akciová společnost

člen představenstva