

Čj.: SPH 2281/2019
109.012.00.001.0
ID RS smlouvy: 8338063
ID RS dodatku č. 1:

D o d a t e k č . 1

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1098/2019 uzavřené dne 10.5.2019 na akci „Severní výběžek
– výměna parketových podlah“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Veliškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

SP spol. s r.o.

se sídlem: Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence
korespondenční adresa: Prvního pluku 320/17, 186 00 Praha 8
zastoupena: Josefem Šindelářem, jednatelem
IČO: 63669480
DIČ: CZ63669480
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
pod spisovou značkou oddíl C vložka 37741
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1098/2019 uzavřené dne 10.5.2019 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I. Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět plnění se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu Změnových listů 1 a 2, které jsou včetně položkových rozpočtů nedílnou přílohou č. 1 Dodatku č. 1 k této Smlouvě. Při provádění díla bylo zjištěno, že je nutné provedení prací uvedených v jednotlivých Změnových listech a práce uvedené ve změnových listech nebylo možné odhalit před zahájením prací, případně vznikly z důvodu realizace oprav podlahy v již rekonstruovaných prostorech Severního výběžku. Plnění odpovídající vícepracím provede zhotovitel dle položkových rozpočtů víceprací jednotlivých Změnových listů 1 a 2, které tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1.“

1.2. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

*„Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 činí bez DPH: 370 399,90 Kč
(slovy: třístasedmdesátisícčtyřistadevadesátdevět korun českých a devadesát haléřů)*

*Cena díla dle Smlouvy bez DPH: 2 186 055,- Kč
(slovy: dvamilionystoosmdesátšesttisícpadesátpět korun českých)*

Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 bez DPH činí: 2 556 454,90 Kč
(slovy: dvamilionypětsetpadesátšesttisícčtyřistapadesátčtyři korun českých a devadesát haléřů)

*Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH: 536 855,53 Kč
(slovy: pětsetřicetšesttisícosmsetpadesátpět korun českých a padesáttri haléřů)“*

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1098/2019 uzavřené dne 10.5.2019.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Příloha č. 1:
Změnové listy 1 a 2, včetně jednotlivých položkových rozpočtů víceprací.

V Praze dne

V Praze dne

Josef Šindelář
jednatel
SP spol. s r.o.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel