



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

uzavřené podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel:

Název: město Žamberk
se sídlem: Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk
IČ/DIČ: 00279846, CZ 00279846
Zastoupený ve věcech smluvních: **Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou**, starostou města
Zastoupený ve věcech technických: I
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 27-1321320309/0800
(dále jen „objednatel“)

a

Dodavatel:

Název/Jméno: atelier světelné techniky s.r.o.
Se sídlem: Braškovská 368/1, 161 00 Praha 6
IČ/DIČ: 24302741 / CZ24302741
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Pavelkou, jednatelem
Zastoupený ve věcech technických: -
Bankovní spojení:
zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 194118
(dále jen „dodavatel“)

společně („smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Smlouvou o poskytování služeb ze dne se dodavatel zavázal pro objednatele v rámci projektu „**Zvýšení kvality řízení, lidských zdrojů a efektivity veřejné správy - Žamberk**“ KA03 **Koncepce veřejného osvětlení** zpracovat pasport a koncepci veřejného osvětlení města Žamberka (po celém katastrálním území a u nádraží ČD v k.ú. Dlouhoňovice).

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost pod názvem „Zvýšení kvality řízení, lidských zdrojů a efektivity veřejné správy - Žamberk“, registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007404.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytování služeb ze dne 10. 7. 2019 (dále jen „Dodatek“) je změna v článku III. Termíny a lhůty plnění.

V článku III. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ se odst. 3. mění a doplňuje takto:

Z důvodu náročnosti koordinace činností realizačního týmu v období července a srpna se prodlužuje dílčí termín dokončení a předání díla ode dne účinnosti smlouvy v části „Základní plán veřejného osvětlení“ a to z původních 70 kalendářních dnů na 90 kalendářních dnů. Celková lhůta poskytování služeb dle smlouvy 185 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy se nemění.

Nově tedy budou jednotlivé etapy díla předány nejpozději v termínech uvedených v následující tabulce:

Výstup	Termín dokončení a předání díla ode dne účinnosti smlouvy
Základní plán veřejného osvětlení	90 kalendářních dnů
Pasport veřejného osvětlení	130 kalendářních dnů
Technicko-ekonomický plán obnovy a revizí	165 kalendářních dnů
Standards veřejného osvětlení	185 kalendářních dnů

Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti datem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána dodavateli do datové schránky ID 24302741.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Dodatku seznámeny, a že jej uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb ze dne 10. 7. 2019 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 21/2019-RADA/1072 ze dne 15. 8. 2019.

Za objednatele:

V Žamberku, dne 30. 08. 2019

.....
Ing. Bc. Oldřich Jedlička, starosta města



Za dodavatele:

V Praze dne

.....
Ing. Jiří Pavelka, jednatel

atelier světelné techniky s.r.o.
Braškovská 368/1, 161 00 Praha 6 - Libeň
os@atelier.cz
IČO: 24302741, DIČ: C224302741