

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2019/010

ze dne 22.2.2019

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na akci:

„Kout na Šumavě:

- **Prodloužení chodníku při komunikaci III/0222A**
- **Chodník při komunikaci III/0222A ke hřišti – část 1.**
- **Rekonstrukce chodníku – odbočka Kdyně – zámek“**

I. SMLUVNÍ STRANY:

Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o.
Sídlo: Kocourov 36, 33901 Mochtín
IČ: 02877155
DIČ: CZ02877155
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) **technických:** Pavel Škampa, tel.: +420 602 194 037
b) **smluvních:** Vladimír Hájek – jednatel společnosti, tel.: +420 777 164 470

Objednatel: Obec Kout na Šumavě
Sídlo/bydliště: Kout na Šumavě 1, 345 02 Kout na Šumavě
IČ: 00253499
Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Bohuš Havlovic

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo upravuje rozsah prací, termín provedení stavebního díla a celkovou cenu díla. Rozsah prací se mění na základě skutečně provedených (i plánovaných prací) a na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby.

Místo plnění: Kout na Šumavě.

III. CENA ZA DÍLO

Cena za dílo se mění dle přiloženého položkového rozpočtu následovně v rámci jednotlivých objektů.

Dílčí část „Prodloužení chodníku při komunikaci III/0222A“

Původní cena dle SoD bez DPH:	903 612,-
Cena víceprací a méněprací bez DPH:	- 40 652,-
Nová cena dle dodatku č.1 bez DPH:	862 960,-

Dílčí část „Chodník při komunikaci III/0222A ke hřišti – část 1“

Původní cena dle SoD bez DPH: 325 178,-
 Cena víceprací a méněprací bez DPH: 30 415,-
 Nová cena dle dodatku č.1 bez DPH: 355 593,-

Díličí část „Rekonstrukce chodníku – odbočka Kdyně – zámek“

Původní cena dle SoD bez DPH: 1 200 977,-
 Cena víceprací a méněprací bez DPH: 57 224,-
 Nová cena dle dodatku č.1 bez DPH: 1 258 201,-

Původní celková cena díla bez DPH: 2 429 767,-
 Cena víceprací a méněprací bez DPH: 46 987,-
Nová cena dle dodatku č.1 bez DPH: 2 476 754,-

IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Doba plnění díla se mění následovně z důvodu změny rozsahu předmětu díla.

Zhotovitel se zavazuje:

- dokončit stavební práce nejpozději do **30. 6. 2019**
- předání staveniště: **do 7 dnů ode dne dokončení stavebních prací.**

Článek XV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Koutě na Šumavě dne 1.6.2019

Za objednatele:



Bohuš Havlovic, starosta obce



V Kocourově dne 1.6.2019

Za zhotovitele:

FINAL KOM s. r. o.

Kocourov 36, 339 01 Mochtín
 IČ: 028 77 155, DIČ: CZ02877155

Vladimír Hájek, jednatel společnosti