

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Uzavřený podle §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen „Smlouva“). Ustanovení obchodních podmínek je v souladu s náležitostmi podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami

1. Město Odry

Adresa:	Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
Zastoupeno:	Ing. Liborem Helisem, starostou města
IČ:	00298221
DIČ:	CZ00298221
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-1765068319/0800
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Libor Helis, starosta
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Olga Veverková, vedoucí správy nemovitého majetku tel.: 556 768 120 Michal Czerný, technik správy nemovitého majetku, tel.: 556 768 121

2. PRINEX GROUP s.r.o.

Zapsána v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, pod spis. zn. C27600
Se sídlem: Masarykovo náměstí 46/11, 742 35 Odry
Zastoupena: Ing. Petrem Balšínkem, jednatelem společnosti
IČ: 26818841
DIČ: CZ26818841
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 9428990237/0100
Tel: + 420 739 452 225
e-mail: petr@prinex.cz
Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Balšínek, jednatel společnosti

Smluvní strany uzavřely dne 31.7.2018 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je „**Hasičská zbrojnice**“.

ČI. I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se dle změnového listu upravuje ustanovení článku IV. Doba a místo plnění Smlouvy následovně:

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo do 26.9.2019 a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo předat objednateli.

Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se z důvodu změny rozsahu díla upravuje ustanovení článku V. Cena díla Smlouvy následovně:

Původní cena za provedené dílo stanovena dohodou smluvních stran	
Cena bez DPH	16.888.888,00 Kč
Cena za vícepráce, méněpráce Dodatek č.1	198.382,00 Kč
Cena za vícepráce, méněpráce Dodatek č.2	230.069,48 Kč
Cena celkem bez DPH	17.317.339,48 Kč
DPH 21%	3.636.641,29 Kč
Cena celkem včetně DPH	20.953.980,77 Kč

Vícepráce a méněpráce jsou doloženy položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Ustanovení SOD ze dne 31.7.2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

Čl. III.

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 18. schůzi dne 15.08.2019 usnesením č. RM/23/18/2019.

Dodatečné práce a změny předmětu plnění jsou sjednány na základě § 222, odst. 5) a 6) zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.

Čl. IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2. Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po podpisu smlouvy tři vyhotovení a zhotovitel zbývající dvě vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Příloha: změnový list č. 2 vč. položkového rozpočtu

V Odrách dne 26.08.2019

V Odrách dne 26.08.2019

Za Objednatele

Za zhotovitele

.....
Libor Helis, starosta

.....
Ing. Petr Balšínek, jednatel společnosti