



Číslo smlouvy objednatele: 115/2016 D-11

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

„Vodice III – odtěžení sedimentu a úprava břehů“

I. Smluvní strany

Zadavatel: **Městská část Praha 22**
Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114
IČ: 00240915
DIČ: CZ00240915
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupený: Ing. Martinem Turnovským, starosta
kontaktní osoba: Petr Mošna, vedoucí Odboru realizace staveb
zástupce ve věcech
plnění díla a převzetí
prací: Jiří Rösler, technik Odboru realizace staveb

na straně jedné (dále jen objednatel)

a

Obchodní společnost: **KAVYL, spol. s.r.o.**
Mohelno 563
IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupený: Ing. Slavomil Dokulil
Zapsána v: KS Brno, oddíl C, vložka 13954
Kontaktní osoba: Ing. Slavomil Dokulil
Ve věcech technických jedná
Hlavní stavbyvedoucí: Vladimír Troščák

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

S ohledem na okolnosti, které se objevily v průběhu prací po vypuštění a částečném odvodnění sedimentu dna rybníka, bylo zjištěno, že vrstva sedimentu je větší a břehy se budou muset upravit, aby navazovali na projektovaný stav. Smluvní strany se dohodly na následující úpravě smlouvy.

Uzavření tohoto dodatku č.1 k SOD č.115/2016 D-11, bylo schváleno usnesením 51 RMČ ze dne 7.12.2016 bod č.6

Článek I. **Předmět smlouvy**

Text druhého odstavce se nahrazuje následujícím zněním:

Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací spočívajících v odtěžení sedimentu a úpravě břehů rybníka Vodice III., k.ú. Uhříněves v rozsahu dle oceněného výkazu výměr ze dne 15.7.2016, který je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č.1 a oceněného výkazu výměr víceprací, který je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č.2

Článek II. **Cena díla a platební podmínky**

Text odstavce č. 2.2. se nahrazuje následujícím zněním:

Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení stavby z důvodů na straně objednatele.

Cena díla se z důvodu víceprací mění takto:

Cena dle SOD:	1 339 271,14 Kč (bez DPH)
Vícepráce celkem:	+ 254 592,41 Kč (bez DPH)
Cena celkem	1 593 863,55 Kč (bez DPH)
DPH 21%	334 711,35 Kč

Cena s DPH 1 928 574,90 Kč

Odůvodnění:

Na akci „Vodice III – odtěžení sedimentu a úprava břehu“ je se zhotovitelem firmou KAVYL s. r. o. uzavřena na realizaci smlouva o dílo č. 115/2016 D-11 ze dne 3.8.2016 za cenu 1.339.271,14,- Kč bez DPH, tj. 1.620.518,08 Kč vč. DPH.

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že se na přítoku z konce vzduť Vodice III nachází značná vrstva sedimentu, která plynule navazuje na zátoku rybníka, vrstva sedimentu je v mocnosti 0,90 m. Z důvodu navázání projektovaného dna po odtěžení sedimentu, je nutné odtěžit další část přítoku vzduť v rozsahu 121,76 m³, a provést svahování v zářezech trvalých svahů 214,34 m². Touto změnou dojde ke kompletnímu odstranění nánosů z konce vzduť Vodice III, které v době vypracovávání projektové dokumentace nebylo známo. Po odstranění sedimentu dojde k úpravě svahu a bude upraveno dno vzduť, které bude v podélném sklonu navazovat na projektovaný stav.

Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku smlouvy odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují k dodatku smlouvy své vlastnoruční podpisy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, se nemění a zůstávají v platnosti.

Přílohy: změnový list č. 1
rozpočet

V Uhřetíně dne 13.12.2016

V Mohelně dne 12.12.2016

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Martin Turnovský
starosta MČ Praha 22



Kavyl

Kavyl, spol. s r.o.
Mohelno 563, 675
IČ 499 75 358, DIČ:



Ing. Slavomil Dokulil
zástupce zhotovitele