

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2019/0709/OSIO**

*uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.  
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části  
Praha 4 č. 15R-702/2019 ze dne 21.8.2019*

### **Smluvní strany**

#### **1. Objednatel: městská část Praha 4**

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4  
zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO  
Ing. Iveta Šimová, referent OSIO

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

#### **2. Zhotovitel: JIKOMSTAV s.r.o.**

se sídlem Kostnické nám. 498/8, 65, 130 00 Praha 3  
zapsaný v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 221333  
zastoupený: Jiřím Moučkem, jednatelem společnosti

IČ: 02613441

DIČ: CZ02613441

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu zveřejněné správcem daně: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

### **I.**

#### **Předmět dodatku**

1.1. Podle usnesení 13R-523/2019 ze dne 19.6. 2019 byla dne 10. 7. 2019 se zhotovitelem JIKOMSTAV s.r.o., Kostnické nám. 498/8, 65, 130 00 Praha 3, IČ 02613441 uzavřena smlouva o dílo č. SML/2019/0709/OSIO na plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu, realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem „**Sanace sedání a trhlin ve stavebních konstrukcích pavilonu C v MŠ Tajovského 1309, Praha 4 - k.ú. Krč**“.

1.2. Předmětem tohoto dodatku se předmět díla rozšiřuje o vybourání dalších podkladových ploch podlah, vybourání a vyzdění další dělicí příčky, vybourání niky rozvaděče a odstranění dvou topných těles.

Cenová nabídka zhotovitele na vícepráce je přílohou č.1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

### **II.**

#### **Cena díla**

Cena víceprací bez DPH 40.901,00 Kč

(DPH 21% je 8.589,21 Kč, 49.490,21 Kč vč. DPH)

Celková cena za dílo po započtení víceprací:

483.079,00 Kč bez DPH  
101.446,59 Kč DPH 21%  
584.525,59 Kč vč. DPH

### III.

#### Doba zhotovení díla

3.1. Doba zhotovení díla se nemění.

### IV.


#### Závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2019/00709/OSIO ze dne 10.7.2019 zůstávají v platnosti beze změn.


4.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

2. 10. 2019

V Praze dne.....



Irena Michálcová,  
starostka městské části Praha 4




Jiří Mouček,  
jednatel JIKOMSTAV s.r.o.


#### Příloha č.1 Cenová nabídka víceprací

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne.....



člen Zastupitelstva  
městské části Praha 4



člen Zastupitelstva  
městské části Praha 4









3/2019

Pracovní list - položky

11.11.2019

Poř.č.	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry VYTÁPĚNÍ	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Množství (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	735	<b>Otopná tělesa</b>				0,00	0,00	2 450,00		0,14
1	705150210R151	Demontáž litinových těles, manipulace + likvidace	kus	1,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	0,03	0,03
		Demontáž litinových těles - registru, manipulace + likvidace	kus	1,00	900,00			900,00		0,03
	N705	<b>Otopná tělesa</b>				0,00	0,00	199,50		0,00
2	998735101R00	Píseň hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,14	1 425,00	0,00	0,00	199,50	0,00	0,00
		<b>VYTÁPĚNÍ</b>						<b>Celkem:</b>		<b>2 649,50</b>



