

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)  
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952160042  
Evidenční číslo zhotovitele: 11-6170-0100  
Číslo stavby objednatele: 119160101, 219160101

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX  
XXX  
IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
Číslo účtu: XXX  
Telefon: XXX  
E-mail: XXX

(dále jen jako objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **Sweco Hydroprojekt a.s.**  
Adresa sídla: Praha 4, Tábořská 940/31, PSČ 140 16  
Statutární orgán: Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva  
Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva  
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva  
Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem představenstva  
Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX  
IČ: 26475081  
DIČ: CZ26475081  
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326  
Číslo účtu: XXX  
Telefon: XXX  
E-mail: XXX

(dále jen zhotovitel)

Z důvodů zjištěných v průběhu realizace stavby, které nebylo možno předpokládat v době zpracování projektové dokumentace, se smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160042, č. zhotovitele 11-6170-0100 na akci „MVN Tutleky, obnova vodního díla“ v jednotlivých člancích takto:

#### **Čl. 4. Cena díla**

##### **Stávající text:**

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 11. 04. 2016 Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 311 000,- Kč,  
slovy: třístajedenácttisíc korun českých bez DPH.

##### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 11. 04. 2016 a nabídkou zhotovitele na dodatečné práce ze dne 15. 07. 2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 335 000,- Kč,  
slovy: třístatřicetpěttisíc korun českých bez DPH.

#### **Zdůvodnění změny ceny díla**

Důvodem je zastižení historického elektrického vedení na vzdušní patě hráze, které slouží k napájení vodovodní čerpací stanice a je v přímém střetu s navrženou konstrukcí sdruženého objektu. O trase vedení nevěděl ani provozovatel čerpací stanice ani provozovatel vodního díla, tudíž s tímto vedením projektová dokumentace nepočítala.

Veškeré výše uvedené skutečnosti mají zásadní vliv na další postup prací a smluvní cenu.

Tento dodatek č. 2 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952160042, č. zhotovitele 11-6170-0100 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové dne .....

V ..... dne .....

.....  
za objednatele  
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....  
za zhotovitele