

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### k provedení díla

### „Rekonstrukce ulice Lesní, Cheb – II. Etapa – projektová dokumentace“

uzavřené v souladu s § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

mezi těmito smluvními stranami:

- objednatel: **město Cheb**  
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**  
IČO: **00253979**  
DIČ: **CZ 00253979**  
Bankovní spojení: **KB Cheb, č. ú. 528331/0100**  
zastoupeným: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města**  
(dále jen „objednatel“)

a

- zhotovitelem: **IDG Design s.r.o.**  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 35241  
se sídlem: **Sokolovská 409/31, Háje, 350 02 Cheb**  
IČO: **06497381**  
DIČ: **CZ 06497381**  
Bankovní spojení: **ČSOB Cheb, č. ú. 281262049/0300**  
zastoupeným: **Bc. Michalem Pašavou, jednatelem**  
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „smluvní strany“)

### I. Preambule

- Smluvní strany uzavřely dne 23.04.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele, že pro stavbu s názvem "**Rekonstrukce ulice Lesní, Cheb – II. Etapa**" na svůj náklad a nebezpečí vypracuje pro objednatele **kompletní projektovou dokumentaci a zajistí inženýrskou činnost** v rozsahu a za podmínek ujednaných ve Smlouvě o dílo.
- Obě smluvní strany předmětnou Smlouvu o dílo změnily Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo, který spolu uzavřely dne 28.02.2019 (dále jen „Dodatek č. 1“).

3. Jelikož v průběhu realizace výše specifikovaného díla po uzavření Dodatku č. 1 vznikla další potřeba změnit některá ustanovení Smlouvy o dílo, dohodly se obě smluvní strany na změně předmětné Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 formou tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „*Dodatek č. 2*“).

## **II. Předmět dodatku č. 2**

1. Z důvodu zefektivnění plánované II. etapy rekonstrukce ulice Lesní s cílem maximalizace počtu parkovacích míst v této lokalitě, došlo ze strany objednatele ke změně a rozšíření rozsahu předmětu plnění díla ve stavební fázi č. III., a to o vybudování nového samostatného parkoviště v areálu 1. základní školy Cheb, Americká 36, na části pozemku p. č. 2117/3 v k. ú. Cheb s napojením do ul. Lesní, a ve stavební fázi č. I., a to o kompletní rekonstrukci stávajícího schodiště, včetně zábradlí, situovaného na části pozemku p. č. 2453/2 v k. ú. Cheb za vodárenským domkem č. p. 1180, pozemek p. č. st. 2624 v k. ú. Cheb, a stezkou pro pěší a cyklisty, pozemek p. č. 2453/2 v k. ú. Cheb, směrem k přehradě Skalka.
2. Vzhledem k tomu, že tato skutečnost nebyla v původní technické studii z května 2014 zmíněna, musí být dopracována dílčí část projektové dokumentace a provedeny úpravy již vypracovaných dílčích částí projektové dokumentace o dodatečné požadavky objednatele, a to projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „*DÚR + DSP*“) ve všech částech, projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „*PDPS*“) ve všech částech, a dále rozpočet a soupis prací s výkazem výměr, jakož i obstarány vstupní podklady, údaje a průzkumy nezbytné pro vypracování projektové dokumentace a zajištěna příslušná vyjádření, stanoviska, rozhodnutí a povolení nutná k vydání příslušných povolení stavby a k provedení realizace stavby.
3. S ohledem na nově vzniklé skutečnosti při zpracovávání projektové dokumentace na II. etapě rekonstrukce ulice Lesní, které nemohly být zadavateli známy do doby zahájení prací a jejichž potřeba řešení vyvstala až po zahájení zpracování projektové dokumentace, a jejichž vyřešení je pro zdárné a ekonomicky nejvýhodnější dokončení díla nezbytné, není možné realizovat plnění zakázky Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 dle čl. III. Doba plnění a dodací podmínky a v ceně uvedené v čl. IV. Cena.
4. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je tedy rozšíření předmětu Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 a s ní související změna termínu plnění, změna ceny za provedení díla a změna platebních podmínek.
5. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na následujících změnách výše uvedeného Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1:

## **III.**

### **Doba plnění a dodací podmínky**

Původní znění odst. 3.2 tohoto článku Smlouvy o dílo změněné odst. 5 čl. I. Dodatku č. 1 ve znění:

*Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:*

<i>Zahájení prací</i>	- <i>ihned po nabytí účinnosti SOD</i>
<i>Vypracování a předání hrubopisu DÚR + DSP</i>	- <i>do 27.10.2018</i>
<i>Geodetické zaměření – doměření území</i>	- <i>do 29.03.2019</i>
<i>Vypracování a předání hrubopisu DÚR + DSP včetně dopracované části</i>	- <i>do 31.05.2019</i>
<i>Vypracování a předání čistopisu DÚR + DSP</i>	- <i>do 31.07.2019</i>
<i>Vypracování a předání čistopisu PDPS včetně položkového rozpočtu</i>	- <i>do 31.10.2019</i>

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

*Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:*

<i>Zahájení prací</i>	- <i>ihned po nabytí účinnosti SOD</i>
<i>Vypracování a předání hrubopisu DÚR + DSP</i>	- <i>do 27.10.2018</i>
<i>Geodetické zaměření – doměření území</i>	- <i>do 29.03.2019</i>
<i>Vypracování a předání hrubopisu DÚR + DSP včetně dopracované části</i>	- <i>do 31.05.2019</i>
<i>Vypracování a předání čistopisu DÚR + DSP</i>	- <i>do 31.07.2019</i>
<i>Zahájení prací – samostatné parkoviště a schodiště</i>	- <i>ihned po nabytí účinnosti Dodatku č. 2</i>
<i>Geodetické zaměření – doměření území hřiště a schodiště</i>	- <i>do 20.09.2019</i>
<i>Vypracování a předání hrubopisu DÚR + DSP včetně dopracované části – samostatné parkoviště a schodiště</i>	- <i>do 31.10.2019</i>
<i>Vypracování a předání čistopisu DÚR + DSP včetně dopracované části – samostatné parkoviště a schodiště</i>	- <i>do 20.12.2019</i>
<i>Vypracování a předání čistopisu PDPS včetně položkového rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr</i>	- <i>do 80 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o společném povolení stavby</i>

#### IV. Cena

Původní znění odst. 4.1 tohoto článku Smlouvy o dílo změněné odst. 5 čl. I. Dodatku č. 1 ve znění:

*Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši **915 486,00 Kč (včetně DPH).***

*(slovy: devět set patnáct tisíc čtyři sta osmdesát šest korun českých).*

##### **Projektová dokumentace DÚR + DSP**

- Geodetické zaměření – doměření území	10 300,00 Kč
- Dopravní část + zpevněné plochy	235 800,00 Kč
- Vodohospodářská část	110 700,00 Kč
- Část elektro - Veřejné osvětlení	55 700,00 Kč
- Inženýrská činnost	35 000,00 Kč
- Koordinační činnost	5 000,00 Kč
Cena bez DPH	452 500,00 Kč
DPH 21%	95 025,00 Kč
Cena s DPH	547 525,00 Kč

##### **Projektová dokumentace PDPS**

- Dopravní část + zpevněné plochy	160 200,00 Kč
- Vodohospodářská část	73 000,00 Kč
- Část elektro - Veřejné osvětlení	36 900,00 Kč
- Koordinační činnost	5 000,00 Kč
- Rozpočet a soupis prací (rozdělení na 3 stavební etapy)	29 000,00 Kč
Cena bez DPH	304 100,00 Kč
DPH 21%	63 861,00 Kč
Cena s DPH	367 961,00 Kč

<b>Cena za provedení díla bez DPH</b> .....	<b>756 600,00 Kč</b>
<b>DPH</b> .....	<b>158 886,00 Kč</b>
<b>Cena celkem</b> .....	<b>915 486,00 Kč</b>

*Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 4.1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.*

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

*Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši **1 018 941,00 Kč (včetně DPH)***

*(slovy: jeden milion osmnáct tisíc devět set čtyřicet jedna koruna česká).*

##### **Projektová dokumentace DÚR + DSP**

- Geodetické zaměření – doměření území	10 300,00 Kč
--	--------------

- Geodetické zaměření – doměření území hřiště a schodiště	9 800,00 Kč
- Dopravní část + zpevněné plochy	235 800,00 Kč
- Dopravní část – samostatné parkoviště a schodiště	27 300,00 Kč
- Vodohospodářská část	110 700,00 Kč
- Vodohospodářská část – samostatné parkoviště	4 500,00 Kč
- Část elektro - Veřejné osvětlení	55 700,00 Kč
- Část elektro – Veřejné osvětlení – samostatné parkoviště	5 100,00 Kč
- Inženýrská činnost	35 000,00 Kč
- Inženýrská činnost – rozšířené zájmové území parkoviště a schodiště + aktualizace stávajících vyjádření, rozhodnutí a povolení k provedení stavby	10 000,00 Kč
- Koordinační činnost	5 000,00 Kč
Cena bez DPH	509 200,00 Kč
DPH 21%	106 932,00 Kč
Cena s DPH	616 132,00 Kč

#### **Projektová dokumentace PDPS**

- Dopravní část + zpevněné plochy	177 700,00 Kč
- Vodohospodářská část	75 500,00 Kč
- Část elektro - Veřejné osvětlení	40 700,00 Kč
- Koordinační činnost	5 000,00 Kč
- Rozpočet a soupis prací (rozdělení na 3 stavební etapy)	34 000,00 Kč
Cena bez DPH	332 900,00 Kč
DPH 21%	69 909,00 Kč
Cena s DPH	402 809,00 Kč

<b>Cena za provedení díla bez DPH</b> .....	<b>842 100,00 Kč</b>
<b>DPH</b> .....	<b>176 841,00 Kč</b>
<b>Cena vč. DPH c e l k e m</b> .....	<b>1 018 941,00 Kč</b>

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 4.1 bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.

#### **VI. Platební podmínky**

Původní znění odst. 6.4 tohoto článku Smlouvy o dílo změněné odst. 5 čl. I. Dodatku č. 1 ve znění:

*Platební kalendář:*

<i>Popis</i>	<i>Částka bez DPH</i>	<i>Částka s DPH</i>
<i>Dílčí fakturace za předání rozpracovanosti DÚR+DSP</i>	<i>150 000,00 Kč</i>	<i>181 500,00 Kč</i>
<i>Dílčí fakturace za předání hrubopisu DÚR+DSP</i>	<i>150 000,00 Kč</i>	<i>181 500,00 Kč</i>
<i>Dílčí fakturace za předání hrubopisu DÚR+DSP včetně dopracované části</i>	<i>20 000,00 Kč</i>	<i>24 200,00 Kč</i>
<i>Dílčí fakturace za předání čistopisu DÚR+DSP</i>	<i>132 500,00 Kč</i>	<i>160 325,00 Kč</i>
<i>Dílčí fakturace za předání čistopisu PDPS</i>	<i>275 100,00 Kč</i>	<i>332 871,00 Kč</i>
<i>Závěrečná fakturace za předání rozpočtu a soupisu prací</i>	<i>29 000,00 Kč</i>	<i>35 090,00 Kč</i>
<b><i>Celkem</i></b>	<b><i>756 600,00 Kč</i></b>	<b><i>915 486,00 Kč</i></b>

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

Platební kalendář:

<i>Popis</i>	<i>Částka bez DPH</i>	<i>Částka s DPH</i>
<i>Dílčí fakturace za předání rozpracovanosti DÚR+DSP</i>	<i>150 000,00 Kč</i>	<i>181 500,00 Kč</i>
<i>Dílčí fakturace za předání hrubopisu DÚR+DSP</i>	<i>150 000,00 Kč</i>	<i>181 500,00 Kč</i>
<i>Dílčí fakturace za předání hrubopisu DÚR+DSP včetně dopracované části – rozšíření parkoviště</i>	<i>20 000,00 Kč</i>	<i>24 200,00 Kč</i>
<i>Dílčí fakturace za předání hrubopisu DÚR+DSP – samostatné parkoviště a schodiště</i>	<i>40 000,00 Kč</i>	<i>48 400,00 Kč</i>
<i>Dílčí fakturace za předání čistopisu DÚR+DSP</i>	<i>109 200,00 Kč</i>	<i>132 132,00 Kč</i>
<i>Dílčí fakturace za předání čistopisu DÚR+DSP – rozšíření parkoviště</i>	<i>23 300,00 Kč</i>	<i>28 193,00 Kč</i>
<i>Dílčí fakturace za předání čistopisu DÚR+DSP – samostatné parkoviště a schodiště</i>	<i>16 700,00 Kč</i>	<i>20 207,00 Kč</i>
<i>Dílčí fakturace za předání čistopisu PDPS</i>	<i>298 900,00 Kč</i>	<i>361 669,00 Kč</i>
<i>Závěrečná fakturace za předání rozpočtu a soupisu prací</i>	<i>34 000,00 Kč</i>	<i>41 140,00 Kč</i>
<b><i>Celkem</i></b>	<b><i>842 100,00 Kč</i></b>	<b><i>1 018 941,00 Kč</i></b>

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 nedotčená Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
4. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 1 písm. d) Směrnice č. 10/2019 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právními osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb schválené usnesením Rady města Chebu č. RM 167/5/2019 a jeho uzavření bylo schváleno vedením města dne 27.08.2019, číslo zápisu 31/19, č. j.: MUCH 77643/2019, bod č. 7.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Chebu dne .....

V Chebu dne .....

.....  
Mgr. Antonín Jalovec  
starosta

.....  
Bc. Michal Pašava  
jednatel