

DODATEK Č.2

SMLOUVY O DÍLO

č.j. objednatele 12/2018/R

č. zhotovitele 16/2018/1359

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
se sídlem:	Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupené:	Ing. Milan Míka – ředitel společnosti
IČO:	26069539
DIČ:	CZ26069539
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	XXX
telefon/fax:	XXX
e-mail:	XXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003

zástupce pro věci smluvní	Ing. Milan Míka
zástupce pro věci technické	VRV a.s.
dozor investora a koordinátor BOZP	VRV a.s.

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název:	DAICH spol. s r.o.
se sídlem:	Železná 366, 390 02 Tábor
IČO:	42407559
DIČ:	CZ42407559
jednající:	Josef Kubík, Tomáš Křížek – jednatelé společnosti

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429 od 27.9.1991

zástupce ve věcech smluvních:	Josef Kubík, Tomáš Křížek
zástupce ve věcech technických:	Josef Kubík, Tomáš Křížek
bankovní spojení:	KB Tábor
číslo účtu:	XXX
tel. 381 252 463	e-mail: XXX

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. František Sedláček

- obor autorizace:	vodohospodářské stavby
- číslo autorizace:	24141

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění v čl. IV. a XI :

IV. Doba plnění

V článku IV. **Doba plnění** se ruší text odstavce 1. a nahrazuje se novým zněním:

1. Doba plnění díla je vymezena těmito termíny:

- předání a převzetí staveniště: 7. 12. 2018
- zahájení stavebních prací: 28.1.2019
- dokončení vodovodu a kanalizace: do 31.8.2019
- dokončení obnovy komunikace a odvodnění: do 30.9.2019
- zahájení předání a převzetí díla: do 5ti dnů ode dne dokončení všech prací
- termín předání a převzetí vyklizeného staveniště: do 5ti dnů ode dne předání díla
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby: do 1 měsíce od předání díla

Harmonogram postupu prací je přílohou tohoto dodatku.

K posunutí termínu dokončení díla a jeho předání a převzetí dochází z důvodu nutné koordinace opravy komunikace s vybudováním obrubníků a jejího odvodnění, realizovaných Městem Tábor, odborem dopravy.

XI. Závěrečná ustanovení

V článku XI. **Závěrečná ustanovení** se doplňují odstavce 9. a 10. s tímto textem:

9. Tento dodatek č.2 ke smlouvě se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
10. Tento dodatek č. 2 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

Ostatní tímto dodatkem nedotčené články smlouvy zůstávají beze změn.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Táboře dne 23.8.2019

V Táboře dne 23.8.2019

.....
Ing. Milan Míka
ředitel společnosti

.....
Josef Kubík
jednatel společnosti

HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce kanalizace Pod Parkány, Tábor - I. etapa**

Termín realizace: Termín zahájení stavebních prací: 28. ledna 2019
Termín dokončení stavebních prací: 30. září 2019

Objekt	Rok	2019																																																	
	Týden	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40							
Vytýčení sítí, vytyčení trasy kanalizace	V																																																		
Sondy u okolních objektů	Z																																																		
Statické zajištění objektů	I																																																		
Kanalizační stoka A - úsek Š1 - SP9 - potrubí DN 500 (celkem 148,6m)	M																																																		
Kanalizační přípojky - úsek Š1 - SP9	N																																																		
Propoj Čelkovicská - Na Parkánech	Í																																																		
Kanalizační stoka A1 - úsek SP9 - Š14 - potrubí DN 250 (celkem 32,8m)	Í																																																		
Kanalizační přípojky - úsek SP9 - Š14	N																																																		
Vodovod - úsek L6 - VP05	P																																																		
Vodovodní přípojka VP05	Ř																																																		
Vodovod - úsek VP05 - K1	E																																																		
Vodovodní přípojky - úsek VP6 - VP12	S																																																		
Obnova odvodnění komunikace - investor Město Tábor	T																																																		
Oprava komunikace	Á																																																		
	V																																																		
	K																																																		
	A																																																		
	Y																																																		