

DODATEK Č.1

SMLOUVY O DÍLO

č.j. objednatele 12/2018/R

č. zhotovitele 16/2018/1359

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
se sídlem:	Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupené:	Ing. Milan Míka – ředitel společnosti
IČO:	26069539
DIČ:	CZ26069539
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	XXX
telefon/fax:	XXX
e-mail:	XXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003

zástupce pro věci smluvní	Ing. Milan Míka
zástupce pro věci technické	VRV a.s.
dozor investora a koordinátor BOZP	VRV a.s.

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název:	DAICH spol. s r.o.
se sídlem:	Železná 366, 390 02 Tábor
IČO:	42407559
DIČ:	CZ42407559
jednající:	Josef Kubík, Tomáš Křížek – jednatelé společnosti

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429 od 27.9.1991

zástupce ve věcech smluvních:	Josef Kubík, Tomáš Křížek
zástupce ve věcech technických:	Josef Kubík, Tomáš Křížek
bankovní spojení:	KB Tábor
číslo účtu:	XXX
tel. 381 252 463	e-mail: XXX

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. František Sedláček

- obor autorizace:	vodohospodářské stavby
- číslo autorizace:	24141

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění v čl. IV. a XI :

IV. Doba plnění

V článku IV. **Doba plnění** se ruší text odstavce 1. a nahrazuje se novým zněním:

1. Doba plnění díla je vymezena těmito termíny:

- předání a převzetí staveniště: předpoklad 7. 12. 2018
- zahájení stavebních prací: 28.1.2019
- dokončení veškerých stavebních prací: do 31. 8. 2019
- zahájení předání a převzetí díla: do 5ti dnů ode dne dokončení st. prací
- termín předání a převzetí vyklizeného staveniště: do 5ti dnů ode dne předání díla
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby: do 1 měsíce od předání díla

Harmonogram postupu prací je přílohou tohoto dodatku.

K posunutí termínu dokončení díla a jeho předání a převzetí dochází z důvodu nově vzniklých neočekávaných víceprací a dodatečných dodávek

XI. Závěrečná ustanovení

V článku XI. **Závěrečná ustanovení** se doplňují odstavce 7. a 8. s tímto textem:

7. Tento dodatek č.1 ke smlouvě se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
8. Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

Ostatní tímto dodatkem nedotčené články smlouvy zůstávají beze změn.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Táboře dne 28.5.2019

V Táboře dne 28.5.2019

.....
Ing. Milan Míka
ředitel společnosti

.....
Josef Kubík
jednatel společnosti

HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce kanalizace Pod Parkány, Tábor - I. etapa**

Termín realizace: Termín zahájení stavebních prací: 28. ledna 2019
 Termín dokončení stavebních prací: 31. srpna 2019

Objekt	Rok	2019																																										
	Týden	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35					
Vytýčení sítí, vytýčení trasy kanalizace																																												
Sondy u okolních objektů																																												
Statické zajištění objektů	Z																																											
Kanalizační stoka A - úsek Š1 - SP9 - potrubí DN 500 (celkem 148,6m)	I																																											
Kanalizační přípojky - úsek Š1 - SP9	M																																											
Propoj Čelkovicá - Na Parkánech	N																																											
Kanalizační stoka A1 - úsek SP9 - Š14 - potrubí DN 250 (celkem 32,8m)	Í																																											
Kanalizační přípojky - úsek SP9 - Š14	Ě																																											
Vodovod - úsek L6 - VP05	P																																											
Vodovodní přípojka VP05	Ř																																											
Vodovod - úsek VP05 - K1	E																																											
Vodovodní přípojky - úsek VP6 - VP12	S																																											
Oprava komunikace	T																																											
	Á																																											
	V																																											
	K																																											
	A																																											
	R																																											
	K																																											
	Y																																											

Poznámky: odhad pokládky 1 trouba/den