

**Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
zastoupený: , generálním ředitelem ŘSD ČR  
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno: pověřen řízením  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: ředitel Závodu Brno  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

**Poskytovatel: Dopravoprojekt Brno a.s.**  
se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno  
IČO: 463 47 488, DIČ: CZ46347488  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném KS v Brně oddíl b, vložka 785  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:  
zastoupen: předsedou představenstva  
kontaktní osoba ve věcech technických: ředitel A1  
e-mail:  
tel:

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

**Dodatek č. 1/2019 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PU-002030  
ze dne 15. 4. 2014  
(dále jen „Dodatek č. 1“):**

**Článek 1.  
Úvodní ustanovení dodatku**

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 15. 4. 2019 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytnutí služeb č. Objednatele 03PU-002030, č. Poskytovatele 19-003-A5-TDI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění výkonu TDI v průběhu rekonstrukce technologického zařízení Husovického tunelu, realizovaného třetím subjektem na základě smlouvy o dílo č. 03PU-001995 (dále jen „Stavba“).
- 1.2. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla uzavřena na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu na služby vedené pod výše uvedeným názvem zadávané mimo zadávací řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- 1.3. Smluvní strany konstatují, že věcné plnění Smlouvy je limitováno dnem ukončení plnění předmětu Smlouvy, a to v intencích článku III Smlouvy dnem 31. 8. 2019.
- 1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmětem plnění Smlouvy jsou mj. činnosti, nezbytné pro zajištění a kompletaci podkladů pro kolaudaci předmětné Stavby.

- 1.5. Smluvní strany současně shodně konstatují, že Smlouva o dílo č. 03PU-001995, jejímž předmětem plnění je provádění vlastní rekonstrukce technologických zařízení Husovického tunelu stanovuje dle dotčených obchodních podmínek Doba pro uvedení stavby do provozu ke dni 31. 8. 2019 a současně Doba pro dokončení díla ke dni 21. 9. 2019.  
Smluvní strany současně berou na vědomí, že Doba pro dokončení díla byla v průběhu realizace Stavby prodloužena do 31. 10. 2019.
- 1.6. Smluvní strany dále pak shodně prohlašují, že zajištění veškerých podkladů nezbytných pro kolaudaci Stavby je možné ve lhůtě Doby pro dokončení díla a nikoli ve lhůtě Doby pro uvedení Stavby do provozu.

## **Článek 2. Předmět dodatku**

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně bodu III Doba plnění Smlouvy, jež nově zní:

### **III. Doba plnění**

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31.10.2019

## **Článek 3. Závěrečná ustanovení dodatku**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Nedílnou součástí dodatku jsou níže specifikované přílohy.
- 3.4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Za objednatele:

V Brně dne 30 -08- 2019

ředitel Závodu Brno ŘSD ČR

Za zhotovitele:

V Brně dne 26 -08- 2019

předseda představenstva  
Dopravoprojekt Brno a.s.