



3.6.19.7

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby : 10PU-002949-1/2 Přelouč, ul. Pražská, OŽK,
ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007.39773

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 101/001

Číslo ZBV:
1.3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Číslo Změny:

Předložené změny souvisejí s upřesněným rozsahem sanací a opravy vozovky, osazení obrub, uličních vpustí a přídlažby a to na základě skutečného zaměření stavby. V projektové dokumentaci byl stanoven rozsah sanací a opravy vozovky procentuálním vyjádřením z celkové plochy vozovky na základě odborného posouzení stavu vozovky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-995 599,82	0,00	-995 599,82

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	<u>jméno</u>	<u>datum 27/8/19</u>	<u>podpis</u>
Supervize	<u>jméno</u>	<u>datum</u>	<u>podpis</u>
Správce stavby	<u>jméno</u>	<u>datum 29/8/19</u>	<u>podpis</u>

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 ver. 1.2)	<u>jméno</u>	<u>datum 30/8/19</u>	<u>podpis</u>
---	--------------	----------------------	---------------

Zhotovitel	<u>jméno</u>	<u>datum 26/8/19</u>	<u>podpis</u>
------------	--------------	----------------------	---------------

Číslo

3.6.19.7

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: 10PU-002949-I/2 Přelouč, ul. Pražská, OŽK, ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007.39773	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 181/001	Číslo ZBV: 2.5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrská opatření		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

	Paré	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V zadávací dokumentaci bylo navrženo DIO (dopravně inženýrské opatření) při opravě komunikace, za pomoci řízení provozu přenosnou semaforovou sestavou a dočasného vodorovného dopravního značení. Při pochůzce na stavbě bylo konstatováno, že na opravovaném úseku je poměrně hustý provoz, který je již nyní komplikován křížením komunikací na kruhového objezdu, který se má také opravovat. Zapojení přenosné semaforové soustavy, by dopravní situaci jen zhoršilo a docházelo by ke kolonám a dalšímu zahuštění provozu. Proto bylo navrženo, že během oprav komunikace bude provoz řízen pracovníky stavby tak, aby byla zajištěna plynulost provozu. V nočních hodinách bude komunikace uvolněna pro provoz bez potřeby řízení. (Odečítá se část výstražných světel, semaforová souprava a dočasná VDZ z odstranitelné folie (předpokládané navádějící pruhy a STOP čára u semaforové soupravy)

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-36 158,25	0,00	-36 158,25

Popis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno _____ datum 27/8/19 podpis _____

Supervize jméno _____ datum _____ podpis _____

Správce stavby jméno _____ datum 27/8/19 podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 ver. 1.2) jméno _____ datum 30/8/19 podpis _____

Zhotovitel jméno _____ datum 26/8/19 podpis _____

Číslo p