

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - Změna č.2

Název díla: Silnice II/231, Rekonstrukce ul. 28. Října, III.- Okružní křižovatka

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
objekt : SO 103 Okružní křižovatka na II/231 V KM 2,892 31, úpravy III/180 12										
72	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou cementového potěru, do lože z cementového potěru	m	225,100	218,100	-7,000	382,64	86 131,86	83 453,39	-2 678,47
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-2 678,47

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
objekt : SO 103 Okružní křižovatka na II/231 V KM 2,892 31, úpravy III/180 12										
71	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z cementového potěru, do lože z cementového potěru	m	3,300	10,30	7,000	513,93	1 695,98	5 293,52	3 597,54
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										3 597,54
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										919,07

