

## Rozpočet ke změnovému listu č.1 - Změna č. 8

Název díla: Silnice II/231, Rekonstrukce ul. 28. Října, III.- Okružní křižovatka

### MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
objekt : SO 104 Úpravy napojení navazujících MK a ÚK , SO 132 Chodníky, smíšená stezka										
11	17120121R	Poplatek za uložení kontaminované sypaniny/zeminy s vyšším obsahem těžkých kovů na skládku S1	t	582,920	0,000	-582,920	46,58	27 149,50	0,00	-27 149,50
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-27 149,50

### VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
objekt : SO 104 Úpravy napojení navazujících MK a ÚK , SO 132 Chodníky, smíšená stezka										
10	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	582,920	1 165,84	582,920	46,58	27 149,50	54 299,00	27 149,50
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										27 149,50
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00