

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005066

Stavební akce:	„Silnice II/231, Rekonstrukce ul. 28. října, III - Okružní křižovatka (1. etapa)“ - 15TUOIN32		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	Změnový list č. 1 - změna č. 7		
Dotčená část stavby:	SO 132 - Chodníky, smíšená stezka		
Název / označení změny:	Vjezd k p.č. 615 v k.ú. Senec u Plzně, změna skládkovného		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:		Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Změna se týká položky : v chodníku SO 132 v ul. V Koutě byl u MK navržen přejez, zesílená konstrukce chodníku, pouze v šíři chodníku dle PD. Majitel pozemku vznesl dotaz přes zástupce obce Zruč (p.Král), zda by mohl zhotovitel vjezd na pozemek zrealizovat v plné délce až k hranici pozemku, kde jsou osazeny vjezdové vrata,investor požádal zhotovitele o doměr a nacenění a realizaci dle pol.rozpočtu so 132. a odsouhlasil tuto změnu jako víceprací.</p> <p style="text-align: right;">Změna se týká položky :</p> <p>Původní PD počítala s možností zastižení kontaminované zeminy. Při stavebních pracích na SO 132 se po celou dobu zemních prací zemina nijak neměnila (stejná jako při odběru vzorku zeminy v zač.stavby viz protokol laboratoř), nebylo proto nutné odvážet na speciální skládku a zemina byla odvezena na skládku dle vyhovujících výsledků dle tab.10.1.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			22 010,52 Kč
přípočty celkem:			47 617,00 Kč
odpočty celkem:		-	25 606,48 Kč
Přílohy: soupis víceprací SO 132			příloha č.1
zápis ve SD			příloha č.2
zápis z KD ze dne			příloha č.3
ostatní, fotodokumentace, situace			příloha č.4
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel BERGER BOHEMIA a.s.			
projektant /AD/ -			
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru			
- vedoucí odd. přípravy			
- TDS objednatele			
- TDS			
- cenová kontrola			