

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - Změna č. 4

Název díla: Silnice II/231, Rekonstrukce ul. 28. Října, III.- Okružní křižovatka

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt : SO 101 Silnice II/231 - S 7,5/70, SO 301 Odvodňovací zařízení a přípojky										
28	17120121R	Poplatek za uložení kontaminované sypaniny/zeminy s vyšším obsahem těžkých kovů na skládku S1	t	1 500,907	0,000	-1 500,907	54,14	0,00	0,00	-81 251,60
8	17120121R	Poplatek za uložení kontaminované sypaniny/zeminy s vyšším obsahem těžkých kovů na skládku S1	t	105,740	0,000	-105,740	54,14	5 724,76	0,00	-5 724,76
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-86 976,36

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt : SO 101 Silnice II/231 - S 7,5/70, SO 301 Odvodňovací zařízení a přípojky										
27	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 500,907	3 001,81	1 500,907	54,14	81 251,60	162 503,20	81 251,60
7	171201211	Poplatek za uložení kontaminované sypaniny/zeminy s vyšším obsahem těžkých kovů na skládku S1	t	105,740	211,48	105,740	54,14	5 724,76	11 449,53	5 724,76
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										86 976,36
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00