

Rozpočet ke změnovému listu č.1 - Změna č. 7

Název díla: Silnice II/231, Rekonstrukce ul. 28. Října, III.- Okružní křižovatka

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt : SO 132 Chodníky ,smíšená stezka										
18	17120121R	Poplatek za uložení kontaminované sypaniny/zeminy s vyšším obsahem těžkých kovů na skládku S1	t	547,147	0,000	-547,147	46,80	25 606,48	0,00	-25 606,48
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-25 606,48

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt : SO 132 Chodníky ,smíšená stezka										
8	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	289,000	295,960	6,960	69,67	20 134,51	20 619,41	484,90
9	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	86,700	88,788	2,088	23,22	2 013,45	2 061,94	48,49
17	171201212	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	547,147	1 094,29	547,147	46,80	25 606,48	51 212,96	25 606,48

