



## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

vedené pod názvem

„Geofyzikální měření pro projekt Turów – II. etapa průzkumná“

Číslo smlouvy Objednatele: **ČGS 790025**

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 2.5. 2019 (dále jen také Smlouva):

### Smluvní strany

#### ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA, příspěvková organizace

Sídlo: Klárov 131/3, 118 21 Praha 1  
 IČ: 00025798  
 jednající: Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., ředitel  
 Bankovní spojení: ~~ČNB Praha 1~~  
 Číslo účtu: ~~0733001170719~~  
 kontaktní osoba: ~~RNDr. Romana Kralicová~~  
 na straně jedné jako „objednatel“  
 a

#### GEONIKA, s.r.o.

Sídlo: V Cibulkách 5, 150 00 Praha 5  
 Korespondenční adresa: Svatoptukova 15, 128 00 Praha 2  
 IČ: 48111767  
 DIČ: CZ48111767  
 jednající: Prof. RNDr. Miloš Karous Dr.Sc.  
 Bankovní spojení: ~~Raiffeisenbank~~  
 Číslo účtu: ~~10210303265500~~  
 kontaktní osoba: ~~RNDr. Pavel Niliš~~

zápis ve veřejném rejstříku: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16273

na straně druhé jako „zhotovitel“

objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

### I.

#### Předmět dodatku


1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě je úprava termínu provedení díla, a to jeho prodloužení, jak je dále uvedeno.
2. Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, resp. na prodloužení termínu provedení díla předně z objektivních důvodů stojících mimo jakýkoli vliv smluvních stran, kterými byly zejména zhoršené klimatické podmínky v měsíci červnu projevující se takovým půdním suchem, v důsledku kterého nebylo možné technicky realizovat příslušná geoelektrická měření. Dále pak měla na provedení díla v původním termínu vliv také skutečnost, že vlastníci příslušných pozemků byli v prodlení s vydáním zhotoviteli souhlasu se vstupem na jejich pozemky, ač zhotovitel o vydání souhlasu včas požádal, a zároveň tak s příslušnými vlastníky probíhala zdlouhavá jednání za účelem vydání souhlasu, resp. umožnění vstupu za účelem provádění měření.
3. V důsledku shora uvedených skutečností se tak smluvní strany dohodly, že v čl. III odst. 3.1 Smlouvy se mění termíny v ujednání pod písm. (a) a (b) takto:  
 (a) do 13. 9. 2019 pro terénní měření  
 (b) do 30. 9. 2019 závěrečné zpracování.
4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.

II.  
Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž jeden je určen pro zhotovitele a dva pro objednatele.

V Praze dne 23. 8. 2019

Za Českou geologickou službu



Mgr. Zdeněk Věnera, Ph.D., ředitel ČGS

Česká geologická služba  
ředitel  
Klárov 3/131, 118 21 Praha 1

V Praze dne 27. 8. 2019

Za Geoniku, s.r.o.



Prof. RNDr. Miloš Karous Dr.Sc.

  
IČO: 48111767  
V Cibulkách 5, 150 00 Praha 5