

První etapa dokončení do 4 měsíců od zahájení
Druhá etapa dokončení do 13 měsíců (včetně technologické přestávky) po dokončení a zprovoznění první etapy

Finanační harmonogram
"II/444 Šternberk - průtah"

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18
Celková doba realizace																		
Předání staveniště																		
Vedlejší rozpočtové náklady - Olomoucký kraj	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady - Obnova komunikací objízdných tras																		
Vedlejší rozpočtové náklady - město Šternberk	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč
První etapa																		
SO 101 Silnice II/444 - ul. Uničovská a Věžní					378 932,84 Kč	663 132,44 Kč	663 132,44 Kč	663 132,44 Kč	663 132,44 Kč	663 132,44 Kč	663 132,44 Kč	663 132,44 Kč	663 132,44 Kč	663 132,44 Kč	663 132,44 Kč	663 132,44 Kč	663 132,44 Kč	663 132,44 Kč
SO 101.1 Demolice - investice Olomouckého kraje				497 375,88 Kč	497 375,88 Kč	497 375,88 Kč	497 375,88 Kč	497 375,88 Kč	417 440,48 Kč									
SO 104 MK vozidlové												419 311,04 Kč	419 311,04 Kč	351 921,76 Kč				
SO 111.2.1. MK pěší - ostatní pěší - rampa k žst							275 206,54 Kč	275 206,54 Kč	275 206,54 Kč	275 206,54 Kč	275 206,54 Kč	275 206,54 Kč	270 292,14 Kč					
SO 111.2-N MK pěší - ostatní pěší - neuznatelné náklady									156 103,28 Kč	156 103,28 Kč	156 103,28 Kč	156 103,28 Kč	153 315,72 Kč					
SO 111.2-U MK pěší - ostatní pěší - uznatelné náklady									244 208,48 Kč	244 208,48 Kč	244 208,48 Kč	244 208,48 Kč	244 208,48 Kč	244 208,48 Kč	244 208,48 Kč	244 208,48 Kč	30 526,06 Kč	
SO 111.3-N MK pěší-cyklostezka-neuznatelné náklady									94 797,50 Kč	94 797,50 Kč	94 797,50 Kč	79 562,19 Kč						
SO 111.3-U MK pěší-cyklostezka-uznatelné náklady									336 993,32 Kč	336 993,32 Kč	336 993,32 Kč	336 993,32 Kč	336 993,32 Kč	336 993,32 Kč	336 993,32 Kč	336 993,32 Kč	336 993,32 Kč	90 266,06 Kč
SO 301 Úprava vstupů stávajících kanalizačních šachet								35 627,42 Kč										
SO 451.1 Veřejné osvětlení - rampa k železniční stanici								60 556,80 Kč	60 556,80 Kč	60 556,80 Kč	60 556,80 Kč	59 475,43 Kč						
SO 451 Veřejné osvětlení								257 109,18 Kč	257 109,18 Kč	257 109,18 Kč	257 109,18 Kč	257 109,18 Kč	257 109,18 Kč	257 109,18 Kč	257 109,18 Kč	257 109,18 Kč	257 109,18 Kč	257 109,18 Kč
Druhá etapa																		
SO 101 Silnice II/444 - ul. Uničovská a Věžní																		
SO 101.1 Demolice - investice Olomouckého kraje																		
SO 102 Silnice II/445 - ul. Uničovská																		
SO 103 Silnice III/4426 - ul. Nádražní																		
SO 104 MK vozidlové																		
SO 105 Podélná parkovací stání na silnici II/444																		
SO 111.1 MK pěší - úpravy v okolí OK																		
SO 111.2-N MK pěší - ostatní pěší - neuznatelné náklady																		
SO 111.2-U MK pěší - ostatní pěší - uznatelné náklady																		
SO 111.3-N MK pěší-cyklostezka-neuznatelné náklady																		
SO 111.3-U MK pěší-cyklostezka-uznatelné náklady																		
SO 201.1 Most 444.024 - horní stavba																		
SO 201.2 Most 444.024 - spodní stavba - pouze v době rek.tratě Šternberk-Uničov																		
SO 202 Most 444.025																		
SO 301 Úprava vstupů stávajících kanalizačních šachet																		
SO 302 Dešťová kanalizace D1																		
SO 303 Dešťová kanalizace D2																		
SO 304 Dešťová kanalizace D3																		
SO 305 Jednotná kanalizace J1																		
SO 400 Přeložky ČEZ - pouze koordinace																		
SO 412 Přeložka NN podzemní																		
SO 420 Přeložky CETIN - pouze koordinace																		
SO 425 Přeložka slaboproudu UPC - pouze koordinace																		
SO 426 Přeložka slaboproudu UPC - pouze koordinace																		
SO 451 Veřejné osvětlení								514 218,36 Kč	514 218,36 Kč	514 218,36 Kč	514 218,36 Kč	514 218,36 Kč	514 218,36 Kč	514 218,36 Kč	514 218,36 Kč	514 218,36 Kč	514 218,36 Kč	514 218,36 Kč
SO 501 Přeložka STL plynovodu PE d90 u OK "A"																		
SO 502 Přeložka NTL plynovodu PE d225 u OK "B"																		
SO 701 Souvislé oplocení - 1 - km 31,158 - 31,474																		
SO 702 Souvislé oplocení - 2 - km 31,804 - 31,932																		
SO 703 Oplocení areálu firmy MARIUS PEDERSEN																		
SO 704 Oplocení areálu firmy ZAPLETAL																		
Předání stavby																		
Celkem	54 481,28 Kč	54 481,28 Kč	54 481,28 Kč	551 857,16 Kč	930 790,00 Kč	1 214 989,60 Kč	1 490 196,16 Kč	2 357 707,84 Kč	3 074 247,68 Kč	2 656 807,20 Kč	2 641 572,00 Kč	2 975 324,80 Kč	2 642 769,76 Kč	2 422 064,80 Kč	2 070 143,04 Kč	1 856 460,64 Kč	1 579 207,36 Kč	

[illegible]

	T35	T36	T37	T38	T39	T40	T41	T42	T43	T44	T45	T46	T47	T48	T49	T50	T51	T52
Celková doba realizace																		
Předání staveniště																		
Vedlejší rozpočtové náklady - Olomoucký kraj	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady - Obnova komunikací objízdných tras																		
Vedlejší rozpočtové náklady - město Šternberk	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč
První etapa																		
SO 101 Silnice II/444 - ul. Uničovská a Věžní																		
SO 101.1 Demolice - investice Olomouckého kraje																		
SO 104 MK vozidlové																		
SO 111.2.1. MK pěší - ostatní pěší - rampa k žst																		
SO 111.2-N MK pěší - ostatní pěší - neuznatelné náklady																		
SO 111.2-U MK pěší - ostatní pěší - uznatelné náklady																		
SO 111.3-N MK pěší-cyklostezka-neuznatelné náklady																		
SO 111.3-U MK pěší-cyklostezka-uznatelné náklady																		
SO 301 Úprava vstupů stávacích kanalizačních šachet																		
SO 451.1 Veřejné osvětlení - rampa k železniční stanici																		
SO 451 Veřejné osvětlení																		
Druhá etapa																		
SO 101 Silnice II/444 - ul. Uničovská a Věžní	399 673,92 Kč	399 673,92 Kč	399 673,92 Kč	399 673,92 Kč	399 673,92 Kč	399 673,92 Kč	399 673,92 Kč	399 673,92 Kč	399 673,92 Kč	399 673,92 Kč	399 673,92 Kč	399 673,92 Kč	399 673,92 Kč	399 673,92 Kč	399 673,92 Kč	399 673,92 Kč	399 673,92 Kč	399 673,92 Kč
SO 101.1 Demolice - investice Olomouckého kraje																		
SO 102 Silnice II/445 - ul. Uničovská																		
SO 103 Silnice III/4426 - ul. Nádražní	11 308,11 Kč	79 156,79 Kč	79 156,79 Kč	79 156,79 Kč	79 156,79 Kč	79 156,79 Kč	43 818,94 Kč			67 960,21 Kč	158 573,82 Kč	158 573,82 Kč	158 573,82 Kč	158 573,82 Kč	158 573,82 Kč	42 475,13 Kč		
SO 104 MK vozidlové	12 949,49 Kč	90 646,44 Kč	90 646,44 Kč	90 646,44 Kč	90 646,44 Kč	90 646,44 Kč	90 646,44 Kč											
SO 105 Podélná parkovací stání na silnici II/444																		
SO 111.1 MK pěší - úpravy v okolí OK	9 462,47 Kč	66 237,27 Kč	66 237,27 Kč	66 237,27 Kč	66 237,27 Kč	66 237,27 Kč	66 237,27 Kč	66 237,27 Kč	66 237,27 Kč	66 237,27 Kč	66 237,27 Kč	66 237,27 Kč	66 237,27 Kč	66 237,27 Kč	66 237,27 Kč	66 237,27 Kč	66 237,27 Kč	66 237,27 Kč
SO 111.2-N MK pěší - ostatní pěší - neuznatelné náklady	10 378,37 Kč	72 648,57 Kč	72 648,57 Kč	72 648,57 Kč	72 648,57 Kč	72 648,57 Kč	72 648,57 Kč	72 648,57 Kč	72 648,57 Kč	72 648,57 Kč	72 648,57 Kč	72 648,57 Kč	72 648,57 Kč	72 648,57 Kč	72 648,57 Kč	72 648,57 Kč	72 648,57 Kč	72 648,57 Kč
SO 111.2-U MK pěší - ostatní pěší - uznatelné náklady	23 219,16 Kč	162 534,10 Kč	162 534,10 Kč	162 534,10 Kč	162 534,10 Kč	162 534,10 Kč	162 534,10 Kč	162 534,10 Kč	162 534,10 Kč	162 534,10 Kč	162 534,10 Kč	162 534,10 Kč	162 534,10 Kč	162 534,10 Kč	162 534,10 Kč	162 534,10 Kč	162 534,10 Kč	162 534,10 Kč
SO 111.3-N MK pěší-cyklostezka-neuznatelné náklady	3 591,76 Kč	25 142,29 Kč	25 142,29 Kč	25 142,29 Kč	25 142,29 Kč	25 142,29 Kč	25 142,29 Kč	25 142,29 Kč	25 142,29 Kč	25 142,29 Kč	25 142,29 Kč	25 142,29 Kč	25 142,29 Kč	25 142,29 Kč	25 142,29 Kč	25 142,29 Kč	25 142,29 Kč	25 142,29 Kč
SO 111.3-U MK pěší-cyklostezka-uznatelné náklady	37 180,49 Kč	260 263,38 Kč	260 263,38 Kč	260 263,38 Kč	260 263,38 Kč	260 263,38 Kč	260 263,38 Kč	260 263,38 Kč	260 263,38 Kč	260 263,38 Kč	260 263,38 Kč	260 263,38 Kč	260 263,38 Kč	260 263,38 Kč	260 263,38 Kč	260 263,38 Kč	260 263,38 Kč	260 263,38 Kč
SO 201.1 Most 444.024 - horní stavba							12 308,15 Kč	17 231,41 Kč		17 231,41 Kč								
SO 201.2 Most 444.024 - spodní stavba - pouze v době rek.tratě Šternberk-Uničov																		
SO 202 Most 444.025	249 300,12 Kč	249 300,12 Kč	249 300,12 Kč	249 300,12 Kč	249 300,12 Kč	249 300,12 Kč	249 300,12 Kč	249 300,12 Kč	249 300,12 Kč	249 300,12 Kč	249 300,12 Kč	249 300,12 Kč	249 300,12 Kč	249 300,12 Kč	249 300,12 Kč	249 300,12 Kč	249 300,12 Kč	249 300,12 Kč
SO 301 Úprava vstupů stávacích kanalizačních šachet	465,51 Kč	3 258,57 Kč	3 258,57 Kč	3 258,57 Kč	3 258,57 Kč	3 258,57 Kč	3 258,57 Kč	3 258,57 Kč	3 258,57 Kč	3 258,57 Kč	3 258,57 Kč	3 258,57 Kč	3 258,57 Kč	3 258,57 Kč	3 258,57 Kč	3 258,57 Kč	3 258,57 Kč	3 258,57 Kč
SO 302 Dešťová kanalizace D1	4 999,35 Kč	34 995,45 Kč	34 995,45 Kč	34 995,45 Kč	34 995,45 Kč	34 995,45 Kč	34 995,45 Kč	34 995,45 Kč	34 995,45 Kč	34 995,45 Kč	34 995,45 Kč	34 995,45 Kč	34 995,45 Kč	34 995,45 Kč	34 995,45 Kč	34 995,45 Kč	34 995,45 Kč	34 995,45 Kč
SO 303 Dešťová kanalizace D2	6 168,83 Kč	43 181,84 Kč	43 181,84 Kč	43 181,84 Kč	43 181,84 Kč	43 181,84 Kč	43 181,84 Kč	43 181,84 Kč	43 181,84 Kč	43 181,84 Kč	43 181,84 Kč	43 181,84 Kč	43 181,84 Kč	43 181,84 Kč	43 181,84 Kč	43 181,84 Kč	43 181,84 Kč	43 181,84 Kč
SO 304 Dešťová kanalizace D3	1 137,04 Kč	7 959,29 Kč	7 959,29 Kč	7 959,29 Kč	7 959,29 Kč	7 959,29 Kč	7 959,29 Kč	7 959,29 Kč	7 959,29 Kč	7 959,29 Kč	7 959,29 Kč	7 959,29 Kč	7 959,29 Kč	7 959,29 Kč	7 959,29 Kč	7 959,29 Kč	7 959,29 Kč	7 959,29 Kč
SO 305 Jednotná kanalizace J1	8 268,03 Kč	57 876,22 Kč	57 876,22 Kč	57 876,22 Kč	57 876,22 Kč	57 876,22 Kč	57 876,22 Kč	57 876,22 Kč	57 876,22 Kč	57 876,22 Kč	57 876,22 Kč	57 876,22 Kč	57 876,22 Kč	57 876,22 Kč	57 876,22 Kč	57 876,22 Kč	57 876,22 Kč	57 876,22 Kč
SO 400 Přeložky ČEZ - pouze koordinace																		
SO 412 Přeložka NN podzemní																		
SO 420 Přeložky CETIN - pouze koordinace																		
SO 425 Přeložka slaboproudu UPC - pouze koordinace																		
SO 426 Přeložka slaboproudu UPC - pouze koordinace																		
SO 451 Veřejné osvětlení																		
SO 501 Přeložka STL plynovodu PE d90 u OK "A"																		
SO 502 Přeložka NTL plynovodu PE d225 u OK "B"																		
SO 701 Souvislé oplocení - 1 - km 31,158 - 31,474																		
SO 702 Souvislé oplocení - 2 - km 31,804 - 31,932																		
SO 703 Oplocení areálu firmy MARIUS PEDERSEN																		
SO 704 Oplocení areálu firmy ZAPLETAL																		
Předání stavby																		
Celkem	832 583,84 Kč	1 607 355,52 Kč	1 607 355,52 Kč	1 696 831,36 Kč	1 696 831,36 Kč	1 709 139,52 Kč	1 678 724,80 Kč	1 634 905,92 Kč	1 634 905,92 Kč	1 716 107,84 Kč	1 824 377,28 Kč	1 824 377,28 Kč	1 824 377,28 Kč	1 824 377,28 Kč	1 824 377,28 Kč	1 708 278,40 Kč	1 665 803,20 Kč	

Celková doba realizace	T52	T53	T54	T55	T56	T57	T58	T59	T60	T61	T62	T63	T64	T65	T66	T67	T68	T69
Předání staveníště																		
Vedlejší rozpočtové náklady - Olomoucký kraj	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady - Obnova komunikací objízdných tras																		
Vedlejší rozpočtové náklady - město Šternberk	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	559 952,12 Kč	979 916,16 Kč	979 916,16 Kč	
První etapa															5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	
SO 101 Silnice II/444 - ul. Uničovská a Věžní																		
SO 101.1 Demolice - investice Olomouckého kraje																		
SO 104 MK vozidlové																		
SO 111.2.1. MK pěší - ostatní pěší - rampa k žst																		
SO 111.2-N MK pěší - ostatní pěší - neuznatelné náklady																		
SO 111.2-U MK pěší - ostatní pěší - uznatelné náklady																		
SO 111.3-N MK pěší-cyklostezka-neuznatelné náklady																		
SO 111.3-U MK pěší-cyklostezka-uznatelné náklady																		
SO 301 Úprava vstupů stávajících kanalizačních šachet																		
SO 451.1 Veřejné osvětlení - rampa k železniční stanici																		
SO 451 Veřejné osvětlení																		
Druhá etapa																		
SO 101 Silnice II/444 - ul. Uničovská a Věžní	399 673,92 Kč	399 673,92 Kč	399 673,92 Kč	399 673,92 Kč	399 673,92 Kč	399 673,92 Kč	399 673,92 Kč	399 673,92 Kč	399 673,92 Kč	399 673,92 Kč	399 673,92 Kč	399 673,92 Kč	399 673,92 Kč	399 673,92 Kč	164 151,80 Kč			
SO 101.1 Demolice - investice Olomouckého kraje																		
SO 102 Silnice II/445 - ul. Uničovská																		
SO 103 Silnice II/4426 - ul. Nádražní																		
SO 104 MK vozidlové	90 646,44 Kč	90 646,44 Kč	90 646,44 Kč	90 646,44 Kč	90 646,44 Kč	90 646,44 Kč	90 646,44 Kč	90 646,44 Kč	90 646,44 Kč	90 646,44 Kč	90 646,44 Kč	11 330,80 Kč						
SO 105 Podélná parkovací stání na silnici II/444	89 475,60 Kč	89 475,60 Kč	36 748,90 Kč															
SO 111.1 MK pěší - úpravy v okolí OK	66 237,27 Kč	66 237,27 Kč	66 237,27 Kč	66 237,27 Kč	66 237,27 Kč	17 742,13 Kč												
SO 111.2-N MK pěší - ostatní pěší - neuznatelné náklady	72 648,57 Kč	72 648,57 Kč	72 648,57 Kč	72 648,57 Kč	72 648,57 Kč	19 459,44 Kč												
SO 111.2-U MK pěší - ostatní pěší - uznatelné náklady	162 534,10 Kč	162 534,10 Kč	162 534,10 Kč	162 534,10 Kč	162 534,10 Kč	43 535,92 Kč												
SO 111.3-N MK pěší-cyklostezka-neuznatelné náklady	25 142,29 Kč	25 142,29 Kč	25 142,29 Kč	25 142,29 Kč	25 142,29 Kč	6 734,54 Kč												
SO 111.3-U MK pěší-cyklostezka-uznatelné náklady	260 263,38 Kč	260 263,38 Kč	260 263,38 Kč	260 263,38 Kč	260 263,38 Kč	69 713,41 Kč												
SO 201.1 Most 444.024 - horní stavba	17 231,41 Kč	17 231,41 Kč	17 231,41 Kč	17 231,41 Kč	17 231,41 Kč	12 000,45 Kč												
SO 201.2 Most 444.024 - spodní stavba - pouze v době rek.tratě Šternberk-Uničov	30 897,50 Kč	30 897,50 Kč	30 897,50 Kč	30 897,50 Kč	30 897,50 Kč	21 517,90 Kč												
SO 202 Most 444.025	249 300,12 Kč	249 300,12 Kč	249 300,12 Kč	249 300,12 Kč	249 300,12 Kč	249 300,12 Kč	249 300,12 Kč	249 300,12 Kč	249 300,12 Kč	249 300,12 Kč	249 300,12 Kč	31 162,52 Kč						
SO 301 Úprava vstupů stávajících kanalizačních šachet	3 258,57 Kč	3 258,57 Kč	3 258,57 Kč	3 258,57 Kč	3 258,57 Kč	2 269,36 Kč												
SO 302 Dešťová kanalizace D1	34 995,45 Kč	34 995,45 Kč	34 995,45 Kč	34 995,45 Kč	34 995,45 Kč	24 371,83 Kč												
SO 303 Dešťová kanalizace D2	43 181,84 Kč	43 181,84 Kč	43 181,84 Kč	43 181,84 Kč	43 181,84 Kč	30 073,07 Kč												
SO 304 Dešťová kanalizace D3	7 959,29 Kč	7 959,29 Kč	7 959,29 Kč	7 959,29 Kč	7 959,29 Kč	5 543,08 Kč												
SO 305 Jednotná kanalizace J1	57 876,22 Kč	57 876,22 Kč	57 876,22 Kč	57 876,22 Kč	57 876,22 Kč	40 306,66 Kč												
SO 400 Přeložky ČEZ - pouze koordinace																		
SO 412 Přeložka NN podzemní																		
SO 420 Přeložky CETIN - pouze koordinace																		
SO 425 Přeložka slaboproudu UPC - pouze koordinace																		
SO 426 Přeložka slaboproudu UPC - pouze koordinace																		
SO 451 Veřejné osvětlení																		
SO 501 Přeložka STL plynovodu PE d90 u OK "A"																		
SO 502 Přeložka NTL plynovodu PE d225 u OK "B"																		
SO 701 Souvislé oplocení - 1 - km 31,158 - 31,474						19 472,11 Kč	68 152,37 Kč	68 152,37 Kč	68 152,37 Kč	68 152,37 Kč	68 152,37 Kč	68 152,37 Kč	68 152,37 Kč	68 152,37 Kč	27 991,15 Kč			
SO 702 Souvislé oplocení - 2 - km 31,804 - 31,932						8 208,44 Kč	28 729,53 Kč	28 729,53 Kč	28 729,53 Kč	28 729,53 Kč	28 729,53 Kč	28 729,53 Kč	28 729,53 Kč	28 729,53 Kč	11 799,63 Kč			
SO 703 Oplocení areálu firmy MARIUS PEDERSEN						25 234,16 Kč	88 319,58 Kč	88 319,58 Kč	88 319,58 Kč	88 319,58 Kč	88 319,58 Kč	88 319,58 Kč	88 319,58 Kč	88 319,58 Kč	36 274,11 Kč			
SO 704 Oplocení areálu firmy ZAPLETAL						4 913,40 Kč	17 196,89 Kč	17 196,89 Kč	17 196,89 Kč	17 196,89 Kč	17 196,89 Kč	17 196,89 Kč	17 196,89 Kč	17 196,89 Kč	7 063,01 Kč			
Předání stavby																		
Celkem	1 665 803,20 Kč	1 665 803,20 Kč	1 613 076,80 Kč	1 576 327,68 Kč	1 576 327,68 Kč	1 145 197,60 Kč	996 500,16 Kč	996 500,16 Kč	996 500,16 Kč	996 500,16 Kč	699 046,88 Kč	656 553,52 Kč	656 553,52 Kč	656 553,52 Kč	861 713,04 Kč	1 034 397,44 Kč	1 034 397,44 Kč	

Celková doba realizace	T69	T70	T71	T72	T73	T74	T75	T76	Celkem
Předání staveniště									
Vedlejší rozpočtové náklady - Olomoucký kraj	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	49 217,08 Kč	6 152,14 Kč		3 648 215,04 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady - Obnova komunikací objízdných tras	979 916,16 Kč	822 429,68 Kč							4 322 130,24 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady - město Šternberk	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	5 264,20 Kč	658,02 Kč		390 208,80 Kč
První etapa									
SO 101 Silnice II/444 - ul. Uničovská a Věžní									8 703 612,16 Kč
SO 101.1 Demolice - investice Olomouckého kraje									2 904 320,00 Kč
SO 104 MK vozidlové									1 190 543,84 Kč
SO 111.2.1. MK pěší - ostatní pěší - rampa k žst									1 646 324,80 Kč
SO 111.2-N MK pěší - ostatní pěší - neuznatelné náklady									777 728,80 Kč
SO 111.2-U MK pěší - ostatní pěší - uznatelné náklady									1 739 985,44 Kč
SO 111.3-N MK pěší-cyklostezka-neuznatelné náklady									269 157,20 Kč
SO 111.3-U MK pěší-cyklostezka-uznatelné náklady									2 786 212,48 Kč
SO 301 Úprava vstupů stávajících kanalizačních šachet									35 627,42 Kč
SO 451.1 Veřejné osvětlení - rampa k železniční stanici									301 702,64 Kč
SO 451 Veřejné osvětlení									2 713 419,84 Kč
Druhá etapa									
SO 101 Silnice II/444 - ul. Uničovská a Věžní									17 407 217,92 Kč
SO 101.1 Demolice - investice Olomouckého kraje									5 808 639,36 Kč
SO 102 Silnice II/445 - ul. Uničovská									903 304,48 Kč
SO 103 Silnice III/4426 - ul. Nádražní									450 911,04 Kč
SO 104 MK vozidlové									2 381 087,04 Kč
SO 105 Podélná parkovací stání na silnici II/444									1 468 358,56 Kč
SO 111.1 MK pěší - úpravy v okolí OK									1 418 187,36 Kč
SO 111.2-N MK pěší - ostatní pěší - neuznatelné náklady									1 555 457,92 Kč
SO 111.2-U MK pěší - ostatní pěší - uznatelné náklady									3 479 970,88 Kč
SO 111.3-N MK pěší-cyklostezka-neuznatelné náklady									538 314,24 Kč
SO 111.3-U MK pěší-cyklostezka-uznatelné náklady									5 572 424,96 Kč
SO 201.1 Most 444.024 - horní stavba									300 011,08 Kč
SO 201.2 Most 444.024 - spodní stavba - pouze v době rek.tratě Šternberk-Uničov									405 529,68 Kč
SO 202 Most 444.025									7 581 392,64 Kč
SO 301 Úprava vstupů stávajících kanalizačních šachet									71 164,84 Kč
SO 302 Dešťová kanalizace D1									764 275,52 Kč
SO 303 Dešťová kanalizace D2									943 060,48 Kč
SO 304 Dešťová kanalizace D3									173 825,20 Kč
SO 305 Jednotná kanalizace J1									1 263 975,60 Kč
SO 400 Přeložky ČEZ - pouze koordinace									
SO 412 Přeložka NN podzemní									248 563,80 Kč
SO 420 Přeložky CETIN - pouze koordinace									
SO 425 Přeložka slaboproudu UPC - pouze koordinace									
SO 426 Přeložka slaboproudu UPC - pouze koordinace									
SO 451 Veřejné osvětlení									5 426 839,68 Kč
SO 501 Přeložka STL plynovodu PE d90 u OK "A"									528 510,16 Kč
SO 502 Přeložka NTL plynovodu PE d225 u OK "B"									873 632,48 Kč
SO 701 Souvislé oplocení - 1 - km 31,158 - 31,474									592 682,20 Kč
SO 702 Souvislé oplocení - 2 - km 31,804 - 31,932									249 844,32 Kč
SO 703 Oplocení areálu firmy MARIUS PEDERSEN									768 064,96 Kč
SO 704 Oplocení areálu firmy ZAPLETAL									149 551,53 Kč
Předání stavby									
Celkem	1 034 397,44 Kč	876 910,88 Kč	54 481,28 Kč	54 481,28 Kč	54 481,28 Kč	54 481,28 Kč	6 810,16 Kč		92 754 000,00 Kč