

**Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo
na zhotovení Záměru projektu, doplnění a aktualizace
Přípravné dokumentace stavby včetně oznámení EIA**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-155/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 18 010 209,
ISPROFOND: 327 330 4901, uzavřené dne 31.01.2018

**Název zakázky:
„Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo)“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349; DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: XXXXXXXXXX, č. účtu: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvody pro uzavření tohoto dodatku č. 4 je úprava termínu plnění 2. dílčí etapy Díla. K úpravě termínu plnění 2. dílčí etapy Díla dochází na základě skutečnosti, že vznikající projektová dokumentace je velice intenzivně projednávána i se samosprávou města Černošice, v jehož intravilánu se většina této připravované stavby nachází. Závěry z těchto jednání však podléhají schválení samosprávou města Černošice, což ve svém důsledku ovlivňuje délku projekčních prací. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na posunu termínu odevzdání plnění 2. dílčí etapy Díla o tři měsíce.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.5, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy, článku 5, odst. 5.13 ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy. U shora uvedené skutečnosti se analogicky s § 222 ZZVZ nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-155/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 18 010 209, ze dne 31.01.2018, ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, takto:

1) ČI. 3. – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.5, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 4 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“).

2) ČI. 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.13, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- | | |
|----------------------|---|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Specifikace Díla |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/08/17 |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky - přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/06/17
c) Zvláštní technické podmínky |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Rozpis Ceny Díla |
| <u>Příloha č. 5:</u> | Harmonogram plnění
– <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4</i> |
| <u>Příloha č. 6:</u> | Oprávněné osoby |
| <u>Příloha č. 7:</u> | Seznam požadovaných pojištění |
| <u>Příloha č. 8:</u> | Seznam poddodavatelů |
| <u>Příloha č. 9:</u> | Související dokumenty |

3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-155/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 18 010 209, nedotčené tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 Smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

– nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

Za Objednatele:

V Praze dne 29 -08- 2019

Za Zhotovitele:

V Praze dne 27 -08- 2019

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel
Stavební správa západ

.....
Ing. Tomáš Slavíček

předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček

místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Doplnění a aktualizace technického řešení k projednání, rámcový propočet CIN, návrh EH	Protokol o provedení díla, digitální forma konceptu návrhu technického řešení k projednání včetně propočtu CIN a návrhu EH
2. Dílčí etapa	do 22 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Projednané doplnění a aktualizace technického řešení se zapracovanými připomínkami, Předložení čistopisu Záměru projektu ke schválení v CK MD včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN, Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA	Protokol o provedení díla, Záměr projektu v listinné i digitální formě Originál Oznámení EIA v listinné i digitální formě
3. Dílčí etapa	do 2 měsíců od schválení ZP v CK MD	Odevzdání kompletní projednané PD	Protokol o provedení díla
4. Dílčí etapa	do 27 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Podání žádosti o Územní rozhodnutí	Protokol o provedení díla, žádost o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
Dokončení díla	do 4 měsíců od podání žádosti o ÚR	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Protokol o provedení díla, územní rozhodnutí

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 385839

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c8f696d4-0d80-4d11-b39e-b0d4a0a9cd1d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.09.2019 09:41:01



b82efbeb-bcf1-4783-8a0c-9f4c23529e29