

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S- 4474/2018/PAL
č. smlouvy zhotovitele: 118-080
ISPROFOND/ISPROFIN: 3273203000/ 5003740012

na zpracování Dokumentace pro stavební povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity
a Souhrnného rozpočtu, činnosti koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru stavby

„Výstavba čekárenského přístřešku a demolice zděné čekárny na zastávce Petrovice nad Úhlavou“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupený Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]
[REDACTED]

Adresa pro zaslání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SAGASTA s. r. o.
se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
IČO 04598555, DIČ: CZ04598555
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116
zastoupený: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
[REDACTED]
[REDACTED]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED] vedený u [REDACTED]

Adresa pro zaslání smluvní korespondence:

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je:

- 1) **změna ISPROFOND/ISPROFIN stavby** – s ohledem na změnu plánu č. 2 dochází ke změně ISPROFOND/ISPROFIN stavby z původního ISPROFOND/ISPROFIN: 3273203000/ 5003740012 na nový **ISPROFOND/ISPROFIN: 5003520140 / 5003520184**;
- 2) **úprava termínu odevzdání 3. dílčí etapy** Díla a s tím souvisejí úpravě Lhůt k provedení díla, termín odevzdání SP v PM se prodlužuje o 2 měsíce.

Důvodem úpravy termínu odevzdání 3. dílčího plnění Díla a Harmonogramu plnění jsou prodlužující se správní lhůty při stavebním řízení. Zhotovitel řádně, v termínech dle SOD, podal na DÚ žádost o zahájení stavebního řízení, následně DÚ řízení dne 30.07.2019 zahájil. Vzhledem k uvedeným správním lhůtám při stavebním řízení nebude k termínu odevzdání 3. Dílčí etapy vydané stavební povolení pravomocné.

Původní termín odevzdání 3. Dílčí etapy se tak mění z původního termínu do 9 měsíců od účinnosti SOD (29. 08. 2019) na termín nový do 11 měsíců od účinnosti SOD (29.10.2019).

V návaznosti na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě záhlaví SOD, dále článku 4, odst. 4.2 Smlouvy a článku 6, odst. 6.5. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4474/2018/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: 118-080, takto:

1) záhlaví SOD

- ruší se stávající text v záhlaví Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

č. smlouvy objednatele: E618-S- 4474/2018/PAL

č. smlouvy zhotovitele: 118-080

ISPROFOND/ISPROFIN: 5003520140 / 5003520184

2) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající text odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 3 měsíců po nabytí účinnosti SOD	DSP včetně EH a SR k připomínkám	Předávací protokol pro část díla
2. Dílčí etapa	do 6 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Čistopis DSP k podání žádosti o stavební povolení, včetně EH a SR, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr včetně všeobecného objektu	Předávací protokol pro část díla

3. Dílčí etapa	do 11 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Stavební povolení, v právní moci	Předání stavebního povolení s doložkou PM
Ukončení díla	předpoklad 12/2020	Autorský dozor	

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Dokumentaci pro stavební povolení včetně stavebního, případně společného, povolení v právní moci.

3) Článek 6 - Platební podmínky

- ruší se stávající text odst. 6.5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

6.5. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 3 měsíců po nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5. 2. smlouvy. Fakturu v celkové výši **273 400,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 6 měsíců po nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 9 až č. 11 odst. 5. 2. smlouvy. Fakturu v celkové výši **50 000,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - do 11 měsíců po nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 odst. 5. 2. smlouvy (*podmíněno předložením stavebního, případně společného, povolení v právní moci*). Fakturu v celkové výši **202 600,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - **Ukončení díla – předpoklad do 12/2020**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5. 2. smlouvy. Fakturu v celkové výši **25 600,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

II.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: : E618-S-4474/2018/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: 118-080, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku č. 1 a zhotovitel dvě (2) vyhotovení dodatku č. 1.
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne **29 -08- 2019**
Za **objednatel**:

V Praze dne **22 -08- 2019**
Za **zhotovitele**:

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ

Ing. Jiří Čurda
jednatel spol. SAGASTA s. r. o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 385829

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3dd9390b-2d0a-4717-9e82-4d8bc4a66533

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.09.2019 09:39:01

