

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele: 13/19/SOD

číslo zhotovitele: 001/2019

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

„Pardubice, Pospíšilovo náměstí - vodovod“

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka - ředitel společnosti
IČO: 601 08 631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx
telefon: +xxxxxxxxxxx
fax: +xxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. xxxxxxxx - technický náměstek, Ing. xxxxxxxxxx - vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
xxxxxxxxxxx - TDS
Mobil: +xxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
- 2/ Zhotovitel: **KAVE Bau s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: K Dolíčku 66, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice
společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441
zastoupena: Petr Veselý - jednatel
IČO: 241 35 658
DIČ: CZ24135658
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
telefon: +xxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Petr Veselý, jednatel
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat: xxxxxxxxx, jednatel
xxxxxxxxxx, stavbyvedoucí
xxxxxxxxxx, vedoucí přípravy a obchodu

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Úvodní ustanovení

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah předmětu smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Původní cena celkem bez DPH 1 697 888,- Kč

Změnový list č. 1 161 109,- Kč

Nová cena celkem bez DPH 1 858 997,- Kč

(slovy: jeden milion osm set padesát osm tisíc devět set devadesát sedm korun českých)

Výše DPH bude účtováno dle platné legislativy v době realizace díla.

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Pardubicích, dne

V Pardubicích, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Aleš Vavříčka
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....
Petr Veselý
jednatel
KAVE Bau s.r.o.