

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dne 16.11.2018 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

název zakázky: **„Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Brantice“**
č. smlouvy zhotovitele: **V21/2018**
č. smlouvy objednatele (CES): **E635-S-4461/2018**

ČI. I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka
A 48384
Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Bankovní spojení:
č. účtu:

Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství
Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech
smluvních: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Zastoupení ve věcech technických:

Technický dozor
na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

1.2 Zhotovitel

Společnost **„Společnost Brantice“**,

vzniklá Smlouvou o společnosti ze dne 30.10.2018, kde je vedoucí člen společnosti:

Obchodní firma: STARMON s.r.o.
se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň
IČO: 492 85 751
DIČ: CZ49285751
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, spisová
značka C 4338
Zastoupen: Ladislav Mikulecký, vedoucí obchodního střediska na základě plné moci

Bankovní spojení:
č. účtu:

a člen společnosti:

Obchodní firma: Signalservis, a.s.
se sídlem: Praha 10 – Záběhlice, Žirovnická 3146/2, PSČ 10600
IČO: 283 81 670
DIČ: CZ28381670
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka B 14223
Zastoupen: Ing. Petr Faltus, člen představenstva
Ing. Petr Šmíd, člen představenstva

Zastoupení ve věcech
technických:

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí - autorizovaná osoba):

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy n á s l e d o v n ě:

II. Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. XII., odst. 12.4 ve spojení s čl. III., odst. 3.4. smlouvy dohoda smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. V. smlouvy.

2.2. V průběhu provádění díla se vyskytly méněpráce a vícepráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění na části díla.

Smluvní strany se dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel nebude plnit práce** (*dále jen „méněpráce“*), blíže specifikované ve Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel bude plnit navíc práce** (*dále jen „vícepráce“*), blíže specifikované ve Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

2.3. Méněpráce a vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. V, odst. 5.1 smlouvy, projeví následovně:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	22 374 463,83 Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH (méněpráce):	- 401 819,00 Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH (vícepráce):	+ 89 641,00 Kč

Nová cena díla bez DPH po změně dle Dodatku č. 1: 22 062 285,83 Kč

2.4. Změna předmětu plnění a na to navazující změna ceny díla, původně uvedených v podkladech k veřejné zakázce a následně nabídce zhotovitele, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší, než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí.

Objednatel při posuzování výše uvedené změny postupoval dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a v souladu s jeho vnitřní směrnici.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.

- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1 (včetně všech příloh Změnového listu č. 1)

V Ostravě dne 23. 8. 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Ladislav MIKULECKÝ
vedoucí obchodního střediska na základě
plné moci
STARMON s.r.o.

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

.....
Ing. Petr FALTUS
člen představenstva
Signalservis, a.s.

.....
Ing. Petr ŠMÍD
člen představenstva
Signalservis, a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 385898

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b447b08b-97a9-40d0-933f-e09b93709388

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.09.2019 09:57:00



33c0ca51-ff66-4817-b3a3-efb2d3d7b00f