

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

č.j. objednatele 2/2019/R

č.j. zhotovitele SD-006-19

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Vodárenská společnost Tábor s.r.o.
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupený: Ing. Milan Míka – ředitel společnosti
IČO: 26069539
DIČ: CZ26069539
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: XXX
telefon: XXX
e-mail: XXX
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10.12.2003
zástupce pro věci smluvní Ing. Milan Míka
zástupce pro věci technické Zdeněk Zeman
dozor investora a koordinátor BOZP Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: K&K TECHNOLOGY a.s.
se sídlem: Koldinova 672, Klatovy II, 339 01 Klatovy
IČO: 64833186
DIČ: CZ64833186
jednající: Ing. Josef Horejš, člen představenstva a obchodně-technický ředitel
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 531
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Josef Horejš, [XXX](#), mob. XXX
zástupce ve věcech technických: Ing. Jirí Cihlár, [XXX](#), mob. XXX
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: XXX
tel. XXX e-mail: XXX
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. Jan Kutil
- obor autorizace: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
- číslo autorizace: 32663
Zástupce stavbyvedoucího: Petr Pelnář, [XXX](#), mob. XXX

(dále jen „zhotovitel“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se z důvodu pozdějšího předání staveniště, nepříznivých klimatických podmínek a navýšení rozsahu prací dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 2/2019/R (č. sml. Objednatele) a č. SD-006-19 (č. sml. Zhotovitele).

Dodatek mění termín dokončení milníku I. fáze plnění díla.

2. Změna smlouvy

Smlouva o dílo č. 2/2019/R (č. sml. Objednatele) a č. SD-006-19 (č. sml. Zhotovitele) se dohodou obou smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:

2.1. Článek IV. Doba plnění, odstavec 1. se mění takto:

„1. Doba plnění díla je vymezena těmito termíny:

- předání a převzetí staveniště: předpoklad 1.4.2019
- zahájení stavebních prací: do 15 pracovních dnů ode dne předání staveniště
- dokončení veškerých stavebních prací: do 30.4.2020
- předání a převzetí díla: do 5ti dnů ode dne dokončení stavebních prací
- termín předání a převzetí vyklizeného staveniště: do 5ti dnů ode dne předání díla
- předložení návrhu doplnění provozního řádu AČOV ke schválení objednatelem: min. 1 měsíc před termínem předání díla
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby: do 1 měsíce od předání díla

Plnění díla bude probíhat ve 2 fázích:

- I. fáze – modernizace uskladňovací nádrže a souvisejících rozvodů, současně bude realizována úprava odtahu primárního kalu a plynového hospodářství. **Milník dokončení I. fáze je nejpozději do 30.9.2019.**
- II. fáze – modernizace vyhnívací nádrže II° a souvisejících rozvodů, současně bude realizována úprava navazujících celků kalového hospodářství. **Milník v této fázi na provedení sanace železobetonové nádrže II° nejpozději do 15.10.2019** kvůli klimatickým podmínkám.“

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2/2019/R (č. sml. Objednatele) a č. SD-006-19 (č. sml. Zhotovitele) neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.

3.2. Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Změna smlouvy vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Táboře dne 3. 9. 2019

V Klatovech dne 27. 8. 2019

.....
Ing. Milan Míka
ředitel společnosti

.....
Ing. Josef Horejš
člen představenstva
a obchodně-technický ředitel