



KUJIP016ZYQM

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Číslo smlouvy objednatele: 88938  
uzavřené dne 3. 2. 2016

### „III/3814 Mírovka - most ev. č. 3814-1“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

### I. Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtnanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtnana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtnan, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtnana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci technické: Ing. Stanislav Juránek, Ing. Hana Matulová  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 4050005000/6800  
IČO: 708 90 749  
(dále jen „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** S.A.W. Consulting s.r.o.  
Adresa: Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf  
zástupce pro věci smluvní: Jaroslav Zavadil, DiS.  
zástupce pro věci technické: Jaroslav Zavadil, DiS.  
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 3294606369/0800  
IČO: 28718836  
DIČ: CZ28718836  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. C28569  
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

### II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 88938 uzavřené dne 3. 2. 2016 na akci „III/3814 Mírovka – most ev.č. 3814-1“ (dále jen „Smlouva o provedení veřejné zakázky“) je prodloužení termínu plnění z důvodu prodloužení majetkoprávní přípravy, kterou provádí objednatel.

### III. Termín plnění

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. Čl. 3, bod 3.5. Smlouvy o provedení veřejné zakázky, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy takto:

### **Bod 3.1 Článku 3 – termín plnění se mění**

#### **Původní znění:**

„ 3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace:	ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 1/2016)
Záborový elaborát:	do 15. 3. 2016
Dokumentace pro územní rozhodnutí:	do 31. 5. 2016
Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí	do 31. 7. 2016
Dokumentace pro stavební povolení:	do 30. 9. 2016
Vydání stavebního povolení	do 15. 11. 2016
PDPS vč. soupisu prací	do 15. 11. 2016
Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

***Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.***

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DÚR, DSP a PDPS + soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději 14 dnů před předáním čistopisu projektové dokumentace.

*Výkon AD bude probíhat v souladu s postupem prací zhotovitele vybraného na základě výběrového řízení na stavební práce, tj. zahájení při předání staveniště a ukončení protokolárním předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků, případně kolaudací stavby.*

#### **se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:**

„ 3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace:	ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 1/2016)
Záborový elaborát:	do 15. 3. 2016
Dokumentace pro územní rozhodnutí:	do 31. 5. 2016
Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí	do 1 měsíce od předání majetkoprávní přípravy
Dokumentace pro stavební povolení:	do 1 měsíce od pravomocného územního rozhodnutí
Vydání stavebního povolení	do 3 měsíců od pravomocného územního rozhodnutí
PDPS vč. soupisu prací	do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení
Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

***Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.***

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DÚR, DSP a PDPS + soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději 14 dnů před předáním čistopisu projektové dokumentace.

Výkon AD bude probíhat v souladu s postupem prací zhotovitele vybraného na základě výběrového řízení na stavební práce, tj. zahájení při předání staveniště a ukončení protokolárním předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků, případně kolaudací stavby.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.**

#### IV. Ostatní ujednání

- 1) Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 5) Tento dodatek smlouvy o provedení veřejné zakázky je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 vyhotovení objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Jihlavě dne

29. 07. 2016

Objednatel:

Kraj Vysočina

Žitkova 57, 587 33 Jihlava

21

.....  
Ing. Libor Joukl  
náměstek hejtmána pro oblast majetku,  
dopravy a silničního hospodářství

v

25. 07. 2016

Zhotovitel:

S.A.W. Consulting s.r.o.



Pražská 2324

48747 Varnsdorf

IC: 28718836 DIČ: CZ28718836

.....  
Jaroslav Zavadil, DiS.  
jednatel společnosti