

14EU-000403

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Stavební práce „R46 LP Prostějov – protihluková stěna“

## DODATEK č. 1 K SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

osoby oprávněné jednat ve věci této zakázky:

Číslo Dodatku č. 1: 14DSO-000111

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

LAND Co. Zlín, s.r.o., Zarámí 4077, 760 40 Zlín

IČ: 25306146

DIČ: CZ25306146

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně ze dne 23.7.1996, oddíl C, vložka 23898,

Číslo Dodatku č.1:

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Na základě oceněného soupisu víceprací a méněprací na stavbě „R46 LP Prostějov – protihluková stěna“ odsouhlaseného objednatel a dodavatelem / zhotovitelem se mění cena díla takto:

	<u>Nabídková cena bez DPH v Kč</u>	<u>DPH</u>	<u>Celková nabídková cena včetně DPH v Kč</u>
	<u>(a)</u>	<u>(b)</u>	<u>(c) = (a) + (b)</u>
„R46 LP Prostějov – protihluková stěna“	15,295.384,19	3,212.030,68	18,507.414,87

Oceněný soupis víceprací a méněprací je uveden v příloze, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1.

Ostatní náležitosti Souhrnu smluvních dohod se nemění.

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Stavební práce „R46 LP Prostějov – protihluková stěna“

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech z nichž 2 obdrží objednatel a 2 obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č.1, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 21. 10. 2016

Datum: 18. 10. 2016

[Redacted signature area]