




ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 15
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756	
Změnový list vystavil:	Karel Voznický	
Datum:	24.6.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Bourání podlahy u zvedací plošiny Popis a zdůvodnění změny: Jedná se bourání a začištění prostoru okolo zvedací plošiny, prostor musel být okolo otvoru plošiny vybourán ve větším rozsahu, než se předpokládalo k vytvoření prostoru pro zvedací plošinu a vytvoření nové skladby podlahy.		
Počet připojených listů specifikací:2	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	6 688,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
6 688,00 Kč	Změna nemá dopad na termín dokončení díla.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24.6.2019	Datum: 24.6.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Mú Žamberk**

Objekt: **1** **Mú Žamberk - změnové listy**

Rozpočet: **15** **Mú Žamberk - Bourání podlahy u zvedací plošiny**

Objednatel: **Město Žamberk**

IČO: **00279846**

Masarykovo náměstí 166

DIČ: **CZ00279846**

56401

Žamberk

Zhotovitel: **KPV SYSTÉM s.r.o.**

IČO: **27546756**

Lázeňská 354

DIČ: **CZ27546756**

56201

Ústí nad Orlicí

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			6 688,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 688,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 688,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 404,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

8 092,00 CZK

v

dne

24.6.2019

KPV SYSTÉM KPV SYSTÉM s.r.o.
stavební společnost
 Lázeňská 354
 52 01 Ústí nad Orlicí
 IČ: 27546 DIČ: CZ27546756

MĚSTO
ŽAMBERK

Za zhotovitele

Za objednatele


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 688,00	100
Cena celkem					6 688,00	100

Položkový rozpočet

S:	Mú Žamberk	Mú Žamberk
O:	1	Mú Žamberk - změnové listy
R:	15	Mú Žamberk - Bourání podlahy u zvedací plošiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 688,00
1	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm	m3	1,10145	4 075,00	4 488,41
2	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	2,75400	201,00	553,55
3	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,75400	212,00	583,85
4	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,75400	15,70	43,24
5	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,75400	290,00	798,66
6	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,75400	79,99	220,29



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ POS		číslo OZ: 16	
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756		
Investor:	Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk	Datum: 24.6.2019	
Název akce: „Realizace úspor energií – MěÚ č.p. 833, Žamberk“, „Vestavba osobní plošiny v č.p. 833 Žamberk“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový list 16 – Mú Žamberk – Záměna oplechování TiZn/Rukki – střecha;parapety		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Záměna oplechování TiZn/Rukki – střecha; parapety			
Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o záměnu oplechování TiZn/Rukki – střecha; parapety, z důvodu opakované špatné zkušenosti s TiZn prvky v této oblasti výstavby (TiZn plech je velmi náchylný na kyselé deště a na provedení, např. lepící pěny a lepidla, napojování na jiné kovové materiály (galvanický článok) apod. Protože jsme na jiných budovách ve městě museli v letošním roce přistoupit k výměnám TiZn prvků, ve kterých se po celkem krátké době po montáži objevily defekty (některé parapety byly dokonce dřevé, viz foto), rozhodli jsme se na tento materiál nahradit materiálem, u kterého nehrozí podobné riziko. Použité oplechování od Rukki je osvědčené, má od výrobce dlouhou záruku, pro zhotovitele je jednodušší na opracování a rychlejší na montáž. Tento materiál je levnější, než TiZn.			
			
V příloze je uveden přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací (+) s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou nahrazovány (-). Nové položky			



soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám (cena materiálu nebo prací je nižší, materiál nebo práce nových položek jsou kvalitativně stejné nebo vyšší).

Počet připojených listů specifikací:

2

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☒

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

DABONA s.r.o.
Sokolovská 682
516 01 Rychnov nad Kněž.
IČ 64826996
DIČ CZ64826996

Stanovisko projektanta stavby:

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Ing. Miroslav Stejskal
Havlíčkovo nábř. 555
564 01 Žamberk
IČO 62038443


Stanovisko energetického specialisty:

Úprava, změna a doplnění nemá vliv na energetickou náročnost objektu.

Martin JINDRAK
Energetická certifikace budov
Energetický auditor
Osvědčení MPO č. 0463
Březová 803, 468 02 Rychnov nad Kněž
IČO: 761 09 916

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 16
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756	
Změnový list vystavil:	Karel Voznický	
Datum:	24.6.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Záměna oplechování TiZn/Rukki – střecha; parapety Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o záměnu oplechování TiZn/Rukki – střecha; parapety, z důvodu opakované špatné zkušenosti s TiZn prvky v této oblasti výstavby (TiZn plech je velmi náchylný na kyselé deště a na provedení, např. lepící pěny a lepidla, napojování na jiné kovové materiály (galvanický článěk) apod. Protože jsme na jiných budovách ve městě museli v letošním roce přistoupit k výměnám TiZn prvků, ve kterých se po celkem krátké době po montáži objevily defekty (některé parapety byly dokonce děravé, viz foto), rozhodli jsme se na tento materiál nahradit materiálem, u kterého nehrozí podobné riziko. Použité oplechování od Rukki je osvědčené, má od výrobce dlouhou záruku, pro zhotovitele je jednodušší na opracování a rychlejší na montáž. Tento materiál je levnější, než TiZn. 		
Počet připojených listů specifikací:2	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
959 924,24 Kč	867 756,50 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-92 167,74 Kč	Změna nemá dopad na termín dokončení díla.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24.6.2019	Datum: 24.6.2019	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	Mú Žamberk	Mú Žamberk
Objekt:	1	Mú Žamberk - změnové listy
Rozpočet:	16	Mú Žamberk - Záměna oplechování TiZn/Rukki - střecha;parapety
Objednatel:	Město Žamberk Masarykovo náměstí 166 56401 Žamberk	IČO: 00279846 DIČ: CZ00279846
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o. Lázeňská 354 56201 Ústí nad Orlicí	IČO: 27546756 DIČ: CZ27546756
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
Celkem		
HSV		0,00
PSV		-92 167,74
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-92 167,74
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-92 167,74 CZK
Základní DPH	21 %	-19 355,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,26 CZK
Cena celkem s DPH		-111 523,00 CZK
v _____ dne 24.6.2019  KPV SYSTÉM s.r.o. Lázeňská 354 Ústí nad Orlicí IČ: 27546756 MĚSTO ŽAMBERK _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			-92 167,74	100
Cena celkem					-92 167,74	100

Položkový rozpočet

S:	Mú Žamberk	Mú Žamberk
O:	1	Mú Žamberk - zménové listy
R:	16	Mú Žamberk - Záměna oplechování TiZn/Rukki - střecha;parapety

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-92 167,74
1	764211521	Krytina Zn-Ti tl. 0,7mm hladká střešní ze svitků š 670 mm sklonu do 30°	m2	335,05500	-1 070,00	-358 508,85
2	764211521	Krytina Zn-Ti tl. 0,7mm hladká střešní ze svitků š 670 mm sklonu do 30°	m2	335,05500	963,00	322 657,97
3	764211523	Krytina Zn-Ti tl 0,7 mm hladká střešní ze svitků š 670 mm přes 30 °	m2	60,00000	-1 105,00	-66 300,00
4	764211523	Krytina Zn-Ti tl 0,7 mm hladká střešní ze svitků š 670 mm přes 30 °	m2	60,00000	995,00	59 700,00
5	764222520	Oplechování Zn-Ti okalpu tvrdá krytina rš 330 mm	m	95,73000	-579,00	-55 427,67
6	764222520	Oplechování Zn-Ti okalpu tvrdá krytina rš 330 mm	m	95,73000	532,68	50 993,46
7	764231540	Lemování Zn-Ti plech zdi tvrdá krytina rš 400 mm	m	60,00000	-395,00	-23 700,00
8	764231540	Lemování Zn-Ti plech zdi tvrdá krytina rš 400 mm	m	60,00000	363,40	21 804,00
9	764232580	Lemování Zn-Ti plech zdi tvrdá krytina a krycí plech rš 900 mm	m	93,22000	-874,00	-81 474,28
10	764232580	Lemování Zn-Ti plech zdi tvrdá krytina a krycí plech rš 900 mm	m	93,22000	804,08	74 956,34
11	764233530	Lemování Zn-Ti plech zdi plochá střecha rš 330 mm	m	35,79000	-752,00	-26 914,08
12	764233530	Lemování Zn-Ti plech zdi plochá střecha rš 330 mm	m	35,79000	691,84	24 760,95
13	764246443	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 250 mm	m	14,00000	-919,00	-12 866,00
14	764246443	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 250 mm	m	14,00000	818,00	11 452,00
15	764246444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	m	208,80000	-1 047,00	-218 613,60
16	764246444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	m	208,80000	932,00	194 601,60
17	764294533	Podkladní pás z titanzinkového plechu Ti-Zn rozvinuté šířky 500 mm	m	20,00000	-431,00	-8 620,00
18	764294533	Podkladní pás z titanzinkového plechu Ti-Zn rozvinuté šířky 500 mm	m	20,00000	396,52	7 930,40
19	764510560	Oplechování parapetů Zn-Ti rš 400 mm včetně rohů	m	35,79000	-864,00	-30 922,56
20	764510560	Oplechování parapetů Zn-Ti rš 400 mm včetně rohů	m	35,79000	794,88	28 448,76
21	764510580	Oplechování parapetů Zn-Ti rš 600 mm včetně rohů	m	53,20000	-1 071,00	-56 977,20
22	764510580	Oplechování parapetů Zn-Ti rš 600 mm včetně rohů	m	53,20000	985,32	52 419,02
23	764530550	Oplechování Zn-Ti zdi rš 600 mm včetně rohů	m	20,00000	901,60	18 032,00
24	764530550	Oplechování Zn-Ti zdi rš 600 mm včetně rohů	m	20,00000	-980,00	-19 600,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 17	
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756		
Investor:	Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk	Datum: 24.6.2019	
Název akce: „Realizace úspor energií – MěÚ č.p. 833, Žamberk“, „Vestavba osobní plošiny v č.p. 833 Žamberk“			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Změnový list 17 – Mú Žamberk – Elektronické komunikace – EZS (elektronická zabezpečovací signalizace)		
na jinou část smlouvy:	EZS (elektronická zabezpečovací signalizace)		
Předmět změny: Elektronické komunikace – EZS (elektronická zabezpečovací signalizace) Popis a zdůvodnění změny: Položky soupisu Elektronické komunikace – EZS (elektronická zabezpečovací signalizace) řádky 1,2,3 nebyly připočítány do celkové částky nabídkového rozpočtu dodavatele (chyběl součtový vzorec). Chyba výkazu výměr v rámci veřejné zakázky, náprava stavu - vytvořen změnový list.			
Počet připojených listů specifikací:		2	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒
		odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:



DABONA s.r.o.
Sokolovská 682
511 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ 84826996
DIČ CZ84826996

F
E

Stanovisko projektanta stavby:

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

Ing. Miroslav Stejskal

Havlíčkovy nábř. 555

564 01 Žamberk

IČO 62038443 Tel.

Stanovisko energetického specialisty:

Úprava, změna a doplnění nemá vliv na energetickou náročnost objektu.

Martin JINDRÁK

Energetická certifikace budov

Energetický audit


Osvědčení MPO č. 047

Riežova 803, 458 02 Rychnov nad Kněžnou

IČO: 761 69 316

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 17
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756	
Změnový list vystavil:	Karel Voznický	
Datum:	24.6.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Elektronické komunikace – EZS (elektronická zabezpečovací signalizace) Popis a zdůvodnění změny: Položky soupisu Elektronické komunikace – EZS (elektronická zabezpečovací signalizace) řádky 1,2,3 nebyly připočítány do celkové částky nabídkového rozpočtu dodavatele (chyběl součtový vzorec). Chyba výkazu výměr v rámci veřejné zakázky, náprava stavu - vytvořen změnový list.		
Počet připojených listů specifikací:2	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	55 840,32 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
55 840,32 Kč	Změna nemá dopad na termín dokončení díla.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zhotovitele:	
 MĚSTO ŽATEC	 KPV SYSTÉM s.r.o. Lázeňská 354 Ústí nad Orlicí IČ: 27546756	
Datum: 24.6.2019	Datum: 24.6.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Mú Žamberk**

Objekt: **1** **Mú Žamberk - změnové listy**

Rozpočet: **17** **Mú Žamberk - Elektronické komunikace - EZS (elektronická zabezpečovací signalizace)**

Objednatel: **Město Žamberk**

IČO: 00279846

Masarykovo náměstí 166
56401 Žamberk

DIČ: CZ00279846

Zhotovitel: **KPV SYSTÉM s.r.o.**

IČO: 27546756

Lázeňská 354
56201 Ústí nad Orlicí

DIČ: CZ27546756

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			55 840,32
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			55 840,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	55 840,32 CZK
Základní DPH	21 %	11 726,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,32 CZK

Cena celkem s DPH

67 566,00 CZK

v

dne

24.6.2019

KPV SYSTÉM KPV SYSTÉM s.r.o.
Lázeňská 354
01 Ústí nad Orlicí
IČ: 27546756 IČ: CZ27546756

Za zhotovitele

MĚSTO ŽAMBERK

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			55 840,32	100
Cena celkem					55 840,32	100

Položkový rozpočet

S:	Mú Žamberk	Mú Žamberk
O:	1	Mú Žamberk - změnové listy
R:	17	Mú Žamberk - Elektronické komunikace - EZS (elektronická zabezpečovací signalizace)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				55 840,32
1	1	EZS - ústředna	kus	1,00000	26 440,80	26 440,80
EZS ústředna - bez kláv., max 192 zón, 2vodič. sběrnice BUS s přímým připojením čidel BUS nebo s klasickým zapojením expander s ATZ, 96 uživatel. kódů a 8 podsystémů, spínací zdroj AUX1A, 8 (16 a ATZ) zóny na zákl. desce, dig. komunik., včetně zdroje a rozvaděče BOX VT-80						
2	2	Komunikátor GSM/GPRS	kus	1,00000	14 440,32	14 440,32
Komunikátor GSM/GPRS se signalizačním LED, přenos formátů na PCO v pásmu GSM i GPRS, dálkové programování přes GPRS a WinLoad/NEware (48 Kbit/s), SMS zprávy uživateli - poplachy na zóně včetně popisů, zapnutí, vypnutí, poruchy, umožňuje připojit hlasový modul VDMP3 pro přenos hlasových zpráv a dálkové uživatelské ovládání ústředny, 16 telefonních čísel pro sms zprávy, ovládání výstupů na ústředně až do počtu 8 přes VDMP a tónovou volbu, česká verze, anténa a plechový box součástí dodávky						
3	3	Klávesnice LCD se dvěma řádky, česká verze, 1 klávesová zóna, 1PGM na desce a čtečkou karet	kus	2,00000	7 479,60	14 959,20



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 18	
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756		
Investor:	Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk	Datum: 24.6.2019	
Název akce: „Realizace úspor energií – MěÚ č.p. 833, Žamberk“, „Vestavba osobní plošiny v č.p. 833 Žamberk“			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Změnový list 18 – Mú Žamberk – Místnost 3.37 úprava omítky	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Místnost 3.37 úprava omítky			
Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o úpravu omítky v místnosti 3.37 (záchody), kde byl požadavek na zapravení omítek, která byla oddutá na polovině místnosti. Tato část nebyla řešena v rozpočtu.			
Počet připojených listů specifikací:		2	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐
			odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:



DABON s.r.o.
Sokolovská 632
516 01 Rychnov nad Kněžou
IČO: 62038443 Tel.

IČO 64826996
DIČ CZ64826996

Stanovisko projektanta stavby:

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Ing. Miroslav Stejskal
Havlíčkovy nábř. 555
564 01 Žamberk
IČO 62038443 Tel.


Stanovisko energetického specialisty:

Úprava, změna a doplnění nemá vliv na energetickou náročnost objektu.

Martin JINDRAK
Energetická certifikace bytů
Energetický audit
Osvědčení MPO č. 1
Březová 803, 468 02 Rychnov nad Kněžou
IČO: 761 69 316

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 18
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756	
Změnový list vystavil:	Karel Voznický	
Datum:	24.6.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Místnost 3.37 úprava omítky Popis a zdůvodnění změny: Jedná se úpravu omítky v místnosti 3.37 (záchody), kde byl požadavek na zapravení omítek, která byla oddutá na polovině místnosti. Tato část nebyla řešena v rozpočtu.		
Počet připojených listů specifikací:2	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	4 233,44 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
4 233,44 Kč	Změna nemá dopad na termín dokončení díla.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24.6.2019	Datum: 24.6.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	Mú Žamberk	Mú Žamberk	
Objekt:	1	Mú Žamberk - zmenové listy	
Rozpočet:	18	Mú Žamberk - Místnost 3.37 úprava omítky	
Objednatel:	Město Žamberk Masarykovo náměstí 166 56401 Žamberk	IČO: 00279846 DIČ: CZ00279846	
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o. Lázeňská 354 56201 Ústí nad Orlicí	IČO: 27546756 DIČ: CZ27546756	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 605,63
PSV			627,81
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 233,44
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		4 233,44 CZK
Základní DPH	21 %		889,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,44 CZK
Cena celkem s DPH			5 122,00 CZK
v _____ dne 24.6.2019 KPV SYSTÉM KPV SYSTÉM s.r.o. Lázeňská 354 01 Ústí nad Orlicí IČ: 27546756 Za zhotovitele MĚSTO ŽAMBERK Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 978,40	70
96	Bourání konstrukcí	HSV			429,93	10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			197,30	5
784	Malby	PSV			627,81	15
Cena celkem					4 233,44	100

Položkový rozpočet

S:	Mú Žamberk	Mú Žamberk
O:	1	Mú Žamberk - změnové listy
R:	18	Mú Žamberk - Místnost 3.37 úprava omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 978,40
1	612474611RT1V	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně na pálené cihly a tvarovky	m2	5,10000	488,50	2 491,35
2	622901110	Očištění po opravách	m2	5,10000	95,50	487,05
Díl: 784		Malby				627,81
3	784191101	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	5,10000	19,30	98,43
4	784195112	Malba Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	10,20000	51,90	529,38
Díl: 96		Bourání konstrukcí				429,93
5	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	5,10000	84,30	429,93
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				197,30
6	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,16335	220,00	35,94
7	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,16335	384,80	62,86
8	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,16335	305,50	49,90
9	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,16335	297,50	48,60



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 19	
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756		
Investor:	Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk	Datum: 24.6.2019	
Název akce: „Realizace úspor energií – MěÚ č.p. 833, Žamberk“, „Vestavba osobní plošiny v č.p. 833 Žamberk“			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Změnový list 9 – Mú Žamberk – Dokumentace skutečného provedení - plošina		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Dokumentace skutečného provedení stavby			
Popis a zdůvodnění změny: Položka soupisu prací X47 „Dokumentace skutečného provedení stavby“ nebyla připočítána do celkové částky nabídkového rozpočtu dodavatele (chyběl součtový vzorec). Chyba výkazu výměr v rámci veřejné zakázky, náprava stavu - vytvořen změnový list.			
Počet připojených listů specifikací:		2	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

IC 64826996
IC 6264826996

DABONA s.r.o.
Sokolovská 682
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Stanovisko projektanta stavby:

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

Ing. Miroslav Štejskal

Havlíčkovy nábr. 555

564 01 Žamberk

IC 62038443 Tel.

Stanovisko energetického specialisty:

Úprava, změna a doplnění nemá vliv na energetickou náročnost objektu.

Martin JINDRÁK

Energetická certifikace budov

Energetický audit


Osvědčení MPO č. 0463

Březová 803, 468 02 Rychov nad Jbč

IC 0: 751 42 219

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 19
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756	
Změnový list vystavil:	Karel Voznický	
Datum:	24.6.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Dokumentace skutečného provedení stavby Popis a zdůvodnění změny: Položka soupisu prací X47 „Dokumentace skutečného provedení stavby“ nebyla připočítána do celkové částky nabídkového rozpočtu dodavatele (chyběl součtový vzorec). Chyba výkazu výměr v rámci veřejné zakázky, náprava stavu - vytvořen změnový list.		
Počet připojených listů specifikací:2	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	5 000,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
5 000,00 Kč	Změna nemá dopad na termín dokončení díla.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24.6.2019	Datum: 24.6.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Mú Žamberk** **Mú Žamberk**
Objekt: **1** **Mú Žamberk - zménové listy**
Rozpočet: **19** **Mú Žamberk - Dokumentace skutečného provedení - Plošina**

Objednatel: **Město Žamberk** **IČO: 00279846**
Masarykovo náměstí 166 **DIČ: CZ00279846**
56401 Žamberk

Zhotovitel: **KPV SYSTÉM s.r.o.** **IČO: 27546756**
Lázeňská 354 **DIČ: CZ27546756**
56201 Ústí nad Orlicí

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			5 000,00
Celkem			5 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 050,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **6 050,00 CZK**

v

dne

24.6.2019

KPV SYSTÉM KPV SYSTÉM s.r.o.
stavby a inženýring
 Lázeňská 354
 562 01 Ústí nad Orlicí
 IČ: 275- DIČ: CZ27546756

MĚSTO
ŽAMBERK

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
ON	Ostatní náklady	ON			5 000,00	100
Cena celkem					5 000,00	100

Položkový rozpočet

S:	Mú Žamberk	Mú Žamberk
O:	1	Mú Žamberk - změnové listy
R:	19	Mú Žamberk - Dokumentace skutečného provedení - Plošina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				5 000,00
1	X47	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 20	
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756		
Investor:	Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk	Datum: 24.6.2019	
Název akce: „Realizace úspor energií – MěÚ č.p. 833, Žamberk“, „Vestavba osobní plošiny v č.p. 833 Žamberk“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový list 20– Mú Žamberk – Změna výplní na schodištích		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změna výplní na schodištích			
Popis a zdůvodnění změny: Jedná se změnu otevírání výplní na schodištích z pevné výplně na otevíravě/sklonná křídla (z důvodu zajištění větrání prostoru a mytí oken). Další změnou je zasklení – změna čirého za ornamentální sklo dle výběru investora (pozice P15 a P16).			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

DABONA s.r.o.
Sokolovská 682
516 01 Hluchov nad Kněžou

IČ 84828996
DIČ CZ84828996

Stanovisko projektanta stavby:

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Ing. Miroslav Stejskal
Havlíčkovy nábř. 555
564 01 Žamberk
IČO 62038443 Tel.

Stanovisko energetického specialisty:

Úprava, změna a doplnění nemá zásadní vliv na energetickou náročnost objektu, resp. vliv je prakticky nedefinovatelný. Použití ornamentálního skla, tedy částečné snížení prostupu radiačního záření, neovlivní celkovou náročnost objektu, protože okno je umístěno směrem do dvore na sever, ze které nejsou k dispozici přímé solární zisky.

Martin JINDRA
Energetická certifikace a.s.
Energetický audit
Osvědčení MPO č. 01
Březová 803, 468 02 Rychov nad Jizerou
IČO: 761 69 318

Příloha: