



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 20	
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756		
Investor:	Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk	Datum: 24.6.2019	
Název akce: „Realizace úspor energií – MěÚ č.p. 833, Žamberk“, „Vestavba osobní plošiny v č.p. 833 Žamberk“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový list 20– Mú Žamberk – Změna výplní na schodištích		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změna výplní na schodištích			
Popis a zdůvodnění změny: Jedná se změnu otevírání výplní na schodištích z pevné výplně na otevíravě/sklpná křídla (z důvodu zajištění větrání prostoru a mytí oken). Další změnou je zasklení – změna čirého za ornamentální sklo dle výběru investora (pozice P15 a P16).			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

DABONA s.r.o.
Sokolovská 682
516 01 Hychkov nad Kněžím

IC 84828996
DIČ CZ84828996

Stanovisko projektanta stavby:

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Ing. Miroslav Stejskal
Havlíčkovy nábř. 555
564 01 Žamberk
IČO 62038443 Tel.


Stanovisko energetického specialisty:

Úprava, změna a doplnění nemá zásadní vliv na energetickou náročnost objektu, resp. vliv je prakticky nedefinovatelný. Použití ornamentálního skla, tedy částečné snížení prostupu radiačního záření, neovlivní celkovou náročnost objektu, protože okno je umístěno směrem do dvore na sever, ze které nejsou k dispozici přímé solární zisky.

Martin JINDRA
Energetická certifikace s.r.o.
Energetický audit
Osvědčení MPO č. 61
Březová 803, 468 02 Rychlebský Jíc
IČO: 761 69 316

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 20
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756	
Změnový list vystavil:	Karel Voznický	
Datum:	24.6.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna výplní na schodištích Popis a zdůvodnění změny: Jedná se změnu otevírání výplní na schodištích z pevné výplně na otevíravě/sklopná křídla (z důvodu zajištění větrání prostoru a mytí oken). Další změnou je zasklení – změna čirého za ornamentální sklo dle výběru investora (pozice P15 a P16).		
Počet připojených listů specifikací:2	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	77 426,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
77 426,00 Kč	Změna nemá dopad na termín dokončení díla.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 KPV SYSTÉM s.r.o. Lázeňská 354 Ústí nad Orlicí IČ: 27546756 CZ27546756	
Datum: 24.6.2019	Datum: 24.6.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Mú Žamberk Mú Žamberk
Objekt: 1 Mú Žamberk - změnové listy
Rozpočet: 20 Mú Žamberk - Změna výplní na schodištích

Objednatel: Město Žamberk IČO: 00279846
 Masarykovo náměstí 166 DIČ: CZ00279846
 56401 Žamberk

Zhotovitel: KPV SYSTÉM s.r.o. IČO: 27546756
 Lázeňská 354 DIČ: CZ27546756
 56201 Ústí nad Orlicí

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			77 426,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			77 426,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	77 426,00 CZK
Základní DPH	21 %	16 259,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **93 685,00 CZK**

v

dne

24.6.2019

KPV SYSTÉM KPV SYSTÉM s.r.o.
stavební společnost
 Lázeňská 354
 Ústí nad Orlicí
 IČ: 27546756 27546756
 Za zhotovitele

MĚSTO
 ŽAMBERK
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			77 426,00	100
Cena celkem					77 426,00	100

Položkový rozpočet

S:	Mú Žamberk	Mú Žamberk
O:	1	Mú Žamberk - změnové listy
R:	20	Mú Žamberk - Změna výplní na schodištích

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				77 426,00
1	348181112R00V	Změna výplní na schodištích z pevné z plastových profilů na ornametální sklo (dle výběru investora) Pozice P15;P16	soubor	1,00000	77 426,00	77 426,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 21	
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756		
Investor:	Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk	Datum: 24.6.2019	
Název akce: „Realizace úspor energií – MěÚ č.p. 833, Žamberk“, „Vestavba osobní plošiny v č.p. 833 Žamberk“			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový list 21 – Mú Žamberk – Zapomenuté okno ve štítu k p. Vackovi		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Zapomenuté okno ve štítu k p. Vackovi Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o stávající okno ve štítu k p. Vackovi, které projektant opomenul zahrnout do PD a rozpočtu. Okno bylo dodatečně vyměněno ve stejném standardu, jako ostatní výplně.			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

DABONA
DABONA s.r.o.
Sokolovská 682
516 01 Rychnov nad Kněžnou
F
IČ 64826996
DIČ CZ64826996

Stanovisko projektanta stavby:

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Ing. Miroslav Stejskal
Havlíčkovy nábř. 555
564 01 Žamberk
IČO 62038443 Tel.


Stanovisko energetického specialisty:

Doplnění okna do projektové dokumentace a jeho vliv na celkovou energetickou náročnost objektu bude zahrnut do aktualizace energetického posouzení. Jedná se o okno na Z stranu objektu, vylepší energetickou bilanci. Plochou se nejedná o velkou výplň, v rámci celkové plochy oken nebude energeticky kompenzovat jiné rušené a zazdívané výplně během změn v průběhu stavby.

Martin JINDRAK
Energetická certifikace budov
Energetický audit
Osvědčení MPO č. 0450
Přezová 803, 468 02 Ryc
IČO: 761 69 316

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 21
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756	
Změnový list vystavil:	Karel Voznický	
Datum:	24.6.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zapomenuté okno ve štítu k p. Vackovi Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o stávající okno ve štítu k p. Vackovi, které projektant opomenul zahrnout do PD a rozpočtu. Okno bylo dodatečně vyměněno ve stejném standardu, jako ostatní výplně.		
Počet připojených listů specifikací:2	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	5 400,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
5 400,00 Kč	Změna nemá dopad na termín dokončení díla.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24.6.2019	Datum: 24.6.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Mú Žamberk** **Mú Žamberk**

Objekt: **1** **Mú Žamberk - změnové listy**

Rozpočet: **21** **Mú Žamberk - Zapomenuté okno ve štítu k p. Vackovi**

Objednatel: **Město Žamberk** IČO: 00279846
Masarykovo náměstí 166 DIČ: CZ00279846
56401 Žamberk

Zhotovitel: **KPV SYSTÉM s.r.o.** IČO: 27546756
Lázeňská 354 DIČ: CZ27546756
56201 Ústí nad Orlicí

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			0,00
PSV			5 400,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 400,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 400,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 134,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **6 534,00 CZK**

v

dne

24.6.2019

KPV SYSTÉM KPV SYSTÉM s.r.o.
stavební společnost
 Lázeňská 354
 51 Ústí nad Orlicí
 IČ: 27546756 CZ27546756

Za zhotovitele

MĚSTO ŽAMBERK

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			5 400,00	100
Cena celkem					5 400,00	100


Položkový rozpočet

S:	Mú Žamberk	Mú Žamberk
O:	1	Mú Žamberk - změnové listy
R:	21	Mú Žamberk - Zapomenuté okno ve štítu k p. Vackovi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				5 400,00
1	764362420R00V	Okno 560/1160 (budoucí městská policie); pozice P14	kus	1,00000	5 400,00	5 400,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 22	
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756		
Investor:	Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk	Datum: 24.6.2019	
Název akce: „Realizace úspor energií – MěÚ č.p. 833, Žamberk“, „Vestavba osobní plošiny v č.p. 833 Žamberk“			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Změnový list 22 – Mú Žamberk – Parotěsné a paropropustné pásy – plastové a Al okna		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Parotěsné a paropropustné pásy – plastové a Al okna Popis a zdůvodnění změny: Jedná se dodatečné doplnění parotěsných a paropropustných pásek montovaných do všech plastových a hliníkových oken. Požadavek energetického posudku nebyl vpraven do rozpočtu stavby – chyba projektu.			
Počet připojených listů specifikací:		2	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

DABONA s.r.o.
Sokolovská 682
516 01 Rychnov nad Kněžkou
FAX:
IČ 64826968
IČO CZ64826968

Stanovisko projektanta stavby:

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Ing. Miroslav Stejskal
Havlíčkovo nám. 555
564 01 Žamberk
IČO 62038443 Tel.
IČO 64826968


Stanovisko energetického specialisty:

Doplnění systémových přechodů pro napojení výplní otvorů / obvodová stěna do projektové části zajišťuje systémové a funkční napojení výplní na obvodové konstrukce. Je tak zapracována představa a požadavek energetického posouzení.

Martin JINDRA
Energetická certifikace budov
Energetický audít
Osvědčení MPO č. 046
Březová 803, 468 02 Rychnov nad Kněžkou
IČO: 761 69 316

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 22
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756	
Změnový list vystavil:	Karel Voznický	
Datum:	24.6.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Parotěsné a paropropustné pásy – plastové a Al okna Popis a zdůvodnění změny: Jedná se dodatečné doplnění parotěsných a paropropustných pásek montovaných do všech plastových a hliníkových oken. Požadavek energetického posudku nebyl vpraven do rozpočtu stavby – chyba projektu.		
Počet připojených listů specifikací:2	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	252 584,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
252 584,00 Kč	Změna nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 IČ: 275 227546756	
Datum: 24.6.2019	Datum: 24.6.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Mú Žamberk Mú Žamberk
Objekt: 1 Mú Žamberk - změnové listy
Rozpočet: 22 Mú Žamberk - Parotěsné a paropropustné pásy - plastové a Al okna

Objednatel: Město Žamberk IČO: 00279846
 Masarykovo náměstí 166 DIČ: CZ00279846
 56401 Žamberk

Zhotovitel: KPV SYSTÉM s.r.o. IČO: 27546756
 Lázeňská 354 DIČ: CZ27546756
 56201 Ústí nad Orlicí

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			252 584,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			252 584,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	252 584,00 CZK
Základní DPH	21 %	53 043,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **305 627,00 CZK**

v

dne

24.6.2019

KPV SYSTÉM KPV SYSTÉM s.r.o.
 Lázeňská 354
 562 01 Ústí nad Orlicí
 IČ: 27546756

Za zhotovitele

MĚSTO
 ŽAMBERK

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			252 584,00	100
Cena celkem					252 584,00	100

Položkový rozpočet

S:	Mú Žamberk	Mú Žamberk
O:	1	Mú Žamberk - změnové listy
R:	22	Mú Žamberk - Parotěsné a paropropustné pásy - plastové a Al okna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				252 584,00
1	713111261RK2V	Parotěsné a paropropustné pásy u plastových oken	soubor	1,00000	212 520,00	212 520,00
2	713111261RK2V1	Parotěsné a paropropustné pásy u hliníkových oken	soubor	1,00000	40 064,00	40 064,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 23

Zhotovitel: KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756

Investor: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Datum: 24.6.2019

Název akce: „Realizace úspor energií – MěÚ č.p. 833, Žamberk“, „Vestavba osobní plošiny v č.p. 833 Žamberk“

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☐

faxem ☐

osobně ☒

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Změnový list 23 – Mú Žamberk – Změna barvy plastových oken

Předmět změny: Změna barvy plastových oken

Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o změnu barev plastových oken, dle požadavků investora. Změna nastala z důvodu ocenění oken standardní bílou barvou vně i uvnitř – projekt nepředepisoval dvoubarevná okna v souladu s původním stavem budovy. Barva byla dodatečně měněna.

Počet připojených listů specifikací:

2

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☒

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:



DABONA s.r.o.
Sokolovská 603
515 01 Rychnov nad Bělou

IČ 64826996
DIČ CZ64826996

Stanovisko projektanta stavby:

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

Ing. Miroslav Stejskal

Havlíčkovy nábř. 555

564 01 Žamberk

IČO 62038443 Tel. 465 21 11 11

Stanovisko energetického specialisty:

Úprava, změna a doplnění nemá vliv na energetickou náročnost objektu.

MARTIN JINDRAK
Energetická certifikace budov
Energetický audit


Osvědčení MPO č. 0463

Březová 803, 468 02 Rychnov nad Bělou

IČO: 761 69 316

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 23
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27546756	
Změnový list vystavil:	Karel Voznický	
Datum:	24.6.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna barvy plastových oken Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o změnu barev plastových oken, dle požadavků investora. Změna nastala z důvodu ocenění oken standardní bílou barvou vně i uvnitř – projekt nepředepisoval dvoubarevná okna v souladu s původním stavem budovy. Barva byla dodatečně měněna.		
Počet připojených listů specifikací:2	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	84 271,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
84 271,00 Kč	Změna nemá dopad na termín dokončení díla.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 KPV SYSTÉM s.r.o. Lázeňská 354 Ústí nad Orlicí IČ: 27546756 DIČ: CZ27546756	
Datum: 24.6.2019	Datum: 24.6.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby	
--	--

Stavba:	Mú Žamberk	Mú Žamberk
Objekt:	1	Mú Žamberk - změnové listy
Rozpočet:	23	Mú Žamberk - Změna barvy plastových oken

Objednatel:	Město Žamberk	IČO: 00279846
	Masarykovo náměstí 166	DIČ: CZ00279846
	56401 Žamberk	

Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o.	IČO: 27546756
	Lázeňská 354	DIČ: CZ27546756
	56201 Ústí nad Orlicí	

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			0,00
PSV			84 271,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			84 271,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	84 271,00 CZK
Základní DPH	21 %	17 697,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	101 968,00 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne **24.6.2019**

KPV SYSTÉM KPV SYSTÉM s.r.o.
stavební společnost
2 Lázeňská 354
01 Ústí nad Orlicí
IČ: 275467 A: CZ27546756
Za zhotovitele

KPV SYSTÉM KPV SYSTÉM s.r.o.
stavební společnost
 2 Lázeňská 354
 01 Ústí nad Orlicí
 IČ: 275467 DIČ: CZ27546756

Za zhotovitele

MĚSTO ZÁMBERK

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			84 271,00	100
Cena celkem					84 271,00	100

Položkový rozpočet

S:	Mú Žamberk	Mú Žamberk
O:	1	Mú Žamberk - změnové listy
R:	23	Mú Žamberk - Změna barvy plastových oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				84 271,00
1	764262420R00V	Záměna barvy u plastových oken (fólie Anthrazit grau 70)	soubor	1,00000	84 271,00	84 271,00