

**TECHNICKÉ SLUŽBY  
HRADEC KRÁLOVÉ**

Došlo  
dne: 30 -08- 2019

PODATELNA 2

Č.j.: 1P35 / EI 19

*obchod*

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo ze dne 1. 8. 2019**

**SMLUVNÍ STRANY**

Zhotovitel:

Jméno:

**Ján Mucha**

Zápis v živnost. rejstříku:

vedeném Magistrátem města Pardubice

Zastoupený:

Sídlo:

Dašická 1762, 530 03 Pardubice

Doručovací adresa:

Dašická 1762, 530 03 Pardubice

IČ:

40115798

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno:

**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**

Zápis v obchodním rejstříku:

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského  
soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Zastoupený:

ředitelem

Sídlo:

Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 50008

Doručovací adresa:

Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento :

**dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo ze dne 1. 8. 2019**

## I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 8. 2019 Smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provést dílo opravu chodníků v areálu Mateřských škol Věkoše a Veverkova (dále jen „dílo“), a to v plném rozsahu určeném zadáním objednatele dle dané slouvy o dílo a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Konkrétně se jedná o následující změny:
  - MŠ Veverkova – při demontáži stávajících asfaltů byla zjištěna únosná betonová vrstva, na kterou lze pokládat zámkovou dlažbu. Betonové podloží nebylo vybouráno a nebylo nutné pokládat štěrkové vrstvy a hutnit podloží. Současně s položením dlažby na vyšší úroveň bylo nutné z hlediska bezpečnosti dospádovat okolní terén a předložit navazující chodníky. Bylo nutné dosypat dopadlovou plochu u blízkého herního prvku vymývaným kačirkem. Nebyly instalovány čistící zóny.
  - MŠ Věkoše – při opravách betonových krytů nebylo nutné vykopávat a doplňovat štěrkové podloží. Objednatel se zhotovitelem vyhodnotili, že není nutné povrchy betonů frézovat. Nové betonové povrchy byly betonovány do dřevěného bednění a vkládána síť kari Ø6, 100 x 100 mm. Byly zpět instalovány stávající čistící zóny.
3. Shora uvedená změna rozsahu předmětu díla o práce, které nebylo v zadávací dokumentaci možné předvídat, má vliv na cenu za provedení díla, když celková původní cena díla se mění níže uvedeným způsobem.
4. V návaznosti na výše popsané změny rozsahu předmětu díla, je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodě, kterého se tato změna týká.

## II.

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 97.150,- Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

**1. „Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 352.202,- Kč“.**

## III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny a v platnosti.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě o dílo.

Za zhotovitele:

V *Hradci Králové 29.8.2019* dne .....

Dašická  
IČ: 4011

ubias  
7332

Za objednatele:

30. 08. 2019

V Hradci Králové dne .....

tel

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | číslo ZL: 1-2 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ján Mucha<br>Dašická 1762, 530 03 Pardubice                                                                                       |               |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Technické služby Hradec Králové</b><br>Na Brně 362, 500 08, Hradec Králové                                                     |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29.8.2019                                                                                                                         |               |
| <b>Předmět změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |               |
| <p><b>ZL 01 – MŠ Veverkova</b></p> <p>Při demontáži stávajících asfaltů byla zjištěna únosná betonová vrstva, na kterou lze pokládat zámkovou dlažbu. Betonové podloží nebylo vybouráno a nebylo nutné pokládat štěrkové vrstvy a hutnit podloží. Současně s položením dlažby na vyšší úroveň bylo nutné z hlediska bezpečnosti dospádovat okolní terén a přeložit navazující chodníky. Bylo nutno dosypat dopadovou plochu u blízkého herního prvku vymývaným kačírkem. Nebyly instalovány čistící zóny.</p> <p><b>ZL 02 – MŠ Věkoše</b></p> <p>Při opravách betonových krytů nebylo nutno vykopávat a doplňovat štěrkové podloží. Bylo společně vyhodnoceno, že není nutné povrchy betonů frézovat. Nové betonové povrchy byly betonovány do dřevěného bednění a vkládána síť kari Ø6, 100x100 mm. Čistící zóny byly instalovány zpětně stávající.</p> |                                                                                                                                   |               |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Počet připojených výkresů:                                                                                                        |               |
| • 3 strana rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • 0                                                                                                                               |               |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cena víceprací bez DPH:                                                                                                           |               |
| Položky (-):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Položky (-):                                                                                                                      |               |
| <b>Celkem: - 184 799,- Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Celkem: 87 649,- Kč</b>                                                                                                        |               |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                                                               |               |
| <b>Celkem: 352 202,- Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30.8.2019                                                                                                                         |               |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |               |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Podpis zmocněnce                                                                                                                  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <br>Dašická<br>IČ: 40115<br>dubice<br>507333 |               |
| Datum: 29.8.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Datum:                                                                                                                            |               |

**Stanovisko technického dozoru stavby.**

Se změnami souhlasím.

Ověřil:

Schválil:



# **ČÍŠLO NOMÉNOVÉ LISTY CELKEM**

Kód: 20190416  
 Stavba: Oprava chodníků v areálu Mateřských škol Věkoše a Veverkova

|              |  |        |           |
|--------------|--|--------|-----------|
| KSO:         |  | CC-CZ: |           |
| Místo:       |  | Datum: | 29.8.2019 |
| Zadavatel:   |  | IČ:    |           |
| TSHK         |  | DIČ:   |           |
| Zhotovitel:  |  | IČ:    | 40115798  |
| Ján Mucha    |  | DIČ:   |           |
| Projektant:  |  | IČ:    |           |
|              |  | DIČ:   |           |
| Zpracovatel: |  | IČ:    |           |
|              |  | DIČ:   |           |
| Poznámka:    |  |        |           |

|              |            |             |             |
|--------------|------------|-------------|-------------|
| Cena bez DPH |            |             | -97 150,00  |
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně   |
| snížená      | 21,00%     | -97 150,00  | -20 401,50  |
|              | 15,00%     | 0,00        | 0,00        |
| Cena s DPH   |            |             | -117 551,50 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Kód: 20190416

Stavba: Oprava chodníků v areálu Mateřských škol Věkoše a Veverkova

Místo: Datum: 29.08.2019

Zadavatel: TSHK

Projektant:

Zhotovitel: Ján Mucha

Zpracovatel:

| Kód                | Popis        | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|--------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |              | -97 150,00         | -117 551,50      |
| ZL1                | MŠ Věkoše    | -65 591,00         | -79 365,11       |
| ZL2                | MŠ Veverkova | -31 559,00         | -38 186,39       |

# SOUPIS PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č.1

Stavba:

Oprava chodníků v areálu Mateřských škol Věkoše a Veverkova

Objekt:

ZL1 - MŠ Věkoše

Místo:

Datum: 29.08.2019

Zadavatel:

TSHK

Projektant:

Zhotovitel:

Ján Mucha

Zpracovatel:

TSHK

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

-65 591,00

### D HSV

### Práce a dodávky HSV

#### D 1

#### Zemní práce

|   |    |           |                                                                                          |    |         |  |  |               |
|---|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|---------------|
| 1 | K  | 113107336 | Odstranění podkladu nebo krytu z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 3,000   |  |  | S ÚRS 2019 01 |
|   | vv |           | 3 "plocha betonu mimo SOD"                                                               |    | 3,000   |  |  |               |
| 2 | K  | 113155111 | Frézování betonového krytu tl 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase       | m2 | -50,610 |  |  | S ÚRS 2019 01 |
|   | vv |           | -506,1*0,10 "plocha S1, odhad 10%"                                                       |    | -50,610 |  |  |               |
| 3 | K  | 131203101 | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3                      | m3 | -3,500  |  |  | S ÚRS 2019 01 |
|   | vv |           | -(12+1+3+13+6)*0,1 "podklad chodniku plocha S3"                                          |    | -3,500  |  |  |               |
| 4 | K  | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4                      | m3 | -3,500  |  |  | S ÚRS 2019 01 |
|   | vv |           | -3,5 "odvoz zeminy"                                                                      |    | -3,500  |  |  |               |
| 5 | K  | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce                     | t  | -6,300  |  |  | S ÚRS 2019 01 |
|   | vv |           | -3,5*1,8 "poplatek za odvoz"                                                             |    | -6,300  |  |  |               |

#### D 2

#### Zakládání

|    |    |           |                                                         |    |       |  |  |               |
|----|----|-----------|---------------------------------------------------------|----|-------|--|--|---------------|
| 6  | K  | 273351121 | Zřízení bednění základových desek                       | m2 | 5,400 |  |  | S ÚRS 2019 01 |
|    | vv |           | 2*8*0,15 "branka"                                       |    | 2,400 |  |  |               |
|    | vv |           | 8*0,15 "vstup"                                          |    | 1,200 |  |  |               |
|    | vv |           | 2*6*0,15 "parkoviště"                                   |    | 1,800 |  |  |               |
|    | vv |           | Součet                                                  |    | 5,400 |  |  |               |
| 7  | K  | 273351122 | Odstranění bednění základových desek                    | m2 | 5,400 |  |  | S ÚRS 2019 01 |
| 18 | K  | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 | t  | 0,015 |  |  | S ÚRS 2019 01 |
|    | vv |           | 0,015 "pruty"                                           |    | 0,015 |  |  |               |
| 8  | K  | 279362021 | Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari  | t  | 0,240 |  |  | S ÚRS 2019 01 |
|    | vv |           | 9*26,64*0,001 "Kari síť"                                |    | 0,240 |  |  |               |
|    | vv |           | Součet                                                  |    | 0,240 |  |  |               |

#### D 5

#### Komunikace pozemní

|    |    |           |                                                                                               |    |         |  |  |               |
|----|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|---------------|
| 9  | K  | 564231111 | Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 100 mm                                               | m2 | -35,000 |  |  | S ÚRS 2019 01 |
|    | vv |           | -(12+1+3+13+6) "podklad plocha S3"                                                            |    | -35,000 |  |  |               |
| 10 | K  | 581124115 | Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 150 mm                                                  | m2 | 3,000   |  |  | S ÚRS 2019 01 |
|    | P  |           | Poznámka k položce:<br>C25 - značení dle normy ČSN EN 206-1, maximální zbytková vlhkost 2% CM |    |         |  |  |               |
|    | vv |           | 3 "plocha betonu mimo SOD"                                                                    |    | 3,000   |  |  |               |

#### D 8

#### Trubní vedení

|    |   |          |                                       |     |       |  |  |  |
|----|---|----------|---------------------------------------|-----|-------|--|--|--|
| 17 | K | 895_001R | Vytvoření vsakovacího zásypu u branky | kpl | 1,000 |  |  |  |
|----|---|----------|---------------------------------------|-----|-------|--|--|--|

#### D 9

#### Ostatní konstrukce a práce, bourání

|    |    |           |                                                                         |    |         |  |  |               |
|----|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|---------------|
| 11 | K  | 985311312 | Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 20 mm | m2 | -25,305 |  |  | S ÚRS 2019 01 |
|    | vv |           | -506,1*0,05 "plocha S1 oprava 5%"                                       |    | -25,305 |  |  |               |
| 12 | K  | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm       | m2 | -25,305 |  |  | S ÚRS 2019 01 |
|    | vv |           | -506,1*0,05 "plocha S1 oprava 5%"                                       |    | -25,305 |  |  |               |

### D PSV

### Práce a dodávky PSV

#### D 767

#### Konstrukce zámečnické

|    |    |           |                                                                    |    |        |  |  |               |
|----|----|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|---------------|
| 13 | K  | 767531111 | Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón     | m2 | -1,440 |  |  | S ÚRS 2019 01 |
|    | vv |           | -2*(1,2*0,6) "čistící rohože 2 ks"                                 |    | -1,440 |  |  |               |
| 14 | M  | 69752030  | rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vinovky/          | m2 | -1,440 |  |  | S ÚRS 2019 01 |
| 15 | M  | 69752160  | rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al              | m  | -4,200 |  |  | S ÚRS 2019 01 |
| 16 | K  | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t  | -0,015 |  |  | S ÚRS 2019 01 |

# SOUPIS PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č.2

Stavba: Oprava chodníků v areálu Mateřských škol Věkoše a Veverkova

Objekt: ZL2 - MŠ Veverkova

Místo:  
Žadatel: TSHK  
Zhotovitel: Ján Mucha

Datum: 29.08.2019  
Projektant:  
Zpracovatel: TSHK

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

-31 559,00

|    |    |           |                                                                                                |     |          |  |  |                |
|----|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|--|----------------|
| D  |    | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                            |     |          |  |  |                |
| D  |    | 1         | Zemní práce                                                                                    |     |          |  |  |                |
| 1  | K  | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně                 | m2  | 27,900   |  |  | CS ÚRS 2019 02 |
|    | VV |           | 17,5 "chodník zadní část objektu"                                                              |     | 17,500   |  |  |                |
|    | VV |           | 8*1,3 "chodník pískoviště"                                                                     |     | 10,400   |  |  |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                         |     | 27,900   |  |  |                |
| 2  | K  | 113107171 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2                   | m2  | -102,000 |  |  | CS ÚRS 2019 01 |
|    | VV |           | -(113+7) "podklad živичný kryt SOD"                                                            |     | -120,000 |  |  |                |
|    | VV |           | 120*0,15 "ponecháno 10% z podkladní vrstvy"                                                    |     | 18,000   |  |  |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                         |     | -102,000 |  |  |                |
| 3  | K  | 113107337 | Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm strojně pl do 50 m2                  | m2  | -12,100  |  |  | CS ÚRS 2019 01 |
|    | VV |           | -13,6 "betonová plocha před vstupem"                                                           |     | -13,600  |  |  |                |
|    | VV |           | 5*0,3 "vyříznutá část pro obrubník"                                                            |     | 1,500    |  |  |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                         |     | -12,100  |  |  |                |
| 4  | K  | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                    | m   | 8,500    |  |  | CS ÚRS 2019 01 |
|    | VV |           | 8,5 "zadní stana objektu"                                                                      |     | 8,500    |  |  |                |
| 5  | K  | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5             | m2  | 200,000  |  |  | CS ÚRS 2019 02 |
|    | VV |           | 200 "Úprava terénu"                                                                            |     | 200,000  |  |  |                |
| 6  | K  | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                 | m2  | -133,600 |  |  | CS ÚRS 2019 01 |
|    | VV |           | -(113+7) "podklad živичný kryt"                                                                |     | -120,000 |  |  |                |
|    | VV |           | -(13,6) "betonová plocha před vstupem"                                                         |     | -13,600  |  |  |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                         |     | -133,600 |  |  |                |
| D  |    | 5         | Komunikace pozemní                                                                             |     |          |  |  |                |
| 7  | K  | 564201111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 40 mm                                                 | m2  | 133,600  |  |  | CS ÚRS 2019 02 |
|    | VV |           | (113+7) "podklad živичný kryt SOD"                                                             |     | 120,000  |  |  |                |
|    | VV |           | (13,6) "betonová plocha před vstupem SOD"                                                      |     | 13,600   |  |  |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                         |     | 133,600  |  |  |                |
| 8  | K  | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 150 mm                                                | m2  | -109,700 |  |  | CS ÚRS 2019 01 |
|    | VV |           | -(113+7) "podklad živичný kryt SOD"                                                            |     | -120,000 |  |  |                |
|    | VV |           | -(13,6) "betonová plocha před vstupem SOD"                                                     |     | -13,600  |  |  |                |
|    | VV |           | 17,5 "lože pod chodník zadní část objektu"                                                     |     | 17,500   |  |  |                |
|    | VV |           | 8*0,8 "lože pod chodník pískoviště"                                                            |     | 6,400    |  |  |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                         |     | -109,700 |  |  |                |
| 9  | K  | 596811120 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2  | m2  | 17,500   |  |  | CS ÚRS 2019 02 |
|    | P  |           | Poznámka k položce:                                                                            |     |          |  |  |                |
|    | VV |           | včetně očistění                                                                                |     |          |  |  |                |
|    | VV |           | 17,5 "chodník zadní část objektu"                                                              |     | 17,500   |  |  |                |
| 10 | K  | 596811121 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 100 m2 | m2  | 7,990    |  |  | CS ÚRS 2019 01 |
|    | VV |           | 6,09 "plocha u herního prvku"                                                                  |     | 6,090    |  |  |                |
|    | VV |           | -45*0,1 "zúžení chodníku"                                                                      |     | -4,500   |  |  |                |
|    | VV |           | 0,8*8 "dlažba k pískovišti"                                                                    |     | 6,400    |  |  |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                         |     | 7,990    |  |  |                |
| 11 | M  | 59245021  | dlažba skladebná betonová 200x200x60mm přírodní                                                | m2  | 8,150    |  |  | CS ÚRS 2019 01 |
| D  |    | 8         | Trubní vedení                                                                                  |     |          |  |  |                |
| 12 | K  | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu                          | kus | 1,000    |  |  | CS ÚRS 2019 02 |
| D  |    | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                            |     |          |  |  |                |
| 13 | K  | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého     | m   | -40,500  |  |  | CS ÚRS 2019 01 |
|    | VV |           | -40,5 "styk chodníku a betonové plochy"                                                        |     | -40,500  |  |  |                |
| 14 | M  | 59217033  | obrubník betonový silniční 1000x100x300mm                                                      | m   | -40,500  |  |  | CS ÚRS 2019 01 |
| 15 | K  | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého   | m   | 24,000   |  |  | CS ÚRS 2019 01 |
|    | VV |           | -(27+19) "hrany chodníku s terénem SOD"                                                        |     | -46,000  |  |  |                |
|    | VV |           | 70 "chodník s terénem"                                                                         |     | 70,000   |  |  |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                         |     | 24,000   |  |  |                |
| 16 | M  | 59217008  | obrubník betonový parkový 1000x80x200mm                                                        | m   | 24,000   |  |  | CS ÚRS 2019 01 |
| 17 | K  | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého   | m   | 43,000   |  |  | CS ÚRS 2019 01 |
|    | VV |           | 19 "vstup"                                                                                     |     | 19,000   |  |  |                |
|    | VV |           | 8 "zadní strana objektu"                                                                       |     | 8,000    |  |  |                |
|    | VV |           | 2*8 "obruha chodník pískoviště"                                                                |     | 16,000   |  |  |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                         |     | 43,000   |  |  |                |
| 18 | M  | 59217001  | obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm                                                       | m   | 43,000   |  |  | CS ÚRS 2019 02 |
| 19 | K  | 919735123 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm                                               | m   | 73,500   |  |  | CS ÚRS 2019 02 |



|    | Typ | Kód       | Popis                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     | VV        | 33+40,5 "řezání betonového podkladu chodník"                                                  |    | 73,500   |              |                   |                 |
| 20 | K   | 936_001R  | Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti                                       | m3 | 2,000    |              |                   |                 |
| 21 | K   | 961055111 | Bourání základů ze ŽB                                                                         | m3 | -1,200   |              |                   | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     | VV        | -(2*(1,5*0,4)) "čisticí zóny SOD"                                                             |    | -1,200   |              |                   |                 |
|    |     | D 997     | Přesun sutě                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 22 | K   | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km | t  | -31,472  |              |                   | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     | VV        | -34,124 "automatický výpočet"                                                                 |    | -34,124  |              |                   |                 |
|    |     | VV        | 2,652 "dlaždice pískovité"                                                                    |    | 2,652    |              |                   |                 |
|    |     | VV        | Součet                                                                                        |    | -31,472  |              |                   |                 |
| 23 | K   | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot                                         | t  | -522,390 |              |                   | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     | VV        | -34,826*15 'Přepočtené koeficientem množství                                                  |    | -522,390 |              |                   |                 |
| 24 | K   | 997013801 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101   | t  | -31,472  |              |                   | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     | D PSV     | Práce a dodávky PSV                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    |     | D 767     | Konstrukce zámečnické                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| 25 | K   | 767531111 | Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čisticích zón                                | m2 | -2,160   |              |                   | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     | VV        | -(3*(1,2*0,6)) "čisticí rohože 5 ks"                                                          |    | -2,160   |              |                   |                 |
| 26 | M   | 69752030  | rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/                                     | m2 | -2,160   |              |                   | CS ÚRS 2019 01  |
| 27 | K   | 767531121 | Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čisticím rohožím                                       | m  | -10,800  |              |                   | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     | P         | Poznámka k položce:                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV        | vložení do otvorů po demontovaných zónách                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV        | -(3*(2*(1,2+0,6))) "čisticí rohože 5ks"                                                       |    | -10,800  |              |                   |                 |
| 28 | M   | 69752160  | rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI                                         | m  | -10,800  |              |                   | CS ÚRS 2019 01  |
| 29 | K   | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotností jednotlivých dílů do 50 kg   | kg | -30,000  |              |                   | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     | VV        | -3*10 "čištění bot"                                                                           |    | -30,000  |              |                   |                 |
| 30 | K   | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m                            | t  | -0,024   |              |                   | CS ÚRS 2019 01  |