

DODATEK Č. MJ-SML/0409/2015-1

ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0409/2015 ze dne 21.12.2015 na zhotovení díla „Sportovní hala Jeseník – zpracování projektové dokumentace“

(dále jen Dodatek č. 1)

1.

Objednatel: město Jeseník
Sídlo: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
Zastoupeno: Ing. Adamem Kalousem, starostou
Zástupci pro věci technické: Ing. Jiří Uher, vedoucím oddělení investic a rozvoje MěÚ Jeseník,
tel: 584 498 180, e-mail: jiri.uher@mujes.cz
Ing. Marcela Pučoková, referentka oddělení investic a rozvoje MěÚ Jeseník,
tel.: 584 490 176, email: marcela.pucokova@mujes.cz
IČO: 00302724
DIČ: CZ00302724
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník, č.ú.: 86-7692800237/0100
Tel.: 584 498 111
ID datové schránky: vhwbbwm9
(dále jen „objednatel“)

2.

Zhotovitel: Arch.Design, s.r.o.
Sídlo: Sochorova 3178/23, 616 00 Brno
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského (Městského) soudu v Brně, oddíl C, vložka 43305
Zastoupena: Ing. Ivo Kovalíkem - jednatelem
IČO: 25764314
DIČ: CZ25764314
Bankovní spojení: UniCredit Bank xxxxx
Tel/mail: xxxxx, xxxxx
Zástupce pro věci technické: xxxxx
ID datové schránky: s7ucc2n
(dále jen „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci prohlašují, že smlouva nabyla účinnosti dnem jejího podpisu a bezodkladně byly zahájeny práce na předmětu díla.

Na základě požadavku objednatele č. 01.06. vznešeném dne 11.1.2016 na jednání výrobního výboru č. 01 byla prověřena možnost využití objektu spojovacího krčku (Zápis z výrobního výboru tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku). Následně provedený stavebně technický průzkum konstatoval, že se jedná o budovu v dezolátním stavu před celkovou demolicí. Záznam o stavebně technickém průzkumu firmou Ekolsan CZ, s.r.o. č. 02/2016 tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku. Vyhodnocením této informace dospěli objednatel i zhotovitel ke shodnému názoru, že objekt tzv. krčku, ve kterém mělo být dle studie zpracované společností MFA s.r.o. (dále jen „studie“) umístěno technické zázemí sportovní haly, bude zdemolován společně se zbytkem haly a současně dojde ke zrušení suterénních prostor kompletním zasypáním, a to zejména s ohledem na jejich bezbariérovou nepřístupnost, využitelnost a s tím související nevhodné náklady na celkovou rekonstrukci. Pro technologie tedy bude nutné postavit nový objekt, se kterým studie nepočítala (bližší parametry stanoveny v bodu č. 1 záznamu výrobního výboru ze dne 18.3.2016, který tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku). Dále byla s ohledem na nově vznešené požadavky představitelů sportovních oddílů rozšířena kapacita tribuny tak, aby v souladu s platnými pravidly umožňovala pořádání mezinárodních utkání ve florbalu a futsalu. Z uvedeného je zřejmé, že nutnost změn oproti studii vyvstala v důsledku objektivních příčin, které objednatel v době zadání veřejné zakázky nevěděl.

V souladu s článkem XII. odst. 1 výše uvedené smlouvy o dílo a z důvodů výše uvedených se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se upravují níže uvedené ustanovení takto:

Článek „VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA“ odstavec 9. nově zní:

9.

Vzhledem k finančním možnostem objednatele je pro vypracování projektové dokumentace stanovena závazná podmínka, že investiční náklady vlastního objektu sportovní haly vč. demolice, přípojek inženýrských sítí a dopravního řešení, vypočtené podle teoretických cen stavebních prací (oceňovací systémy RTS a.s., nebo ÚRS Praha a.s.) nesmí přesáhnout 67 mil. Kč bez DPH. Při zpracovávání jednotlivých stupňů projektové dokumentace musí zhotovitel činit taková opatření a navrhnout pouze taková řešení, která tuto podmínku beze zbytku splní.

Ostatní ujednání smlouvy, jež nejsou změněna tímto dodatkem, včetně ujednání o celkové ceně za dílo, zůstávají v platnosti beze změn. Tento dodatek má dvě strany a je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: „Tato smlouva/dodatek byla schválena radou obce dne 1.8.2016 číslo usnesení 2110 nadpoloviční většinou hlasů členů rady obce. A to v souladu se zákonem.“

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Zápis z výrobního výboru ze dne 11.1.2016

Příloha č. 2: Záznam o stavebně technickém průzkumu firmou Ekolsan CZ, s.r.o. č. 02/2016

Příloha č. 3: Zápis z výrobního výboru ze dne 18.3.2016

V Jeseníku dne 2.8.2016

V Brně dne 10.8.2016

.....
za objednatele
Ing. Adam Kalous
starosta

.....
za zhotovitele
Ing. Ivo Kovalík
jednatel