

## **DODATEK č. 06875-2019-4502-D-0050/02-UV-012-SU0410-01**

**ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Jezero Most – napojení na komunikace a IS – část I, II, III“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **HERKUL a.s.**

se sídlem na adrese: čp. 228, 435 21 Obrnice

IČO: 25004638

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820

zastoupena: Ing. Radek Braum, předseda představenstva

Ing. Václav Roth, místopředseda představenstva

Naděžda Valdauf Vančurová, člen představenstva

a

**REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.**

se sídlem na adrese: Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 250 41 738

DIČ: CZ25041738

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364

zastoupen: Ing. Radko Vrbík, jednatel

Společnosti HERKUL a.s. a REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. založily dle ust. § 2716 a násl. občanského zákoníku „Společnost Jezero Most“

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento dodatek k Realizační smlouvě č. 06875-2017-4502-S-0050/02-UV-012-SU0410 ze dne 25. 8. 2017 (dále jen „**Dodatek**“)

## I.

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy, kdy dojde k záměně následujících položek rozpočtu: SO 304 – položky č. 17, 19, 21, SO 305 – položky č. 15, 17, 19, 21, 23, SO 305a – položky č. 66, 67, 69, 114, SO 307 – položka č. 24, SO 37 – položka 18.

## II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a XII. Smlouvy:

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy se ruší a nově zní takto:

*„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, aktualizovaný dokumentem označeným jako „Přehled zaměřovaných položek“ č.j. MF-30972/2016/4502-37, PID: MF CR8XUMCG, vypracovaným objednatelem dle § 222 odst. 7 písm. d) zákona o zadávání veřejných zakázek a schváleným zhotovitelem dopisem ze dne 5. 8. 2019, č.j. MF-30972/2016/4502-71, PID: MF CR9XKMQF (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 87.396.655,67 Kč (slovy: osmdesát-sepmiliónů-tři-sta-devadesát-šest-tisíc-šest-set-padesát-pět korun českých a šedesát-sepm haléřů).*

*K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

*Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. “*

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **4.370.000,-Kč** (slovy: čtyři-milióny-tři-sta-sepmiliónů-tisíc korun českých) a na konec bodu 2.7 Smlouvy se vkládá nový text, který zní takto:

*„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, **doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti příslušného dodatku k této smlouvě.** (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na vůli zhotovitele, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.)*

*V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném Dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných*

*důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“*

Čl. XII. bod 12.1 Smlouvy se ruší a nově zní takto:

*„12.1 Zhotovitel předá dílo formou přijímacího řízení právnické osobě za účasti objednatele. Do 1 měsíce po ukončení prací dle bodu 3.3 této smlouvy doručí zhotovitel všem zúčastněným subjektům dle Směrnice závěrečnou zprávu. K závěrečné zprávě vydají všechny subjekty dle Směrnice své stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit závěrečnou zprávu dle těchto stanovisek a doručit ji objednateli nejpozději do 1 měsíce od doručení stanovisek všech subjektů dle Směrnice. Objednatel vydá stanovisko pouze k finální verzi závěrečné zprávy. V závěrečné zprávě zhotovitel doloží splnění podmínek, které vydal stavební úřad jako správní orgán, a splnění cílů nápravných opatření, a dále doloží následující podklady:*

- geodetickou dokumentaci (dokumentace skutečného provedení díla);*
- geometrický plán, pokud je dílo/stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí;*
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla;*
- osvědčení a zprávy o individuálních zkouškách zařízení, vyhodnocení kvality;*
- stavební deníky;*
- zprávy o provedených výchozích revizích zařízení;*
- doklady o stanovených nebo ujednaných zkouškách a způsobilostech;*
- doklady o ověřování požadovaných vlastností výrobků a další doklady podle charakteru díla, příp. stanovené ve stavebním povolení.“*

Čl. XII. bod 12.3 Smlouvy se ruší bez náhrady a body 12.4, 12.5 a 12.6 se přečíslovávají na body 12.3, 12.4 a 12.5.

### **III.**

1. Všechna ujednání Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto dodatkem, se ruší. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy i případných předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 29.8.2019

Česká republika - Ministerstvo financí

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

V Obrnicích dne 13.8.2019

Za HERKUL a.s.

---

**Ing. Radek Braum**  
předseda představenstva

---

**Ing. Václav Roth**  
místopředseda představenstva

V Ústí nad Labem dne 13.8.2019

Za REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

---

**Ing. Radko Vrbík**  
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx