

**Dodatek č. 2**

**Smlouvy o dílo, na akci „Likvidace bývalé kuchyně v areálu Kohinoor a likvidace objektu přístavby strojovny“**

kód akce: A1393 + A1394

č. KOH/To/126/2019 + D2

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,  
státní podnik**  
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most

DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433 **Číslo účtu:** xxxxxx

**Zastoupen:** Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

**Ve věcech technických:** xxxxxx, vedoucí střediska Kohinoor  
xxxxxx, vedoucí odboru ZNHČ střediska Kohinoor  
xxxxxx, vedoucí odd. realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

**a**

**PB SCOM s.r.o.**

Radniční 28, 753 01 Hranice

IČO 253 97 087 **Bankovní spojení:** MONETA Money Bank, a.s.

DIČ CZ25397087 ČSOB a.s.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C18505 **Číslo účtu:** xxxxxx  
xxxxxx

**Zastoupena:** Ing. Lukášem Soviarem, na základě plné moci ze dne 19. 3. 2019

**Ve věcech technických:** xxxxxx  
xxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem XVII. odst. 8. Smlouvy o dílo, na akci „Likvidace bývalé kuchyně v areálu Kohinoor a likvidace objektu přístavby strojovny“, kód akce: A1393 + A1394 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu, uzavřenou dne 6. 6. 2019 pod č. KOH/To/126/2019, ve znění Dodatku č. 1. uzavřeného dne 31. 7. 2019, uzavírají tento Dodatek č. 2, kterým se mění článek VI. předmětné Smlouvy.

## I. Důvod uzavření dodatku

1. Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je navýšení ceny díla před jeho dokončením.

Důvod navýšení ceny díla je v nepředpokládané změně prací. Změna spočívá v nutnosti odstranění základové železobetonové desky objektu přístavby strojovny (A1394).

Při provádění odstraňování základů objektu přístavby strojovny bylo zjištěno, že odstraňovaný objekt je založen oproti předpokladu projektanta na železobetonové základové desce a nikoli na základových pasech, jak bývá u těchto staveb běžné. Takovéto založení nemohl projektant předpokládat. Bližší specifikace změn je uvedena v soupisu skutečně provedených prací, který předal Objednateli zástupce Zhotovitele.

Výše uvedený důvod má faktický vliv na zvýšení ceny oproti původnímu rozpočtu stavby. V souladu s touto skutečností byl zpracován Protokol změny č. A1393 + A1394/2019/01 včetně nového položkového rozpočtu. Nové doklady včetně původního oceněného soupisu prací s výkazem výměr jsou přílohou č. 1. a 2. tohoto Dodatku č. 2.

Původní cena	638 815,15 Kč bez DPH
Nová cena	<u>707 870,06 Kč bez DPH</u>
Rozdíl	<b>+ 69 054,91 Kč bez DPH</b>

Původní cena díla v Kč bez DPH je zvýšena o částku ve výši **+ 80 819,41 Kč bez DPH** a zároveň snížena o **-11 764,50 Kč bez DPH**, vyčíslené změny jsou uvedeny v Protokolu změny č. A1393 + A1394/2019/01

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ činí:

a) zvýšení ( + 80 819,41 Kč bez DPH)	12,651 % z původní ceny díla
b) snížení ( - 11 764,50 Kč bez DPH)	1,842 % z původní ceny díla
<b>změna celkem</b>	<b>14,493 % z původní ceny díla</b>

## II. Změna smlouvy

Smluvní strany se na základě výše uvedeného v čl. I. dohodly na následující změně Smlouvy.

### Článek VI. odst. 1 Smlouvy v tomto znění:

#### VI. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH) **638 815,15 Kč**

Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis stavebních prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení realizovaných stavebních prací (dále jen „jednotkové ceny“). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené Objednatel a Zhotovitelem.

### se zcela ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

#### VI. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení, která je upravena v souvislosti s poskytnutím méněprací a víceprací v rámci plnění předmětu Smlouvy a činí:

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH) **707 870,06 Kč**

Podrobný rozpis nabídkové ceny včetně vyčíslení rozsahu méněprací a víceprací je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení poskytovaných prací (dále jen „jednotkové ceny“). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené Objednatel a Zhotovitelem.

2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy se nemění.

### III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 2 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
2. Tento Dodatek č. 2 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, obě Smluvní strany obdrží dva výtisky.
3. Obě Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 2, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární orgány obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:
  - Příloha č. 1 – Protokol změny č. A1393 + A1394/2019/01, včetně oceněného soupisu prací s výkazem výměr ze dne 13. 8. 2019 (nový)
  - Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací s výkazem výměr ze dne 12. 4. 2019 (původní)

V Chlumci dne 30. 8. 2019

V Hranicích dne 30. 8. 2019

.....  
**Ing. Petr Lenc**  
ředitel  
Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
(Objednatel)

.....  
**Ing. Lukáš Soviar**  
zmocněnec společnosti  
PB SCOM s.r.o.  
(Zhotovitel)