

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Osazení mostních provizorií – havarijní mosty“

uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[REDACTED] jmenovaný zástupce statutárního orgánu

[REDACTED] jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] technický náměstek

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] technický náměstek

[REDACTED] [REDACTED]@musk.cz

[REDACTED] vedoucí oddělení přípravy stavby

[REDACTED]

[REDACTED] vedoucí oddělení inženýringu,

příspěvkových a dotačních programů

T

[REDACTED] ník

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) a

II. MIROS Pardubice a.s.
IČ: 275 23 934, DIČ: CZ 275 23 934

Se sídlem Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka
2646

Bankovní spojení :

Číslo účtu:

Email: miros@miros-pce.cz

Zastoupená : Ing. Rostislavem Šindlerem, předsedou představenstva

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Radomíra Šindlerová, členka představenstva

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

_____oucí provozního oddělení

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.11.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-259/1073/OST/20/2018, na zhotovení díla „Osazení mostních provizorií – havarijní mosty“ (dále jen „Smlouva“) a dne 9.1.2019 dodatek č. 1

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

2.130.620,50 Kč (Slovy:

Dva miliony jedno sto třicet tisíc šest set dvacet korun českých a 50/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 447.430,31 Kč (Slovy: **Čtyři sta čtyřicet sedm tisíc čtyři sta třicet** korun českých a 31/100).

Cena včetně DPH činí **2.578.050,81 Kč** (Slovy: **Dva miliony pět set sedmdesát osm tisíc padesát** korun českých a 81/100).

Odůvodnění: navýšení rozsahu služeb – prodloužení nájezdových klínů.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je oceněný rozpočet s výkazem výměr.

2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Ve Starém Hradišti dne 3.9.2019

V Pardubicích dne : 3.9.2019

ZHOTOVITEL


OBJEDNATEL

MIROS Pardubice a.s.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje



Podp
Jméno: Ing. Rostislav Šindler
předseda představenstva



Podp
Jméno: Ing. Nemeč Miroslav, ředitel

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Osazení mostních provizorií - havarijní mosty

Objekt: Prodloužení nájezdových klínů

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 231 212,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 588,00

1	OTS	911CA2	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	104,000	467,00	48 568,00
---	-----	--------	--	---	---------	--------	-----------

"Pohránov"32	32,000
"Dolní Dobrouč"40	40,000
"Třebáňov" 32	32,000
Součet	104,000

2	OTS	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	48,000	135,00	6 480,00
---	-----	--------	--	---	--------	--------	----------

"Pohránov"16	16,000
"Dolní Dobrouč"16	16,000
"Třebáňov" 16	16,000
Součet	48,000

3	OTS	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	216,000	2,50	540,00
---	-----	-------	-----------------------------------	----	---------	------	--------

"Pohránov"(9*4)*2	72,000
"Dolní Dobrouč"(9*4)*2	72,000
"Třebáňov" (9*4)*2	72,000
Součet	216,000

5 Komunikace pozemní 175 624,00

4	OTS	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	216,000	19,00	4 104,00
---	-----	--------	--	----	---------	-------	----------

"Pohránov"(9*4)*2	72,000
"Dolní Dobrouč"(9*4)*2	72,000
"Třebáňov" (9*4)*2	72,000
Součet	216,000

5	R	574B03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11	M3	25,600	6 700,00	171 520,00
---	---	--------	---	----	--------	----------	------------

"Pohránov"((9*0,8*4/2)-(6*0,8*4/2))*2	9,600
"Dolní Dobrouč"((9*0,8*4/2)-(8*0,8*4/2))*2	3,200
"Třebáňov" ((9*0,8*4/2)-(5*0,8*4/2))*2	12,800
Součet	25,600

Celkem 231 212,00