



## Dodatek č. 4 ke SOD Č. 201900004/OR

číslo smlouvy objednatele : 201900198/OR

číslo smlouvy zhotovitele : .....

*uzavřena dle § 2586 a následujících a § 1764 – 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).*

### Smluvní strany

Objednatel: **Město Český Brod**  
se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod  
zastoupený: Bc. Jakubem Nekolným, starostou města  
IČ: 00235334  
DIČ: CZ00235334  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

**dále jen „objednatel“**

a

Zhotovitel: **TES, spol. s r.o.**  
se sídlem: Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav  
zastoupený: Jiřím Pavlicou, jednatelem společnosti  
IČ: 475 39 330  
DIČ: CZ47539330  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

**dále jen „zhotovitel“**

**Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 201900004/OR.**

### Článek I. Cena za dílo

Bod 3.1. se mění a nově zní:

3.1. Cena za dílo je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele a skutečného provedení díla, dohodou smluvních stran v celkové výši 1 106 099,- Kč bez DPH v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Tato cena je specifikována změnovým listem ZL 001, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH ve výši 232 281,- Kč.



Cena za dílo včetně DPH činí 1 338 380,- Kč.

SoD č. 201900004/OR:

Smluvní cena bez DPH .....1 488 585,00

Smluvní DPH..... 312 603,00

Smluvní cena s DPH..... 1 801 188,00

ZL 001

Vícepráce bez DPH ..... 149 309,90

Vícepráce včetně DPH ..... 180 665,00

Méněpráce bez DPH ..... - 531 795,30

Méněpráce včetně DPH ..... - 643 472,30

Celkem za ZL 001 bez DPH ..... - 382 486,40

Celkem za ZL 001 včetně DPH ..... - 462 808,00

Konečná cena dle dodatku č. 4 SoD č. 201900004/OR:

Bez DPH ..... 1 106 099,00

DPH ..... 232 281,00

Celkem včetně DPH ..... 1 338 380,00

## Článek II. Ostatní ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny.

## Článek III. Závěrečná ustanovení

3.1. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem tohoto dodatku stává, v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících.

3.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění platné smlouvy v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je objednatel. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

3.4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.



3.5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.



V Českém Brodě, dne 12-08-2019 2019

Za objednatele:

zhotovitele:



.....  
Jiří Pavlica  
jednatel společnost

MÍSTO PRO OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY

Doložka: RM č. 319/2019 ze dne 31. 7. 2019  
potvrzuje se, že podmínky podmiňující  
platnost tohoto právního úkonu obce  
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.  
jsou splněny.

Datum: 7. 8. 2019 Podpis V

4. 8. 2019

9. 8. 2019

**Změnový list****číslo****001**

Datum předložení LZ:

24.7.2019

SoD: uzavřená dle ustanovení § 2623 - 2630 a § 1764 - 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Ze dne: 23.1.2019 a dodatek č. 1 ze dne 28.3.2019 a dodatku č. 2 ze dne 30.4.2019

Stavba: Úpravy ve dvoře č.p. 56, Český Brod

**Název změny:** Změny v rozsahu díla - Úpravy ve dvoře č.p. 56, Český Brod**Navrhovatel změny:**

Objednatel: obec Český Brod a Zhotovitel: TES Čáslav

**Popis a zdůvodnění změny:**

V průběhu stavby došlo ke změnám. Vícepráce dle skutečného stavu v průběhu realizace, kde bylo nutné tyto práce a dodávky realizovat tak, aby stavba mohla být provedena v odpovídající kvalitě. Další vícepráce byly realizovány na základě požadavku zástupce objednatele. Méněpráce nebyly realizovány dle skutečného stavu na staveništi a požadavku zástupce objednatele.

**Přílohy:**

č.1) Rozpočet pro ZL č. 001

Časový dopad oproti původnímu řešení:		bez dopadu	
		s dopadem:	0
<b>Celkové odpočty:</b>	Celkem:		-531 796,30 Kč
<b>Celkové přípočty:</b>	Celkem:		149 310,40 Kč
<b>Cenový dopad:</b>	Celkem:		-382 485,90 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1

Schvalovací doložka	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Zhotovitel:	Lucie Krejčíková			
Technický dozor investora:	Ing. Ladislav Němeček			
Autorský dozor:				
Zástupce Investora	Petr Kostkan			



## SOUPIS PRACÍ

## ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Stavba:

ÚPRAVY VE DVOŘE V č.p. 56, p.č. st. 63/3, k.ú. ČESKÝ BROD (622737)

Místo:

Český Brod

Zadavatel:

Město Český Brod

Zhotovitel:

TES spol. s r.o., Čáslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámka
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
<b>ODPOČTY</b>								
		HSV	Práce a dodávky HSV				<b>-382 485,90</b>	
1.	SP	113106123/00	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	- 61,3	55,00	- 3 371,5	
2.	SP	113107243/00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	- 248,2	60,00	- 14 892,0	
3.	SP	113202111/00	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	- 130,2	50,00	- 6 510,0	
4.	SP	113107222/00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	- 77,3	35,00	- 2 705,5	
5.	SP	113107224/00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 400 mm	m2	- 208,2	62,00	- 12 908,4	
6.	SP	919735113/00	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	- 14,3	109,00	- 1 558,7	
7.	SP	997013111/00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace - v cenách *3111 až *3217 jsou započteny i náklady na vodorovnou dopravu na vzdálenost do 50 m / svislou dopravu pro uvedenou výšku	t	- 178,733	105,00	- 18 766,986	
8.	SP	997013219/00	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	- 178,733	52,00	- 9 294,126	
9.	SP	997002511/00	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot do 1 km	t	- 178,733	96,00	- 17 158,387	
10.	SP	997241519/00	Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot	t	- 3 380,931	10,00	- 33 809,31	
13.	SP	997221855/00	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	- 178,699	360,00	- 64 331,64	
14.	SP	181151321/00	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	- 40,0	30,00	- 1 200,0	
15.	SP	181451131/00	Založení parkového trávníku výševem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	- 40,0	18,00	- 720,0	
18.	SP	212752212/00	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	- 80,0	320,00	- 25 600,0	
19.	SP	211571111/00	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů šterkopiskem tříděným	m3	- 7,2	655,00	- 4 716,0	
20.	SP	211971110/00	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	- 112,0	23,00	- 2 576,0	
21.	H	190Ln6010-10	Ochranná textilie ze 100% polypropylenu - 300 g/m2 (role/100m2)	m2	- 128,8	25,00	- 3 220,0	
22.	SP	564851111/00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm - frakce 0-32 mm, VOZOVKA, PARKOVACÍ STÁNÍ, STÁNÍ PRO KONTEJNERY, CHODNÍK	m2	- 350,5	108,00	- 37 854,0	
23.	SP	564861111/00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm - frakce 0-32 mm, ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK	m2	- 22,4	142,00	- 3 180,8	
24.	SP	564-R1	Štěrk frakce 16/32 mm s humusovou zeminou, tl. 100 mm - podrobný popis viz TZ, ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK	m2	- 22,4	200,00	- 4 480,0	
25.	SP	564-R2	Humusová zemina se šterkem zrnitosti 16/22 mm, tl. 30 mm - podrobný popis viz TZ, ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK	m2	- 22,4	200,00	- 4 480,0	
26.	SP	564952111/00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm - VOZOVKA, PARKOVACÍ STÁNÍ, STÁNÍ PRO KONTEJNERY	m2	- 278,2	229,00	- 63 707,8	

27.	SP	596211212/00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 - s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním / vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci	m2	-48,3	235,00	-11 350,5
28.	H	94352001-15	Zámková a skladebná dlažba, povrch hladký - rozm. např. délka 200 mm, šířka 100 mm, výška 80 mm, přírodní	m2	-48,3	268,00	-12 944,4
29.	SP	596212212/00	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 - s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním / vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci	m2	-10,2	257,00	-2 621,4
30.	H	94352001-15	Zámková a skladebná dlažba, povrch hladký - rozm. např. délka 200 mm, šířka 100 mm, výška 80 mm, přírodní	m2	-10,2	268,00	-2 733,6
31.	H	94352001-16	Zámková a skladebná dlažba, povrch hladký - rozm. např. délka 200 mm, šířka 100 mm, výška 80 mm, červená	m2	-4,841	268,00	-1 297,4
33.	SP	919726122/00	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	-462,9	46,00	-21 293,4
34.	SP	919721103/00	Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru podélná pevnost v tahu do 150 kN/m	m2	-462,9	128,00	-59 251,2
35.	SP	916131213/00	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - lože C20/25, XF3	m	-92,1	275,00	-25 327,5
36.	H	942F2325-05	OBRUBNÍK SILNIČNÍ - ABO 15-25, přírodní, délka 1000 mm, šířka 150 mm, výška 250 mm	ks	-95,79	125,00	-11 973,75
37.	SP	916131213/00	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - lože C20/25, XF3	m	-60,1	120,00	-7 212,0
38.	H	943F2615-07	OBRUBNÍK SADOVÝ - ABO 8-25, přírodní, délka 1000 mm, šířka 80 mm, výška 250 mm	ks	-62,83	97,00	-6 094,51
51.	SP	740-R1	ELEKTROINSTALCE UMĚLEHO OSVĚTLENÍ v rozsahu TZ (Elektrotechnické zařízení) - úprava v rozvaděči, osazení jističe 1B/10A, časového a soumrakového spínače / provedení rozvodů (kabelová trasa cca. 60 km, kabel CYKY-J) - dodávka a montáž	soubor	-0,2	16 500,00	-3 300,0
52.	SP	740-R2	NÁSTĚNNÉ SVĚTLIDLO, 11 W, IP65, podrobná specifikace viz PD - dodávka a montáž vč. zednické přípomoci a zednického začistění - dodávka a montáž	kus	-1,0	9 950,00	-9 950,0
53.	SP	740-R3	SLOUPOVÉ SVĚTLIDLO, 5,8 W, IP65, podrobná specifikace viz PD - dodávka a montáž vč. zednické přípomoci a zednického začistění	kus	-1,0	12 500,00	-12 500,0
54.	SP	740-R4	REVIZE nového okruhu elektroinstalace	kus	-1,0	800,00	-800,0
95.	SP	892372111/00	Zabepečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	-1,0	800,00	-800,0
96.	SP	892271111/00	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	-12,0	12,00	-144,0
97.	SP	892351111/00	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	-38,0	18,00	-684,0
100.	SP	935113111/00	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	-1,5	385,00	-577,5
101.	H	954I9001-07	Žlaby 100 - polymerbeton - žlab s litinovým můstkovým roštem, B125, délka 1 m, rozměr 100/110 mm	ks	-1,0	1 100,00	-1 100,0
102.	H	954I9001-08	Žlaby 100 - polymerbeton - vpusť s litinovým můstkovým roštem, B125, délka 0,5 m, rozměr 100/110 mm	ks	-1,0	550,00	-550,0
103.	H	954I9001-12	Žlaby 100 - polymerbeton - celá plně, rozměr 100 mm	ks	-1,0	550,00	-550,0
104.	H	954I9001-14	Žlaby 100 - polymerbeton - celá plně, rozměr 100 mm	ks	-1,0	200,00	-200,0
105.	H	954I9001-15	Žlaby 100 - polymerbeton - celá s nář. DN100, rozměr 100/110 mm	ks	-1,0	200,00	-200,0
106.	H	954I9001-17	Žlaby 100 - polymerbeton - Odtoková sada svislé odtokové hrdlo DN110, sifon-sítko	ks	-1,0	1 300,00	-1 300,0
<b>PŘÍPOČTY</b>							
HSV změna							<b>149 310,40</b>
2.	SP	113107242/00	Práce a dodávky HSV změna	m2	248,2	37,00	9 183,4
35. A			Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m	75,5	275,00	20 762,5
36. A	H		Osazení obrubníku sadového betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu	ks	82,0	110,00	9 020,0
37. A			OBRUBNÍK SADOVÝ - ABO 10-25, přírodní, délka 1000 mm, šířka 100 mm, výška 250 mm	m	61,0	120,00	7 320,0
38. A	H		Osazení obrubníku zahradního stojatého s boční opěrou do lože z betonu	ks	65,0	78,00	5 070,0
			OBRUBNÍK ZAHRADNÍ, přírodní, délka 1000 mm, šířka 50 mm, výška 250 mm				změna materiálu
							změna materiálu

nová	K		očistění a skládání dlažby na palety	hod	15,000	265,00	3 975,00	j.c. cenik TES
nová	M		bourání betonových základů	hod	40,000	265,00	10 600,00	j.c. cenik TES
nová	K		ruční nakládky vybouraného materiálu	hod	6,000	265,00	1 590,00	j.c. cenik TES
nová	K		předčištění vjezdu včetně rozebrání, doplnění materiálu, hutnění a vyrovnání žulová kostka 10/10	m2	15,000	883,00	13 245,00	
nová	SP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 - s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním / vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici	m2	45,0	233,00	10 485,0	
nová	H		Zámková a skladebná dlažba, povrch hladký - rozm. např. délka 200 mm, šířka 100 mm, výška 60 mm, přírodní	m2	45,0	265,00	11 925,00	
nová	K		šalování a betonáž základu	hod	3,000	265,00	795,00	j.c. cenik TES
nová	K		oprava propadlé klenky	hod	16,000	265,00	4 240,00	j.c. cenik TES
nová	K		beton C20	m3	1,000	2 700,00	2 700,00	cena dle položky č. 39 rozpočtu dle SoD
nová	K		cihla plná	ks	15,000	11,00	165,00	
nová	K		řezání betonu tl. 150 mm	m	15,000	109,00	1 635,00	j.c. dle podobné položky č. 6 rozpočtu dle SoD
nová	K		posunutí základů lavičky,	hod	10,000	265,00	2 650,00	
nová	K		D + M galgr s dopojením	ks	3,000	465,00	1 395,00	
nová	SP		Osazení odvodňovacího plastového s krycím roštem šířky do 200 mm	m	1,0	385,00	385,00	
nová	H		Žlab 100 - plastový žlab spožinkovaným můstkovým roštem, délka 1 m,	ks	1,0	298,00	298,00	
nová	H		Žlab 100 - plastový - čelo plné	ks	1,0	45,50	45,50	
nová	H		Žlab 100 - plastový - čelo s nátr. DN100	ks	1,0	60,00	60,00	
nová	K		Poplastování dlažby červený pruh 10 cm, invalidní stání a kontejnerové stání	kpl	1,0	2 728,00	2 728,00	
nová	K		Oplacení - oprava a doplnění plotu	m	11,0	990,00	10 890,00	
nová	K		Asfaltová vrstva ACO 11 tl. 7 cm aplikovaná ručně ( u paní Vaňatové a veterináře)	m2	26,000	698,00	18 148,00	