

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/19/21795

na zhotovení díla


**Speciální MŠ, ZŠ a praktická škola Pardubice - stavební úpravy sociálních zařízení**

### Smluvní strany

**Objednatel:** Pardubický kraj


Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtnanem



IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822


Bankovní spojení: 

a

**Zhotovitel:** D&D PROFI, s.r.o.


Sídlo - adresa: Palackého 485, 533 03 Dašice

Zastoupen: 



IČ: 25250167

DIČ: CZ25250167

Bankovní spojení: 

Spisová značka  
rejstříkového soudu: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10007

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 25. 4. 2019 smlouvu o dílo č. OMSŘI/19/21795 na zhotovení díla „Speciální MŠ, ZŠ a praktická škola Pardubice - stavební úpravy sociálních zařízení“.

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení nezbytných stavebních prací, jejichž potřeba byla zjištěna v průběhu realizace a po odkrytí stávajících konstrukcí.

### Článek I.

#### 1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 4.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

#### 2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**3 541 116,15 Kč bez DPH**

DPH při sazbě **21 %** činí **743 634,37 Kč.**

Cena včetně DPH činí **4 284 750,52 Kč.**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

#### 3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 4 - Oceněné soupisy dodatečných prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

### Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 4 smlouvy.

### Článek III.


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.



4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 12. 8. 2019 a schválen usnesením číslo **R/2130/19**.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: **20. 08. 2019**

Objednatel:

Zhotovitel:

  
**Pardubický kraj**  
JUDr. Martin Netolický  
hejtman

  
**D&D PROFI, s.r.o.**  
  
jednatel společnosti

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Astalón60

Stavba: Speciální MŠ ,ZŠ a praktická škola Pardubice-stavební úpravy sociálního zařízení

KSO:  
Místo: Pardubice

CC-CZ:  
Datum: 4.7.2019

Zadavatel:  
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
D&D PROFI s.r.o.

IČ: 25250167  
DIČ: CZ25250167

Projektant:  
Astalón , Hůrka 54.Pardubice

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **63 845,12**

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
snižovaná	15,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>77 252,59</b>
-------------------	----------	------------	------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Astalón60

**Stavba:** Speciální MŠ ,ZŠ a praktická škola Pardubice-stavební úpravy sociálního zařízení

Místo: Pardubice

Datum:

04.07.2019

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

Astalón , Hůrka 54.Pardubice

Uchazeč: D&D PROFÍ s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>63 845,12</b>	<b>77 252,59</b>	
01	Stavební část	53 630,44	64 892,83	STA
02	Zdravotní technika	4 213,88	5 098,79	STA
03	Elektroinstalace	6 000,80	7 260,97	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Speciální MŠ ,ZŠ a praktická škola Pardubice-stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt:

## 01 - Stavební část

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 04.07.2019

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

D&D PROFÍ s.r.o.

IČ:

25250167

DIČ:

CZ25250167

Projektant:

Astalon , Hůrka 54.Pardubice

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**53 630,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 630,44	21,00%	11 262,39
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**64 892,83**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Speciální MŠ ,ZŠ a praktická škola Pardubice-stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt: **01 - Stavební část**

Místo: Pardubice

Datum: 04.07.2019

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant: Astalon , Hůrka

Uchazeč: D&D PROFÍ s.r.o.

54.Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>		<b>53 630,44</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>		<b>28 977,96</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce		2 389,96
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		5 595,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		17 662,18
997 - Přesun sutě		3 278,63
998 - Přesun hmot		51,58
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>		<b>24 652,48</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		0,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty		-360,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		1 638,00
761 - Konstrukce prosvětlovací		-19 740,24
763 - Konstrukce suché výstavby		43 114,72
766 - Konstrukce truhlářské		0,00
771 - Podlahy z dlaždic		0,00
776 - Podlahy povlakové		0,00
781 - Dokončovací práce - obklady		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Speciální MŠ ,ZŠ a praktická škola Pardubice-stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt:

**01 - Stavební část**

Místo: Pardubice

Datum: 04.07.2019

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant: Astalon , Hůrka 54.Pardubice

Uchazeč: D&D PROFI s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**53 630,43624**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>28 977,95624</b>	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				<b>2 389,95900</b>	
1	K	342272225	Příčka z pórabetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm 1,7*1,3+1,27*1,3	m2	3,86100	619,00000	2 389,95900	CS ÚRS 2019 01
D	4		Vodorovné konstrukce				<b>0,00000</b>	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				<b>5 595,60900</b>	
10	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,86100	269,00000	1 038,60900	CS ÚRS 2019 01
14	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	7,00000	651,00000	4 557,00000	CS ÚRS 2019 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				<b>17 662,17600</b>	
21	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm (0,72+0,27+0,25*2+0,3+0,25)*3,2*3	m2	19,58400	76,50000	1 498,17600	CS ÚRS 2019 01
24	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 "1np 0,8*2 0,7*2,0*6	m2	10,00000	222,00000	2 220,00000	CS ÚRS 2019 01
X01	K	X01	Řezání zárubní diamantovým kotoučem 5*7 "	m	35,00000	268,00000	9 380,00000	CS ÚRS 2017 02
X02	K	X02	Vybourání betonu ze zárubní vč.očištění	kus	7,00000	652,00000	4 564,00000	CS ÚRS 2017 02
D	997		Přesun sutě				<b>3 278,62824</b>	
28	K	997013113	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	3,02200	541,00000	1 634,90200	CS ÚRS 2019 01
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,02200	227,00000	685,99400	CS ÚRS 2019 01
30	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,19800	9,88000	268,71624	CS ÚRS 2019 01
31	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	3,02200	228,00000	689,01600	CS ÚRS 2019 01
D	998		Přesun hmot				<b>51,58400</b>	
32	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,20800	248,00000	51,58400	CS ÚRS 2019 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				<b>24 652,48000</b>	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				<b>0,00000</b>	
D	725		Zdravotní technika - zařizovací předměty				<b>-360,00000</b>	
37	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů Poznámka k položce: viz. definice standardů	soubor	12,00000	1 560,00000	18 720,00000	CS ÚRS 2019 01
39	K	725291-R	Doplňky zařízení koupelen nerezové madlo sklopné dl 800mm Poznámka k položce: viz. definice standardů	soubor	-4,00000	1 740,00000	-6 960,00000	
42	K	725294-R	Doplňky zařízení koupelen nerezový držák na toaletní papír-117x99x140 Poznámka k položce: viz. definice standardů	soubor	-21,00000	1 080,00000	-22 680,00000	
X03	K	725298-R	Doplňky zařízení koupelen nerezové madlo svislé pevné dl. 600mm Poznámka k položce: viz. definice standardů	soubor	8,00000	1 320,00000	10 560,00000	
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				<b>1 638,00000</b>	
X04	K	X735-01	Přesunutí otopného tělesa	kus	2,00000	819,00000	1 638,00000	CS ÚRS 2019 01
D	761		Konstrukce prosvětlovací				<b>-19 740,24000</b>	
102	K	761114113	Stěny a příčky ze skleněných tvárníc zděné rozměr 190 x 190 x 100 mm bezbarvé lesklé dezén vlna (2,15+1,96*3)*0,8 "I.NP" 1,96*0,8 "II.NP" Součet	m2	-7,99200	2 470,00000	-19 740,24000	CS ÚRS 2017 02
						-6,42400		
						-1,56800		
						-7,99200		
D	763		Konstrukce suché výstavby				<b>43 114,72000</b>	
48	K	763211216	Sádrovláknitá příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x10 bez TI (0,72+0,27+0,25*2+0,3+0,25)*3,2*3 "stoupačky" 0,9*1,3+3,6*1,9 "3.12" 2,3*0,3+2,3*0,3 "SDK kastlík"	m2	34,21800	1 040,00000	35 586,72000	CS ÚRS 2019 01
						19,58400		
						8,01000		
						1,38000		



PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		2,76*1,9	"3.03"		5,24400			
X05	K	X763-01	Změna sanitární příčky - vytvoření rohu 0,38+0,28, profil ukončovací, profil rohový	kus	2,00000	3 764,00000	7 528,00000	CS ÚRS 2019 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Speciální MŠ ,ZŠ a praktická škola Pardubice-stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt:

## 02 - Zdravotní technika

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 04.07.2019

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

D&D PROFÍ s.r.o.

IČ:

25250167

DIČ:

CZ25250167

Projektant:

Astalon , Hůrka 54.Pardubice

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>4 213,88</b>	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	4 213,88	21,00%	884,91
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>5 098,79</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Speciální MŠ ,ZŠ a praktická škola Pardubice-stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt: **02 - Zdravotní technika**

Místo: Pardubice

Datum: 04.07.2019

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice  
Uchazeč: D&D PROFÍ s.r.o.

Projektant: Astalon , Hůrka  
54.Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>4 213,88</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	4 213,88
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	-4 787,52
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	8 618,40
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	383,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Speciální MŠ ,ZŠ a praktická škola Pardubice-stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt:

## 02 - Zdravotní technika

Místo: Pardubice

Datum: 04.07.2019

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant: Astalón , Hůrka 54.Pardubice

Uchazeč: D&D PROFÍ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**4 213,88000**

D PSV Práce a dodávky PSV 4 213,88000

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -4 787,52000

4	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm - zrušení stoupačka	m	-9,60000	478,00000	-4 588,80000	
15	K	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	-9,60000	20,70000	-198,72000	

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 8 618,40000

17	K	722176112R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm - 2x6 m - 2.13+3.13	m	24,00000	235,00000	5 640,00000	
22	K	722181213RT7	Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	24,00000	56,50000	1 356,00000	
31	K	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	24,00000	36,00000	864,00000	
32	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	24,00000	31,60000	758,40000	

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 383,00000

42	K	725017101R00	Umyvadlo diturvitové na šrouby , 55 cm, bílé	soubor	1,00000	1 420,00000	1 420,00000	
----	---	--------------	--	--------	---------	-------------	-------------	--

P Poznámka k položce:  
viz. Definiční standardů

43	K	725017154R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soubor	-1,00000	2 450,00000	-2 450,00000	
----	---	--------------	-------------------------------------	--------	----------	-------------	--------------	--

P Poznámka k položce:  
viz. Definiční standardů

41	K	725000000R	Sedátko bidetové pro WC	kus	3,00000	471,00000	1 413,00000	
----	---	------------	-------------------------	-----	---------	-----------	-------------	--

P Poznámka k položce:  
viz. Definiční standardů

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Speciální MŠ ,ZŠ a praktická škola Pardubice-stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt:

## 03 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 04.07.2019

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

D&D PROFÍ s.r.o.

IČ:

25250167

DIČ:

CZ25250167

Projektant:

Astalon , Hůrka 54.Pardubice

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>6 000,80</b>
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		6 000,80	21,00%	1 260,17
DPH snížená		0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>v CZK</b>	<b>7 260,97</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Speciální MŠ ,ZŠ a praktická škola Pardubice-stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt: **03 - Elektroinstalace**

Místo: Pardubice

Datum: 04.07.2019

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant: Astalon , Hůrka

Uchazeč: D&D PROFÍ s.r.o.

54.Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>6 000,80</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-8 655,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 340,40
PSV - Práce a dodávky PSV	14 655,80
741 - Elektroinstalace - silnoproud	14 655,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Speciální MŠ ,ZŠ a praktická škola Pardubice-stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt:

## 03 - Elektroinstalace

Místo: Pardubice

Datum: 04.07.2019

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant: Astalon , Hůrka 54.Pardubice

Uchazeč: D&D PROFÍ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**6 000,80000**

D		HSV	Práce a dodávky HSV						-8 655,00000
1	M	R002	Svítilno typ A	kus	2,00000	1 245,00000	2 490,00000		
			Poznámka k položce: viz. výkres 06 Definice standardů elektro						
2	M	R003	Svítilno typ B	kus	-1,00000	3 811,00000	-3 811,00000		
			Poznámka k položce: viz. výkres 06 Definice standardů elektro						
3	M	R004	Svítilno typ C	kus	-6,00000	3 482,00000	-20 892,00000		
			Poznámka k položce: viz. výkres 06 Definice standardů elektro						
8	M	345551030	zásuvka 1násobná 16A Tango bílý	kus	8,00000	164,00000	1 312,00000		
9	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	8,00000	19,80000	158,40000		
13	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 - kabeláž pro alarm	m	50,00000	12,80000	640,00000		
14	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 - 32m I.NP, 67 m II.NP, 64 m III.NP - kabel pro dopojení bidetovacích sedátek	m	192,00000	26,60000	5 107,20000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						6 340,40000
19	K	974082112	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm	m	242,00000	26,20000	6 340,40000		

D		PSV	Práce a dodávky PSV						14 655,80000
D		741	Elektroinstalace - silnoproud						14 655,80000
23	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	8,00000	64,00000	512,00000		
25	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	50,00000	28,00000	1 400,00000		
26	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) - kabel pro dopojení bidetovacích sedátek	m	192,00000	35,00000	6 720,00000		
28	K	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	8,00000	115,00000	920,00000		
29	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	2,00000	250,00000	500,00000		
30	K	741372022	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,36 m2	kus	-7,00000	400,00000	-2 800,00000		
X03	K	X03	úprava rozvaděče v I.NP - změna projektu č.1 - nebude umístěn nový rozvaděč, ale využít stávající místo po demontáži jističů+ výměna hlavního vypínače pro celý stávající rozvedč	komplet	1,00000	1 433,80000	1 433,80000		
X02	K	X02	Externí anténa na spínání hodin	kus	3,00000	1 990,00000	5 970,00000		