

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo ze dne 19.9. 2016 (OStRM/2016/80)

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **PEPI LEAS s.r.o.**
Sídlo: Na Štěpánce 1184/III, Mladá Boleslav, 293 01
IČO: 475 42 225 DIČ: CZ47542225
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Datová schránka: u4vtzi6

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Zdeněk Šulc

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Zdeněk Šulc, Ing. Petr Zuk

„Stavební opravy pavilonu SO.03 EKOCENTRUM-ZAHRADA“

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo za dne 19.9. 2016, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených odstavcích a člancích:

Za první:

Doplňuje se Čl. 3 – Předmět díla a to takto:

Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce, jejichž podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Za druhé:

Mění se Čl. 5. – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	1,392.123,43 Kč
Vícepráce a méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	76.629,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	1,468.752,43 Kč

Cena slovy: jeden milion čtyři sta šedesát osm tisíc sedm set padesát dva korun českých čtyřicet tři haleřů

K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 19.9.2016, nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Příloha č. 1: specifikace a oceněné vícepráce a méněpráce

V Mladé Boleslavi dne

V Mladé Boleslavi dne

Objednatel

Zhotovitel

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tento dodatek uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm.g) zákona o obcích s usnesením Rady města Mladá Boleslav č. 395 ze dne 8.3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne 29.11.2016

.....
Ing. Bohuslav Devátý
vedoucí odboru stavebního a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav

Příloha č.1

I. Vícepráce dle změnového listu č.1	124.120,00 Kč
II. Méněpráce dle změnového listu č.1	-47.491,00 Kč
<hr/>	
CELKEM	76.629,00 Kč bez DPH