



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

reg. č. sml. (zhotovitel): 48/ZEPS/2018

reg. č. sml. (objednatel): D200/33000/00252/18/00

I. Smluvní strany



Objednatel: DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Těžba a úprava uranu

Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení:

č. ú.

Zastoupený: vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

Tel.:

e-mail:

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Těžba a úprava uranu

Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: ZEPS s. r. o.

Lindava 84, 471 58 Cvikov

Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26966

IČO: 28688651

DIČ: CZ28688651, plátce DPH

Bankovní spojení:

Zastoupený: jednatelem

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

Tel.:

e-mail:

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je zejména změna rozsahu předmětu plnění z důvodu nerealizování části plnění uvedeného v čl. II odst. 1 písm. c) smlouvy MP 4 – Hradčanský potok – Hradčany, související změna místa plnění díla uvedeného v čl. III odst. 1 smlouvy, změna termínu dokončení díla uvedeného v čl. III odst. 2 smlouvy a aktualizace cenového ujednání uvedeného v čl. IV odst. 1 smlouvy.

2. Článek II odst. 1 smlouvy se upravuje v tomto znění:

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele, na základě projektové dokumentace a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 20. 11. 2018 a její aktualizací ze dne 16. 7. 2019, výstavbu 4 měrných profilů v rámci stavebního záměru „Monitorování následků hornické činnosti – Měrné profily“.

Jedná se následující měrné profily - lokace

- a) MP 1 – Dubnický potok – Stráž pod Ralskem;
- b) MP 3 – Ploužnický potok – Hvězdov;
- c) MP 7 – Robečský potok – Staré Splavy;
- d) MP 9 – Ploučnice – Mimoň.

3. Článek III odst. 1 smlouvy se upravuje v tomto znění:

Místem provádění díla jsou 4 lokace v okrese Česká Lípa a jedná se o tyto konkrétní místa:

- a) **MP 1 Dubnický potok**, pozemky p. č. 1894 a 743/2 v k. ú. Stráž pod Ralskem;
- b) **MP 3 Ploužnický potok**, pozemek p. č. 69/1 v k. ú. Ploužnice pod Ralskem, místní část Hvězdov;
- c) **MP 7 Robečský potok**, pozemky p. č. 3306 a 2060/9 v k. ú. Doksy u Máchova Jezera;
- d) **MP 9 Ploučnice**, pozemky p. č. 1651, 1634 a 1990 v k. ú. Mimoň.

4. Článek III odst. 2 smlouvy se upravuje v tomto znění:

Dílo v rozsahu čl. II této smlouvy bude dokončeno a bez vad a nedodělků předáno objednateli nejpozději do **10. 12. 2019**.

5. Článek IV odst. 1 smlouvy se upravuje v tomto znění:

Cena za předmět plnění dle této smlouvy se sjednává ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran ve výši:

- a) **272 689,55 Kč bez DPH** za plnění dle čl. II odst. 1 písm. a);
- b) **434 069,38 Kč bez DPH** za plnění dle čl. II odst. 1 písm. b);
- c) **262 785,33 Kč bez DPH** za plnění dle čl. II odst. 1 písm. c);
- d) **1 007 889,05 Kč bez DPH** za plnění dle čl. II odst. 1 písm. d);
- e) **340 000,00 Kč bez DPH** za vedlejší a ostatní náklady plnění dle této smlouvy.

Cena celkem 2 317 433,31 Kč bez DPH za plnění dle této smlouvy.

(slovy: dva miliony tři sta sedmnáct tisíc čtyři sta třicet tři korun českých třicet jedna haléřů bez DPH)

Celková cena zahrnuje veškeré náklady na provedení předmětu plnění dle této smlouvy.

K ceně bude připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Závěrečná ustanovení

- 1. Tento dodatek se stává platným dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinným dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
- 2. Smluvní strany ujednaly, že jakákoli plnění stran v souladu s předmětem tohoto dodatku uskutečněná smluvními stranami před nabytím jeho účinnosti se považují za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z nich vzniklé se řídí tímto dodatkem a výše uvedenou smlouvou.
- 3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
- 4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.

5. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na tomto dodatku nemohou být nahrazeny mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujednáán v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Stráži pod Ralskem dne 03-09-2019


V Rumburku dne 30.8. 2019

Za DIAMO, státní podnik:

Za ZEPS s. r. o.:



vedoucí odštěpného závodu



jednatel