

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO

č.j. objednatele 1/2019/R

č. zhotovitele 5/2019/1364

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
se sídlem:	Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupené:	Ing. Milan Míka – ředitel společnosti
IČO:	26069539
DIČ:	CZ26069539
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	XXX
telefon/fax:	XXX
e-mail:	XXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003

zástupce pro věci smluvní	Ing. Milan Míka
zástupce pro věci technické	Michal Sviták
dozor investora a koordinátor BOZP	VRV a.s., Ing Petr Jerhot

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název:	DAICH spol. s r.o.
se sídlem:	Železná 366, 390 02 Tábor
IČO:	42407559
DIČ:	CZ42407559
jednající:	Josef Kubík, Tomáš Křížek – jednatelé společnosti

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429 od 27.9.1991

zástupce ve věcech smluvních:	Josef Kubík, Tomáš Křížek
zástupce ve věcech technických:	Josef Kubík, Tomáš Křížek
bankovní spojení:	KB Tábor
číslo účtu:	XXX
tel. XXX	e-mail: XXX

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. František Sedláček

- obor autorizace:	vodohospodářské stavby
- číslo autorizace:	24141

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění v čl. IV. a XI.

IV. Doba plnění

V článku IV. **Doba plnění** se ruší text odstavce 1. a nahrazuje se novým zněním:

1. Doba plnění díla je vymezena těmito termíny:

- předání a převzetí staveniště: 15.3. 2018
- zahájení stavebních prací: 18.3.2019
- dokončení veškerých stavebních prací: do 31. 8. 2019
- zrušení nefunkčních kanalizací: do 15.11.2019
- zahájení předání a převzetí díla: do 5ti dnů ode dne dokončení st. prací
- termín předání a převzetí vyklizeného staveniště: do 5ti dnů ode dne předání díla
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby: do 1 měsíce od předání díla

Harmonogram postupu prací je přílohou tohoto dodatku.

K posunutí termínu dokončení díla a jeho předání a převzetí dochází z důvodu přerušení stavebních prací při nálezech archeologického výzkumu a změny postupu prací při rušení nefunkčních kanalizací.

XI. Závěrečná ustanovení

V článku XI. **Závěrečná ustanovení** se doplňují odstavce 9. a 10. s tímto textem:

9. Tento dodatek č.2 ke smlouvě se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
10. Tento dodatek č. 2 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

Ostatní tímto dodatkem nedotčené články smlouvy zůstávají beze změn.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Táboře dne 31.7.2019

V Táboře dne 31.7.2019

.....
Ing. Milan Míka
ředitel společnosti

.....
Josef Kubík
jednatel společnosti

