

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549

sídlo Štefánikova 549/27, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové
IČO 626 90 361
DIČ CZ62690361
zástupce Mgr. Bc. Iva Rindová, ředitelka

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel SVIŽN s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 229885

sídlo Milady Horákové 298/123, Hradčany, 160 00 Praha 6
IČO 033 01 087
DIČ CZ03301087
zástupce Ing. arch. Marta Ševčíková, jednatelka
Michal Volbrecht, jednatel

dále jako „zhotovitel“, objednatel a prodávající společně také jako „smluvní strany“.

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 7. 2018 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova – zpracování PD a výkon AD**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-008570 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla o příslušné vícepráce dle čl. 2 odst. 1 tohoto dodatku, čímž dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Doba realizace díla se nemění.
3. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací dle čl. 2 odst. 1. tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.

Článek 2

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 3 smlouvy o dílo se upravuje o níže uvedené vícepráce, přičemž:
 - v čl. 3 odst. 3 se doplňuje první věta smlouvy takto: *Předmětem díla dle odst. 1 písm. a) a b) jsou dále uvedené činnosti a podmínky;*
 - v čl. 3 odst. 3 písm. b) se na konci vkládá text tohoto znění:

Projektová dokumentace DPS a její navazující nezbytné části (projekt interiéru, soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr včetně součinnosti poskytnuté zadavateli v rámci navazujících zadávacích řízení) budou dále řešit navázání objektu na stávající objekt mateřské školy, ve které bude provedena rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody, přičemž se jedná zejména o následující položky:

- nová páteřní síť teplé vody a cirkulační vody v 1.NP:
 - o napojení na stávající rozvody v sousední budově SO.02, v úrovni ředitelny,
 - o na rozhraní páteřní sítě a jednotlivých ramen osazeny kulové kohouty s vypouštěním,
 - o z jednotlivých větví nové stoupační potrubí do 2.NP;
- nová páteřní síť studené vody v 1. NP:
 - o napojení na stávající rozvod v prostoru schodiště SO.05 č.m. 5-1.21,
 - o na rozhraní páteřní sítě a jednotlivých ramen osazeny kulové kohouty s vypouštěním,
 - o z jednotlivých větví nové stoupační potrubí do 2.NP;
- nové stoupační potrubí pro rozvod požární vody;
- demontáž stávajících rozvodů teplé, studené a cirkulační vody včetně jejich stoupačních potrubí;
- s projektem nových rozvodů jsou spojeny i stavební zásahy do stávajících konstrukcí:
 - o bourání a zapravení otvorů do stávajících instalačních šacht včetně finálních povrchů;
 - o demontáž stávajícího podhledu (část chodby a hala 1.NP) a nahrazení novým podhledem – plechové lamely nelze bezpečně zasadit zpět;
- rekonstrukce úklidové místnosti 5.1.19 v 1. NP, včetně rozvodu teplé a studené vody, nové dlažby a obkladů a včetně zařizovacích předmětů;
- rekonstrukce úklidové místnosti 5.2.19 v 2. NP, včetně rozvodu teplé a studené vody, nové dlažby a obkladů a včetně zařizovacích předmětů.

2. Cena díla dle článku 6 odst. 2 smlouvy se mění následujícím způsobem:

Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující:

Dílčí části plnění	Cena v Kč bez DPH	DPH samo- statně v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Cena A - Cena za realizaci architektonické studie dle článku 3 odst. 1 písm. a)	150.000	31.500	181.500
Cena B - Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. b) – DÚR	320.000	67.200	387.200
Cena C - Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. b) – DSP	280.000	58.800	338.800
Cena D - Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. b) – DPS a ostatní činnosti kromě projektu interiérů a dále realizace víceprací dle dodatku č. 1	366.000	76.860	442.860
Vyčíslení ceny víceprací dle dodatku č. 1 zahrnuté v ceně D	86.000	18.060	104.060
Cena E – Cena za realizaci projektu interiérů	200.000	42.000	242.000
Cena F - Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. c) – autorský dozor v předpokládaném rozsahu 480 hodin	200.000	42.000	242.000
Součet dílčích cen A + B + C + D + E + F	1.516.000	318.360	1.834.360

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly, že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Za objednatele v Hradci Králové dne



Mgr. Bc. Iva Rindová
ředitelka

Za zhotovitele v Praze dne



Ing. arch. Marta Ševčíková
jednatelka společnosti



Michal Volbrecht
jednatel společnosti

Od: (null)
Předmět:
Datum: 27. června 2019 14:35
Komu:

From: Pavlík Marek Ing. [REDACTED]
Sent: Friday, June 21, 2019 1:59 PM
To: Petr Chmel [REDACTED]
Cc: Trumm Eduard Ing. [REDACTED]
Subject: RE: STEF - viceprace ZTI

Dobrý den, jak jsem uvedl již v minulých zprávách. Předmět dodatku je jasně specifikován dle požadavků zástupce školy. Se zněním souhlasím.

Ing. Marek Pavlík
Odbor investic / příprava a realizace staveb