

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – zhotovení studie

uzavřené podle § 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### Objednatel: Statutární město Přerov

se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2

IČ: 00301825

DIČ: CZ00301825

zastoupené \*\*\*, vedoucím odboru koncepce a strategického rozvoje, na základě usnesení Rady města Přerova č. 4043/98/5/2018

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1884482379/0800

na straně jedné

a

### Zhotovitel: PRINTES - ATELIER s.r.o.

se sídlem Mostní 1876/11a, 750 02 Přerov

zastoupený: \*\*\*, jednatelem společnosti

IČ: 25391089

DIČ: CZ25391089

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 86-7204730277/0100

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, Vložka 17817

na straně druhé

## I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.05.2019 Smlouvu o dílo, jejíž předmětem je závazek Zhotovitele zpracovat pro Objednatele studii s názvem „**Studie cyklostezky Šířava – Svisle a Růženy Stokláskové**“. S ohledem na časově ztížené podmínky (v době dovolených a prázdnin) při komunikaci s dotčenými orgány, správci sítí a s ohledem na stanovený datum projednání s objednatel, zhotovitel žádá prodloužení termínu dokončení. Na základě jednání ze dne 14.08.2019 objednatel požádal z důvodu návazností řešené cyklostezky o prodloužení cyklostezky na ul. Šířava v úseku od ul. Čechova po ul. Komenského.
2. Smluvní strany se dohodly:
  - 2.1. Na rozšíření předmětu díla o řešení úseku od ul. Čechova po ul. Komenského.
  - 2.2. Na změně termínu provedení díla
  - 2.3. Na navýšení ceny díla v rozsahu rozšíření předmětu díla dle bodu 2.1.

## II. Předmět dodatku

1. V článku I Předmět smlouvy odst. 2) první odrážka nově zní:
  - Cyklostezka Šířava - Svisle - bude zahrnovat rekonstrukci chodníku na ulici

Šířava, Svisle včetně dobudování souběžné cyklistické stezky s odděleným provozem. Trasa cyklostezky povede od OK Komenského – Šířava – 17. listopadu – Žerotínovo nám., po ulici Šířava, Svisle, překříží ul. Tománkovu, dále bude pokračovat ulicí Svisle, překříží ulici Ztracenou a dále na ul. 9. května. Studie musí vyřešit rovněž napojení zmíněné cyklostezky na městský hřbitov a komunikaci sil. I/55 na ul. 9. května, tak aby cyklista mohl bezpečně přejet jak ke hřbitovu, tak pokračovat dále ve směru Jižní čtvrt' a Újezdec. Rozsah cyklostezky znázorněný v příloze č. 2 je rozšířený o napojení na cyklostezku v ulici Komenského.

2. V článku II Místo a doba provedení díla odst. 2) se lhůta do 31.08.2019 mění na **do 31.10.2019.**
3. V článku IV Cena díla odst. 1) nově zní:
  - 1) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě součtu cenových nabídek Zhotovitele, které jsou přílohami č. 1 smlouvy a dodatku č. 1, takto:

<b>Celková cena za dílo bez DPH</b>	<b>114 000,- Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>23 940,- Kč</b>
<b>Celková cena za dílo s DPH</b>	<b>137 940,- Kč</b>

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly před jejím podpisem a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.

V Přerově dne 30.08.2019

V Přerově dne 30.08.2019

.....V.r.....  
Objednatel

.....V.r.....  
Zhotovitel