

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 29717054

č. smlouvy zhotovitele: 18-144.230

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5323510001

(dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou

1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa západ

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

2. účastníci společnosti „SP + SEU_Plzeň hl. n.“ založená Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 3.4.2018

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

zastoupen: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 6088

(dále jen „Správce“ a „Společník 1“)

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 05165024

DIČ: CZ05165024

zastoupena: **Správce** na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 3.4.2018 a na základě Plné moci ze dne 3.4.2018

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21645

(dále jen „Společník 2“)

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

Název akce: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.“

Článek I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení smlouvu o dílo ze dne 26.6.2018, č. smlouvy Objednatele 29717054, č. smlouvy Zhotovitele 18-144.230 (dále též „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.“, včetně zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci Stavby, a zajištění veškerých činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi zpracování uvedené projektové dokumentace.
- 1.2. V návaznosti na organizační změny u Objednatele spočívající v přesunu relevantní agendy mezi organizačními jednotkami Objednatele, se smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením článku 9.14. Smlouvy, na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v tomto Dodatku č. 1.
- 1.3. Tímto Dodatkem č.1 se současně, na základě požadavku Objednatele, zajišťuje bezpečnostní projekt jako podklad pro zpracování DSP a PDPS specifikovaný v Příloze č.1 Smlouvy, část „Podklady pro návrh“.

Článek II. Záhlaví a změna názvu

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně údajů uvedených v záhlaví Smlouvy týkajících se zastoupení, bankovního spojení, čísla účtu a korespondenční adresy Objednatele, a to ve znění uvedeném v záhlaví tohoto Dodatku č.1.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že se veškeré stávající názvy „Železniční stanice Plzeň hlavní nádraží – Modernizace – Projektová dokumentace“ a „žst. Plzeň hl. n. - Modernizace“, které se vyskytují ve Smlouvě a jejích přílohách, se nahrazují názvem „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.“.

Článek III. Předmět díla

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

Za odstavec 2.4. Smlouvy se vkládá nový odstavec 2.5. následujícího znění:

- 2.5. Součástí záměru projektu je celá výpravní budova hlavního nádraží, včetně všech podzemních podlaží, i těch ležících mimo obrys budovy, a to včetně tunelu pro přepravu zavazadel.

Záměr projektu bude zpracován v jedné variantě, v souladu s požadavky vnitřních předpisů Objednatele, Směrnicí Ministerstva dopravy V-2/2012 včetně Zpřesnění směrnice pro účely záměru projektu na budovy ON ze dne 29.1.2019, Koncepci při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží, jejímž zpracovatelem je Ministerstvo

dopravy, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace a Státní fond dopravní infrastruktury, a všeobecnými technickými podmínkami VTP/ZP.

Projektová dokumentace bude vždy zpracována v souladu s požadavky platných právních předpisů, tj. zejména zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vždy v platném znění.

Projektová dokumentace bude dále zpracována v souladu s požadavky vnitřních předpisů Objednatele, zejména Směrnici generálního ředitele č. 11/2006 – Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních a jejích příloh.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že technické řešení projektované stavby bude v souladu s platnými ČSN resp. ČSN EN, ČSN EN ISO, TNŽ, TKP, VL, TNI apod. včetně doporučujících a informativních ustanovení bez ohledu na jejich závaznost, bude v souladu s technickými podmínkami výrobců jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení a bude zohledňovat reálný stav konstrukcí a materiálů stavebního objektu.

Pro vyloučení pochybností se dále uvádí, že zajištění si všech podrobných průzkumů, měření a technických podkladů pro provedení projektu (tj. např. stavy nosných, střešních a stropních konstrukcí, stav základů, skladby a technický stav jednotlivých konstrukcí / materiálů / vrstev atd.) je povinností Zhotovitele, kromě těch, kde je výslovně dohodnuto, že je zajistí Objednatel. Zhotovitel je povinen se seznámit s místem stavby, se stavem stavebního objektu a podmínkami realizace. Je povinen si na místě ověřit i podstatné údaje z technických dokumentů, které obdržel od Objednatele jako podklad a údajů, které se mohou v čase měnit.

Článek IV.

Cena díla, Rozpis ceny díla, Harmonogram plnění, pozastávky

4.1. Ruší se stávající text odst. 3.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.1. Celková cena předmětu díla

Cena díla, dle Dodatku č.1, bez DPH	25 990 000,- Kč
Výše DPH 21%	5 457 900,- Kč
Cena celkem včetně DPH	31 447 900,- Kč

Rekapitulace:

SoD:	25 540 000,- Kč
DI:	+ 450 000,- Kč
Celková cena:	25 990 000,- Kč bez DPH

- 4.2. S ohledem na upuštění od variantního řešení záměru projektu a následného odsouhlasení záměru projektu pouze pro jednu variantu, která je vybrána v dané studii, rozšířením předmětu díla o části ležící mimo obrys budovy, a to včetně tunelu pro přepravu zavazadel (mimo nástupiště), rozšíření o Bezpečnostní projekt a v důsledku organizační změny u Objednatele spočívající v přesunu relevantní agendy mezi organizačními jednotkami Objednatele, se smluvní strany dohodly na následující změně Přílohy č. 4 Rozpis ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění:
- a) Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současné Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.
 - b) Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1 (současné Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.
- 4.3. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:
Ruší se stávající text odst. 3.4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
- 3.4. Smluvní strany se dohodly na úhradě Ceny Díla formou dílčí fakturace dle přílohy č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“).

Článek V. Místo plnění

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy. Ruší se stávající text odstavce 4.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
- 4.1. Místem plnění Projektu je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9.

Článek VI. Celková cena díla

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:
- V článku 9. CELKOVÁ CENA DÍLA Obchodních podmínek pro projekční práce SON zhotovení projektu, které tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy, se mění odstavec 9.1., který bude nahrazen následujícím novým zněním:
- 9.1. Cena Díla v sobě zahrnuje Cenu za zpracování záměru projektu, Projektu a cenu za výkon autorského dozoru, která je uvedena v odst. 3.1. Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, kde je Cena za zpracování Projektu vymezena dle jednotlivých Částí Díla odpovídajících jednotlivým Dílčím etapám dle Harmonogramu plnění a cena výkonu autorského dozoru je stanovena jako jednotková hodinová sazba, která zahrnuje veškeré náklady na výkon dozoru po celou dobu realizace Stavby, včetně cestovního.

Článek VII. Splatnost faktur

7.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

V článku 10. PLATEBNÍ PODMÍNKY Obchodních podmínek pro projekční práce SON zhotovení projektu, které tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy, se mění odstavec 10.5., který bude nahrazen tímto novým zněním:

10.5. **Splatnost faktury** – daňového dokladu je šedesát (60) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli.

Článek VIII. Příloha č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby

8.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Přílohy č. 6 Oprávněné osoby Smlouvy:

Ruší se znění Přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 1 (současně Příloha č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

Článek IX. Příloha č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů

9.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Přílohy č. 8 Oprávněné osoby Smlouvy:

Ruší se znění Přílohy č. 8 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 4 tohoto Dodatku č. 1 (současně Příloha č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

Článek X. Závěrečná ujednání

10.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

10.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** stejnopisech s platností originálu, z nichž **dva (2)** obdrží Objednatel a **dva (2)** Zhotovitel.

10.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále je „ZRS“).

10.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se ZRS.

- 10.5. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 10.6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 10.7. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 1 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 10.8. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán na základě jejich svobodné a vážné vůle, že s souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 10.9. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): | Rozpis ceny díla |
| Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): | Harmonogram plnění |
| Příloha č. 3 (Příloha č. 6 Smlouvy): | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 4 (Příloha č. 8 Smlouvy): | Seznam poddodavatelů |

Článek XI.
Datum a podpisy účastníků

Za Objednatele:

V Praze dne 04-09-2019

Za Zhotovitele:

V Praze dne 19.8.2019

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železniční dopravní cesty,
Státní organizace

.....
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP Praha a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP Praha a.s.

.....
Ing. Tomáš Slaviček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
SUDOP EU a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
SUDOP EU a.s.

Příloha č. 1
(Příloha č. 4 Smlouvy)
Rozpis Ceny Díla

▪ **Cena Díla:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
Cena za Dílo dle SoD 25.540.000,- Kč	5.363.400,- Kč	30.903.400,- Kč
Cena za bezpečnostní projekt dle dodatku č. 1		
██████████	██████████	██████████
Celková cena díla včetně dodatku č. 1		
25.990.000,- Kč	5.457.900,- Kč	31.447.900,- Kč

Celková cena díla včetně dodatku č. 1		
25.990.000,- Kč	5.457.900,- Kč	31.447.900,- Kč
z toho:		
Cena za Průzkumné práce		
██████████	██████████	██████████
Cena za zpracování Návrhové studie		
██████████	██████████	██████████
Cena za zpracování Záměru projektu		
██████████	██████████	██████████
Cena za zpracování Dokumentace pro územní rozhodnutí – DUR		
██████████	██████████	██████████
Cena za zpracování Dokumentace pro stavební povolení včetně BOZP ve fázi projektu		
██████████	██████████	██████████
Cena za zpracování Dokumentace pro provádění stavby – DPS (PDPS)		
██████████	██████████	██████████
Cena za výkon autorského dozoru		
██████████	██████████	██████████

Rozpis ceny za výkon autorského dozoru:

Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	████	██████████	██████████

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost ██████ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru

po celou dobu realizace Stavby (předpoklad 30 měsíců), včetně cestovního, a je cenou maximální a nepřekročitelnou.

- **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:**

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>	<u>Podíl na celkové ceně</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████	████
2. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████	████
2A. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████	████
3. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████	████
4. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████	████
5. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████	████
6. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████	████
7. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████	████
8. <u>Výkon autorského dozoru</u>	██████████	██████████	████
<u>Celkem:</u>	<u>25.990.000,- Kč</u>	<u>31.447.900,- Kč</u>	████

Příloha č. 2
 (Příloha č. 5 Smlouvy)
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>
Termín zahájení prací	ihned po podpisu Smlouvy
1. Dílčí etapa Zaměření stávajícího stavu, Projektová příprava – geodet, průzkumy, stávající inženýrské sítě, Návrhová studie k připomínkám	do 04. 11. 2018
2. Dílčí etapa Zhotovení záměru projektu	do 04. 12. 2018
2A. Dílčí etapa Finální odevzdání záměru projektu po připomínkovém řízení, Návrhová studie - čistopis	do 31. 08. 2019
3. Dílčí etapa Dokumentace pro územní rozhodnutí – DÚR	do 15. 09. 2019
4. Dílčí etapa Inženýrská činnost k DÚR – včetně vydaného územního souhlasu; Dokumentace pro stavební povolení – DSP k připomínkám, včetně BOZP ve fázi projektu a Bezpečnostního projektu	do 31. 10. 2019
5. Dílčí etapa Dokumentace pro stavební povolení – DSP - čistopis	do 30. 01. 2020
6. Dílčí etapa Dokumentace pro provádění stavby – DPS (PDPS)	do 15. 06. 2020
7. Dílčí etapa Inženýrská činnost k DSP – včetně pravomocného stavebního povolení	do 31. 08. 2020
8. Dílčí etapa Autorský dozor projektanta při realizaci stavby	30 měsíců (předpoklad 11/2020 – 05/2023)
Termín dokončení Díla	předpoklad do 31. 05. 2023 (v závislosti na zahájení 8. Dílčí etapy)

Příloha č. 3
(Příloha č. 6 Smlouvy)
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních (*mimo podpis této Smlouvy a jejích dodatků*):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech přípravy stavby a ve věcech obchodních:
 - Náměstek ředitele stavební správy pro techniku, oblast Praha

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních (*mimo podpis této Smlouvy a jejích dodatků*): :

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████


- ve věcech technických (Hlavní inženýr projektu):

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 4
 (Příloha č. 8 Smlouvy)
Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE – PODDODAVATELEⁱ (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CENY za zpracování Projektu
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., se sídlem Klatovská třída 818/11, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO 25229869	Zpracování dílčích projekčních činností ve všech stupních projektové dokumentace	■
BUONA GASTRO s.r.o., se sídlem Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň, IČO 01934317	Gastroprovoz	■
DELTAPLAN, spol. s r.o., se sídlem Jankovcova 938/18, 170 00 Praha – Holešovice, IČO 15889866	ZOV	■
Tomáš Chlumecký, se sídlem Macháčkova 780/15, 318 00 Plzeň, IČO 72248050	rozpočet	■
STATICA Plzeň s.r.o., se sídlem V Obilí 1180/12, 326 00 Plzeň, IČO 27975371	stavebně konstrukční řešení	■
STOSMOL, s.r.o., se sídlem Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 28695097	sdělovací zařízení	■
AVETON s.r.o., se sídlem Krátkého 211/2, 190 00 Praha 9, IČO 02436647	akustická studie	■
DEKPROJEKT s.r.o., se sídlem Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 – Malešice, IČO 27642411	studie denního osvětlení	■
Trade Fides, a.s., se sídlem Dornych 129/57, 617 00 Brno, Trnitá, IČO 61974731	bezpečnostní projekt	■
CHJ spol. s r.o., se sídlem Hněvkovského 1379/8, Praha 4, IČO 25123424	kamerový průzkum kanalizace	■
RDM Servis, se sídlem Republikánská 238, 335 61 Spálené Poříčí, IČO 61139971	radonový průzkum	■
Diagnostika staveb Dostál a Potužák, s.r.o., se sídlem Hlubočinka 859, 251 68 Sulice, IČO 27176860	průzkum vlhkosti	■

ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, se sídlem Šolínova 1903/07, 166 08 Praha 6, IČO 68407700	stavebně technický průzkum	
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

ⁱ Není-li Zhotovitelem seznam poddodavatelů vyplněn, Objednatel automaticky počítá s variantou, že Zhotovitel provede práce pouze prostřednictvím svých pracovníků, případně si schválení subdodavatelů u Objednatele dodatečně vyžádá.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 387848

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 02fa7760-3311-4e71-98f3-9b8df3691ac4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana HRABÁNKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.09.2019 10:19:34



8c0572ea-162b-4479-85b5-cd613265f23d