
Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky: „Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna“

uzavřené dne 17. 10. 2018 mezi Smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-3520/2018**

ISPROFOND: 5003720004

a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka C 3803

bank. spojení:

zastoupena: **Ing. Kamilem Chmelou**, jednatelem společnosti

Ing. Radomír Hanák, jednatelem společnosti

Ing. Martin Mráz, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **18060/18**

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 23. 7. 2019 a v souladu s ustanoveními článků 3.5.3 a 3.7 Obchodních podmínek, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení 2. a 3. dílčího plnění stavby „Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa“ o 4 měsíce.

Důvodem pro toto prodloužení je skutečnost, že z důvodu odchylného technického řešení v žst. Zastávka a zastávka Rosice bude nezbytné v této etapě zajistit změnu územního rozhodnutí a pro tento účel vyrobí samostatnou dokumentaci a tu projednat s dotčenými účastníky řízení.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizovaný Harmonogram plnění je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.
- 2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

V Praze dne 26. 8. 2019

V Brně dne 30. 7. 2019

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Příloha č. 5

Harmonogram plnění stavby „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 1. etapa“

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned od nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí plnění</u>	do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy dílčí fakturace ve výši 40 % ze součtu položek cen ze Základních a Dodatečných služeb Rozpisu ceny díla	Technického řešení aktualizace projektu stavby	Schválení technického řešení DSP objednatel. Předávací protokol (pro část díla).
2. <u>Dílčí plnění</u>	do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy dílčí fakturace ve výši 30 % ze součtu položek cen ze Základních a Dodatečných služeb Rozpisu ceny díla	Předání DSP k připomínkovému řízení.	Předávací protokol (pro část díla).
3. <u>Dílčí plnění</u>	do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy dílčí fakturace ve výši 30 % ze součtu položek cen ze Základních a Dodatečných služeb Rozpisu ceny díla	Předání kompletního projektu se zapracovanými připomínkami. Předání projektové žádosti na základě pokynu objednatele o vydání schvalovacího protokolu projektu. Podání žádosti o stavební povolení.	Protokol o provedení Díla Předávací protokol (pro část díla - projektová žádost) Kopie žádost předaná Objednateli potvrzená podatelnou stavebního úřadu).
4. <u>Dílčí plnění</u>	18 měsíců (předpoklad 8/2019-2/2021)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 18 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta.
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 28.02.2021</u> (v závislosti na zahájení 4. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta).

Harmonogram plnění stavby „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa“

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	2. etapa bude zahájena na základě pokynu objednatele, nejpozději však v 11/2018	-	-
1. <u>Dílčí plnění</u>	do 6 měsíců od pokynu objednatele dílčí fakturace ve výši 40 % ze součtu položek cen ze Základních a Dodatečných služeb Rozpisu ceny díla	Technického řešení aktualizace projektu stavby	Schválení technického řešení DSP objednatelem. Předávací protokol (pro část díla).
2. <u>Dílčí plnění</u>	do 12 měsíců od pokynu objednatele dílčí fakturace ve výši 30 % ze součtu položek cen ze Základních a Dodatečných služeb Rozpisu ceny díla	Předání DSP k připomínkovému řízení.	Předávací protokol (pro část díla).
3. <u>Dílčí plnění</u>	do 15 měsíců od pokynu objednatele dílčí fakturace ve výši 30 % ze součtu položek cen ze Základních a Dodatečných služeb Rozpisu ceny díla	Předání kompletního projektu se zpracovanými připomínkami. Předání projektové žádosti na základě pokynu objednatele o vydání schvalovacího protokolu projektu. podání žádosti o stavební povolení.	Protokol o provedení Díla Předávací protokol (pro část díla - projektová žádost) Kopie žádost předaná Objednateli potvrzená podatelnou stavebního úřadu).
4. <u>Dílčí plnění</u>	18 měsíců (předpoklad 8/2020-2/2022)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 18 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta.
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 28.02.2022</u> (v závislosti na zahájení 4. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta).

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 387988

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b5db3167-1ae6-423b-a1bc-ecd534511e73

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.09.2019 10:35:01



53f6558c-5d6f-4085-b397-8bffeac5e1d6