

**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.j.
MUCT/18451/2019/RMI/MHK/SML/44 evidovaný na ORMI pod č.j.
MUCT/19694/2019/RMI/MHK/SML/57**

který dle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli

na straně jedné:

Město Česká Třebová

IČO: 002 78 653
DIČ: CZ00278653
se sídlem: Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
zastoupený: Mgr. Magdalénou Peterkovou, starostkou města
bankovní spojení:
č. účtu:
profil zadavatele: <https://zakazky.ceska-trebova.cz/>
(dále jen objednatel)

a

na straně druhé:

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

IČO: 277 42 741
DIČ: CZ27742741
se sídlem: Tyršova 231, 570 01 Litomyšl
zápis v rejstříku: vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddál B, vložka 2747
zastoupený: Ing. Tomáš Zavřel, MBA, člen představenstva
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. MUCT/18451/2019/RMI/MHK/SML/44 je změna finanční částky v rozpočtu města Česká Třebová pro rok 2019 z původní finanční částky ve výši 14.370.000,- Kč včetně DPH na novou finanční částku ve výši 9.765.000,- Kč bez DPH.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Datem podpisu tohoto Dodatku se v důsledku změny výše finanční částky v rozpočtu města Česká Třebová pro rok 2019 mění čl. 6.12. původně uzavřené Smlouvy a jeho **nový text zní takto:**
Zastupitelstvo města Česká Třebová svým usnesením č. 5/2019 ze dne 11. února 2019 schválilo předpokládané investiční náklady ve výši 19.483.683,40 Kč včetně DPH z rozpočtu města pro rok 2019 a rok 2020 k úhradě nákladů této investiční akce. Rozpočet města Česká Třebová pro rok 2019 schválený usnesením zastupitelstva města č. 6/2019 ze dne 11. února 2019 ve znění I. rozpočtové změny schválené usnesením zastupitelstva města č. 72/2019 ze dne 17.06.2019, disponuje na úhradu nákladů této investiční akce finanční částkou ve výši 9.765.000,- Kč včetně DPH (předpoklad prostavenosti v roce 2019). Rozdíl mezi aktuální disponibilní částkou ve schváleném rozpočtu města Česká Třebová pro rok 2019 a smluvní cenou díla podle čl. IV, odst. 4.1 této smlouvy o dílo, bude objednatel řešit v průběhu roku 2019 navýšením finančních prostředků formou rozpočtových změn v závislosti na postupu věcného, časového a finančního plnění předmětu díla této investiční akce. V případě, že zastupitelstvo



města Česká Třebová v průběhu roku 2019 neodsouhlasí navýšení disponibilní částky příslušnou rozpočtovou změnou, se objednatel a zhotovitel dohodli na konečné úhradě rozdílové částky této investiční akce nejpozději z rozpočtového provizoria pro rok 2020 tj. do 31.01.2020, resp. ze schváleného rozpočtu města Česká Třebová pro rok 2020. Splnění tohoto ujednání je jištěno výše uvedeným usnesením zastupitelstva města Česká Třebová č. 5/2019 ze dne 11. února 2019, zajišťujícího financování této investiční akce. Splatnost předmětných faktur dle tohoto odstavce bude upravena odchylně od znění čl. VI, odst. 6.5 této smlouvy o dílo, a to dohodou obou smluvních stran. Dále se objednatel a zhotovitel dohodli, že budou dodatkem upraveny termíny plnění předmětu díla dle čl. III, odst. 3.3 této smlouvy o dílo, a to jen tehdy, pokud nebude zajištěno plné finanční krytí této investiční akce z rozpočtu města Česká Třebová pro rok 2019.

- 2.2. Ostatní ustanovení původně uzavřené Smlouvy se nemění.
- 2.3. Schvalovací doložka – tento Dodatek byl schválen Radou města Česká Třebová usnesením č. 804/2019 ze dne 08.07. 2019.

V České Třebové, dne 12.07.2019

V Litomyšli, dne 22.07.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města Česká Třebová

.....
Ing. Tomáš Zavřel
člen představenstva PROFISTAV Litomyšl, a.s.