

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 02/3/2019/DTT

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku dne 17.05.2019
který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, kterými jsou

1. Distribuce tepla Třinec, a.s.

se sídlem Máchova 1131, Lyžbice, 739 61 Třinec

IČO 64609812, DIČ CZ64609812

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1168

zastoupena: Ing. Milanem Sikorou, ředitelem společnosti
zastoupení ve věcech technických: Ing. Petr Cymorek, pověřený zaměstnanec

zastoupení ve věcech smluvních a ekonomických: Ing. Milan Sikora, ředitel společnosti

bankovní spojení:

na straně jedné jako „objednatel“

a

2. KOHUT Třinec s.r.o.

se sídlem Závodní 813, Staré Město, 739 61 Třinec

IČO 25864025, DIČ CZ25864025

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka
23203

zastoupena: Ing. Václavem Kohutem, jednatelem společnosti
zastoupení ve věcech technických: Ing. Václav Kohut,
zastoupení ve věcech smluvních a ekonomických: Ing. Václav Kohut,
Ing. Richard Gazur,

bankovní spojení:

na straně druhé jako „zhotovitel“

I.

- I.1.** Smluvní strany shodně prohlašují a vzájemně si potvrzují, že dne 17.05.2019 uzavřely Smlouvu o dílo č. 02/3/2019/DTT (dále jen „**Smlouva**“), na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj vlastní náklad a nebezpečí dílo specifikované v článku I.1. Smlouvy, vše za podmínek stanovených Smlouvou a objednatel se zavázal dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou ve Smlouvě.
- I.2.** Smluvní strany shodně prohlašují a vzájemně si potvrzují, že Smlouva k níže uvedenému dni uzavření tohoto Dodatku č. 1 je i nadále platná a trvá bez jakýchkoliv změn a doplnění.

II.

II.1. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku IX.17. Smlouvy dohodly na změně Smlouvy tak, že

II.1.1. článek II.2. upravující termíny zahájení a provedení díla se nově označuje jako článek II.3. a mění se tak, že nově zní:

„*II.3. Smluvní strany se dohodly na zahájení a provedení díla v těchto termínech*

II.3.1. termín zahájení díla: 20.8.2019

II.3.2. termín provedení díla a ukončení: 19.9.2019

II.3.3. doba vlastní odstávky horkovodu: 5 dnů

II.1.2. dosavadní články II.3. a II.4. Smlouvy se nově označují jako články II.4. a II.5.

III.

III.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

III.2. Tento Dodatek č. 1 je pro každou ze smluvních stran závazný a účinný ode dne jeho uzavření.

III.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Třinci dne *12.8.2019*

V Třinci dne *12.8.2019*

Objednatel:

Zhotovitel: