

## PŘÍLOHA K NABÍDCE


### - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) Všechny *Variace*, které navyšují Přijatou smluvní částku, vyžadují předtím, než Správce stavby přistoupí k podpisu změnového listu v návaznosti na Pod-články 13.1, 13.2 a 13.3 Smluvních podmínek předchozí souhlas dílčího Objednatele, v jehož zájmu jsou v rámci Stavby realizovány příslušné stavební objekty. Tento postup platí i pro případy, kdy je aplikován bod (8).
- (4) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (5) Pokud vznesl Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (6) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (7) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (8). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.
- (8) Správce stavby může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušování prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 8 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek.

- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

V Brně, dne 01. 12. 2017

.....  
Za společnost „**Výstavba tramvajové tratě Plotní**“  
**IMOS Brno, a.s.** na základě Plné moci ze dne 31. 08. 2017  
předseda představenstva



**Společnost „Výstavba tramvajové tratě Plotní“**

Olešnická 704/174, Čermovice, 627 00 Brno  
tel.: +420 548 179 111, 532 172 111, fax: +420 548 179 390, 532 172 390  
imos@imosbrno.eu, www.imosbrno.eu

## Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo:												
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):														
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby (dále jen Smlouva):														
Objednatel:														
Zhotovitel: [doplňte]														
<p><u>Přílohy Změnového listu:</u></p> <p>Rozpis ocenění změn položek</p>		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Správce stavby</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4</td> <td style="padding: 5px;">Supervize (pokud bude aplikována)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 10px;">[doplňte dle potřeby]</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize (pokud bude aplikována)	[doplňte dle potřeby]	
Paré č.	Příjemce													
1	Správce stavby													
2	Zhotovitel													
3	Projektant													
4	Supervize (pokud bude aplikována)													
[doplňte dle potřeby]														
Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]														
Popis Změny:														
Údaje v Kč bez DPH:														
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem												
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:</b>														
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis											
Funkce zaměstnance Objednatele určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby]	jméno	datum	podpis											
Supervize (pokud bude aplikována)	jméno	datum	podpis											
Správce stavby	jméno	datum	podpis											
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné zastupovat Objednatele a Zhotovitele své podpisy.														
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	datum	podpis											
Zhotovitel	jméno	datum	podpis											
			Číslo paré:											



**Společnost „Výstavba tramvajové tratě Plotní“**

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
 tel.: +420 548 129 111, 532 173 111, fax: +420 548 129 390, 532 173 390  
 imos@imosbrno.eu, www.imosbrno.eu





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Podnikání  
a inovace pro konkurenceschopnost



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Název veřejné zakázky: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

**Tento dodatek smlouvy o dílo** byl sepsán

mezi

### **Statutárním městem Brno**

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

zastoupeným .

primátorkou města Brna

### **Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným

ředitelem Závodu Brno

### **Dopravním podnikem města Brna, a. s.**

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

IČO: 25508881

DIČ: CZ 25508881

zastoupená

předsedou představenstva

a

členem představenstva

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2463

### **Teplárnami Brno, a. s.**

Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

IČO: 46347534

DIČ: CZ 46347534



zastoupená \_\_\_\_\_ předsedou představenstva a  
místopředsedou představenstva

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,  
vložka 786

číslo smlouvy o dílo: SmB: 5617055062

číslo smlouvy o dílo DPMB: 17/1159/5080

číslo smlouvy o dílo ŘSD: 03PT-003253

číslo smlouvy o dílo Teplárny: 0/17/808

(společně dále jen "objednatel") na jedné straně

a

Společníky společnosti „**Výstavba tramvajové tratě Plotní**“, jejímž jménem jedná na základě  
Plné moci ze dne 31. 08. 2017

Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČO: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

zastoupená \_\_\_\_\_ předsedou představenstva

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,  
vložka 2211

a

Společník II: STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

zastoupená \_\_\_\_\_ předsedou představenstva a \_\_\_\_\_ členem  
představenstva

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka 7634

a

Společník III: Dopravní stavby Brno, s.r.o.

Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno

IČO: 454 74 281

DIČ: CZ45474281

zastoupená \_\_\_\_\_ jednatelem společnosti

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,  
vložka 5062

číslo Smlouvy: 201706601/0930/17/VHS a DS

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. SmB: 5617055062, DPMB: 17/1159/5080, ŘSD: 03PT-003253, Teplárny: 0/17/808, u objednatele 201706601/0930/17/VHS a DS ze dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva o dílo):

#### I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně smluvní ceny, a to z důvodu změn Díla (variací), uvedených ve změnových listech, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.<sup>1</sup>

ZBV č. 1/1.3 – záměna původně navrhnutých monolitických kanalizačních šachet za prefabrikované kanalizační šachty – SO 300.11.1 Komárovské nábřeží – Dornych – Kanalizace:

Cena méněprací: -1 061 626,07 Kč bez DPH

Cena víceprací: 771 770,79 Kč bez DPH

Cena změny: -289 855,28 Kč bez DPH

ZBV č. 1/2.3 – záměna původně navrhnutých monolitických kanalizačních šachet za prefabrikované kanalizační šachty – SO 300.21.1 Dornych – Kanalizace:

Cena méněprací: -1 982 750,81 Kč bez DPH

Cena víceprací: 1 335 278,20 Kč bez DPH

Cena změny: -647 472,61 Kč bez DPH

ZBV č. 1/3.3 – záměna původně navrhnutých monolitických kanalizačních šachet za prefabrikované kanalizační šachty – SO 300.31.1 Plotní 1. část – Kanalizace:

Cena méněprací: -2 080 284,49 Kč bez DPH

Cena víceprací: 1 361 395,79 Kč bez DPH

Cena změny: -718 888,70 Kč bez DPH

ZBV č. 1/4.3 – záměna původně navrhnutých monolitických kanalizačních šachet za prefabrikované kanalizační šachty – SO 300.41.1 Dornych – Kanalizace:

Cena méněprací: -644 523,68 Kč bez DPH

Cena víceprací: 407 097,12 Kč bez DPH

Cena změny: -237 426,56 Kč bez DPH

ZBV č. 1/5.5 – demolice stávajícího zděného oplocení areálu firmy CZ-OFI, a.s. – SO 130.30.01-01:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 348 748,42 Kč bez DPH

Cena změny: 348 748,42 Kč bez DPH

ZBV č. 1/6.3 – úprava chodníku vyvolaná požadavkem Policie ČR – SO 100.13.2:

Cena méněprací: -711,42 Kč bez DPH

Cena víceprací: 5 505,27 Kč bez DPH

Cena změny: 4 793,85 Kč bez DPH

<sup>1</sup> Příloha č.3 Dodatku č. 1 smlouvy o dílo je na elektronickém datovém nosiči



ZBV č. 1/7.3 – úprava chodníku vyvolaná požadavkem Policie ČR – SO 100.20.2-1:

Cena méněprací: -7 860,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 5 038,34 Kč bez DPH

Cena změny: -2 821,66 Kč bez DPH

ZBV č. 1/8.3 – úprava komunikace vyvolaná požadavkem Policie ČR – SO 100.20.3-1:

Cena méněprací: -9 534,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 5 321,80 Kč bez DPH

Cena změny: -4 212,20 Kč bez DPH

ZBV č. 1/9.3 – úprava komunikace vyvolaná požadavkem Policie ČR – SO 100.40.1A:

Cena méněprací: -10 573,20 Kč bez DPH

Cena víceprací: 6 352,00 Kč bez DPH

Cena změny: -4 221,20 Kč bez DPH

ZBV č. 1/10.3 – úprava komunikace vyvolaná požadavkem Policie ČR – SO 101.20:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 4 023,03 Kč bez DPH

Cena změny: 4 023,03 Kč bez DPH

**Původní smluvní cena dle smlouvy o dílo**

**1 197 447 545,43 Kč bez DPH**

Cena méněprací celkem dle dodatku č.1 smlouvy o dílo bez DPH - 5 797 863,67 Kč

Cena víceprací celkem dle dodatku č.1 smlouvy o dílo bez DPH + 4 250 530,76 Kč

Výsledná cena změny dle dodatku č.1 smlouvy o dílo bez DPH - 1 547 332,91 Kč

**Nově sjednaná smluvní cena celkem po dodatku č.1 smlouvy o dílo 1 195 900 212,52 Kč bez DPH**

## II. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek se vyhotovuje v deseti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
2. Tento dodatek lze uzavřít a měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním osob oprávněných ke smluvnímu jednání. Smluvní ujednání mezi smluvními stranami mohou být založena nebo měněna jen byl-li návrh (nabídka) akceptován bez dodatků či odchylek.
3. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek, včetně metadat, byl zveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek k uveřejnění zašle správci registru smluv statutární město Brno.

5. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
6. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že písemné vyhotovení tohoto dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu tohoto dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že tímto dodatkem nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi smluvních stran. Na důkaz toho tento dodatek podepisují.

Doložka:

Dodatek č.1 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/009 dne 16. 1. 2019.

Příloha č. 1: Rekapitulace změnových listů

Příloha č. 2: Sumace změnových listů včetně kategorizace změn

Příloha č. 3: Změnové listy ZBV č.1/1.3, ZBV č. 1/2.3, ZBV č. 1/3.3, ZBV č. 1/4.3, ZBV č. 1/5.5, ZBV č. 1/6.3, ZBV č. 1/7.3, ZBV č. 1/8.3, ZBV č. 1/9.3, ZBV č. 1/10.3.

Datum: 28 -03- 2019

Datum: 10 -04- 2019

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: primátorka

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: ředitel Závodu Brno

za objednatele

**Statutární město Brno**

za objednatele

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Datum: 22 -02- 2019

Datum: 22 -02- 2019

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: předseda představenstva

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: místopředseda představenstva

za objednatele

**Teplárny Brno, a.s.**

za objednatele

**Teplárny Brno, a.s.**



Datum: 24.2.2019

PODEPSÁN  
Jméno:

Funkce: předseda představenstva

za objednatele  
**Dopravní podnik města Brna, a.s.**

Datum: 24.2.2019

PODEPSÁN  
Jméno:

Funkce: člen představenstva

za objednatele  
**Dopravní podnik města Brna, a.s.**

Datum: 8.2.2019

PODEPSÁN  
Jméno:  
Funkce: předseda představenstva

za zhotovitele  
**IMOS Brno, a.s.**



Datum: 8.2.2019

PODEPSÁN \_  
Jméno:  
Funkce: předseda představenstva  
IMOS Brno, a.s.

za zhotovitele  
**STRABAG a.s.**  
IMOS Brno, a.s. na základě Plné moci  
ze dne 31. 08. 2017

Datum: 8.2.2019

PODEPSÁN \_  
Jméno:  
Funkce: předseda představenstva  
IMOS Brno, a.s.

za zhotovitele  
**Dopravní stavby Brno, s.r.o.**  
IMOS Brno, a.s. na základě Plné moci  
ze dne 31. 08. 2017

## Rekapitulace změnových listů

Příloha č.1

ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné	Změny kladné	Hodnota ZBV
1/1.3	záměna původně navrhnutých monolitických kanalizačních šachet za prefabrikované kanalizační šachty – SO 300.11.1 Komárovské nábřeží – Dornych – Kanalizace			
1/2.3	záměna původně navrhnutých monolitických kanalizačních šachet za prefabrikované kanalizační šachty – SO 300.21.1 Dornych – Kanalizace			
1/3.3	záměna původně navrhnutých monolitických kanalizačních šachet za prefabrikované kanalizační šachty – SO 300.31.1 Plotný 1. část – Kanalizace			
1/4.3	záměna původně navrhnutých monolitických kanalizačních šachet za prefabrikované kanalizační šachty – SO 300.41.1 Dornych – Kanalizace			
1/5.5	demolice stávajícího zděného oplocení areálu firmy CZ-OFI, a.s. – SO 130.30.01-01			
1/6.3	úprava chodníku vyvolaná požadavkem Policie ČR – SO 100.13.2			
1/7.3	úprava chodníku vyvolaná požadavkem Policie ČR – SO 100.20.2-1			
1/8.3	úprava komunikace vyvolaná požadavkem Policie ČR – SO 100.20.3-1			
1/9.3	úprava komunikace vyvolaná požadavkem Policie ČR – SO 100.40.1A			
1/10.3	úprava komunikace vyvolaná požadavkem Policie ČR – SO 101.20			
<b>Změny v Kč bez DPH</b>		<b>-5 797 863,67</b>	<b>4 250 530,76</b>	
<b>Celkem změny v Kč bez DPH</b>				<b>-1 547 332,91</b>

Sumace změnových listů včetně kategorizace změn Příloha č.2

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

(údaje v Kč bez DPH)

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 195 900 212,52
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	99,87%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	0,48% ABS

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-1 896 081,33	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,16%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,81% ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00% ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,03% ABS
13=39	Sledování limitu 149 224 000 Kč	348 748,42 Kč ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	148 875 251,58

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -		- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -			Smluvní kompenzační nároky		
							Vyhrazená změna (Doměrky)		Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost				Nezbytnost				Změny de minimis					
							Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=(39/1)*100	39= 36 +37	40
				- 5 797 863,67	4 250 530,76	- 1 547 332,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 797 863,67	3 901 782,34	- 1 896 081,33	9 699 646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 748,42	0,03%	348 748,42	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.



Příloha č. 3: Změnové listy ZBV č.1/1.3, ZBV č. 1/2.3, ZBV č. 1/3.3, ZBV č. 1/4.3, ZBV č. 1/5.5, ZBV č. 1/6.3, ZBV č. 1/7.3, ZBV č. 1/8.3, ZBV č. 1/9.3, ZBV č. 1/10.3. – na CD

