

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.j.
MUCT/13665/2019/RMI/MHK/SML/30 evidovaný na ORMI
pod č.j. MUCT/22223/2019/RMI/MHK/SML/65**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):

„Rekonstrukce přístavby Malé scény, Česká Třebová“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Zastoupený

Sídlo

Telefon

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

Město Česká Třebová

Mgr. Magdalénou Peterkovou, starostkou města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

465 500 111

002 78 653

CZ00278653

Ing. Karel Švercl

Martin Hlaváček

Zhotovitel

Sídlo

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

Ing. František Májek

Kornická 148, 570 01 Litomyšl

043 69 661

CZ7903063509

Ing. František Májek

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. MUCT/13665/2019/RMI/MHK/SML/30 (dále jen Dodatek) je změna termínu dokončení plnění předmětu díla z původního termínu 31.07.2019 na nový termín 29.11.2019. Tato změna je vyvolána upřesňováním specifikace projektovaného objektu ze strany objednatele.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odst. 1

Datem podpisu tohoto Dodatku se v důsledku změny termínu dokončení plnění předmětu díla mění čl. III odst. 2 původně uzavřené Smlouvy a jeho **nový text zní takto:**

Termín zahájení plnění je stanoven po podpisu této smlouvy a termín ukončení plnění předmětu díla je stanoven do 29.11.2019.

Odst. 3

Ostatní ustanovení původně uzavřené Smlouvy o dílo se nemění.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 870/2019 ze dne 05.08.2019.

V České Třebové dne 20.08.2019

V Litomyšli dne 23.08.2019

.....
objednatel
Mgr. Magdaléna Peterková, starostka města

.....
zhotovitel
Ing. František Májek