

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky: „Polom – Suchdol n. O., BC“

uzavřené dne 1. 10. 2018 mezi Smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3635/2018

ISPROFOND: 5003120037

a

Členové společnosti „**Společnost pro Polom – Suchdol n.O., BC**“ založené společenskou smlouvou ze dne 6. 8. 2018 (dále též „Společnost“):

Vedoucí společník: **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 646 10 357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 1217

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

a

Společník: **EXprojekt s.r.o.**

se sídlem: Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno

IČ: 292 85 801, DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 71057

zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se v souladu se žádostí zhotovitele ze dne 3. 6. 2019 a ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla.

Předmětem změny je rozšíření předmětu plnění o zřízení trvalé odbočky Vražné, rozšíření odvodnění konsolidačních a sanačních vrstev železničního spodku, sanace propustku, doplnění rekonstrukce jednoho mostního objektu a s tím související nezbytné úpravy plnění. Předmětem změny jsou dále dodatečné služby v profesi mostní objekty z důvodu odsouhlaseného technického řešení na zvýšení rychlosti na mostním objektu SO 01-19-02. Bližší specifikace změn dle dodatku č. 1 je součástí aktualizované Přílohy č. 1 Specifikace Díla.

Na základě shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a DUR a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP, DUR a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle SOD:.....61.033.750 Kč

Změna ceny Díla dle dodatku č. 1..... + 2.705.800 Kč

Celková Cena Díla bez DPH..... 63.739.550 Kč

slovy: „šedesát tři miliony sedm set třicet devět tisíc pět set padesát korun českých“.

- 1.2 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené změny předmětu plnění a v souladu s ustanoveními článků 3.5.1 a 3.7 Obchodních podmínek, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení 1b. dílčí etapy z původních 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (1. 7. 2019) na 31. 10. 2019 a 2. dílčí etapy z původních 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (1. 10. 2019) na 31. 12. 2019.

- 1.3 Na základě ustanovení článku 5.2 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na změně Oprávněných osob na straně Zhotovitele na pozicích Vedoucí týmu, Specialista na mostní a inženýrské konstrukce, Specialista na pozemní stavby, Specialista na zabezpečovací zařízení, Specialista na sdělovací zařízení, Specialista na silnoproudou technologii a elektrotechnická zařízení, Specialista na požární bezpečnost, Koordinátor BOZP a Specialista na inženýrskou činnost.

Zhotovitel současně Objednateli předložil pro tyto nové oprávněné osoby originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněných osob.

- 1.4 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla, Přílohy č. 5 Harmonogram plnění a Přílohy č. 6 Oprávněné osoby. Aktualizovaná Specifikace Díla, aktualizovaný Rozpis Ceny Díla, aktualizovaný Harmonogram plnění a aktualizovaný seznam Oprávněného osob jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují Přílohy č. 1, 4, 5 a 6 Smlouvy.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Specifikace Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Rozpis Ceny Díla, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný seznam Oprávněných osob, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 6 Smlouvy.
- 2.5 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.6 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.7 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Praha dne 29. 8. 2019

Olomouc dne 15. 8. 2019

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
vedoucí účastník společnosti
pověřen k jednání za zhotovitele
„Společnosti pro Polom – Suchdol n.O., BC“

Příloha č. 1
Specifikace Díla

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Pro SO a PS, které budou podléhat územnímu řízení, bude zajištěna i dokumentace pro územní řízení (DUR), dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, včetně kompletních podkladů pro územní řízení a vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Rozsah tohoto plnění si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Předpokládaný rozsah plnění, který je vyhrazenou změnou závazku, je uveden v příloze č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla, 1. Základní služby na zpracování DSP a DUR, položky 1 (1.1 – 1.5), 6 a 7. Zhotoviteli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění. Rozsah plnění, který nebude realizován se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZV.

Součástí díla je rovněž zejména:

- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.

Specifikace prací vyplývajících z Dodatku č. 1 k SoD

- Posouzení a zdůvodnění dopadů zřízení trvalé odbočky Vražné dopravním technologem a prověření dopadů do POV.
- Zajištění normového napájení nově budovaných technologií trvalé odbočky Vražné. Zahrnuje zřízení LDSŽ 22kV.
- Úprava řešení vlivem zřízení trvalé odbočky Vražné v profesích zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, silnoproudé technologie, trakční vedení.
- Rozšíření projekčních prací o pozemní komunikace k nově vznikajícím objektům a k trvalé odbočce Vražné, 2 nové technologické objekty a výrazné zvětšení stávajícího objektu.
- Rozšíření projekčních prací o zřízení odvodnění sanačních a konsolidačních vrstev tělesa železničního spodku na maximální možný rozsah, nutná úprava propustku v km 226,400 (doplnění nového SO do objektové skladby) z důvodu navázání na nově upravené odvodnění.
- Dodatečné vícepráce v profesi mostní objekty (nebylo možné předvídat bez hlubšího prověření): v souvislosti s odsouhlasením řešení zvyšující rychlost na mostním objektu SO 01-19-02 (km 225,127), původně nedotčeného úpravami, dojde k úpravě říms a SVI.

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování DUR a DSP (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:**

1. Základní služby na zpracování DUR a DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
1.	Zpracování DUR pro SO a PS, které budou podléhat územnímu řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, včetně kompletních podkladů pro územní řízení a vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí. Rozsah tohoto plnění si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením §100 odst. 1 ZZVZ.	hod			2 333 500
1.1	Železniční spodek 25 % z ceny za zpracování DUR	hod			550 550
1.2	Nástupiště a přejezdové konstrukce 3 % z ceny za zpracování DUR	hod			66 300
1.3	Mosty, propustky a zdi 30 % z ceny za zpracování DUR	hod			661 050
1.4	Přeložky inženýrských sítí 2 % z ceny za zpracování DUR	hod			44 200
1.5	Trakční zařízení 40 % z ceny za zpracování DUR	hod			881 400
2	Zpracování dokumentace ve stupni DSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod			40 883 050
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod			526 500
4	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			585 000
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle	hod			1 017 250

	požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				
6	Definitivní odevzdání DUR, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			220 000
7	Definitivní odevzdání DUR, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			50 000
8	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			330 000
9	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			60 000
Celkem za základní služby:					46 005 300

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
10	Zajištění mapových podkladů	kpl			150 000
11	Geodetické práce	kpl			1 742 500
12	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl			4 500 000
13	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	kpl			1 838 000
14	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod			2 437 500
15	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod			3 022 500
16	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			935 000
17	Koordinátor BOZP v přípravě	hod			123 500
18	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod			139 750
19	Aktualizace ZP	hod			273 000
Celkem za dodatečné služby:					15 161 750

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
20	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle zadávací dokumentace	hod			2 572 500

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 21 měsíců) v celkovém počtu 3 430 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

- **Cena Díla:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
63 739 550 Kč	13 385 306 Kč	77 124 856 Kč
z toho:		
Cena za zpracování DUR		
2 333 500 Kč	490 035 Kč	2 823 535 Kč
Cena za zpracování DSP		
58 833 550 Kč	12 355 046 Kč	71 188 596 Kč
Cena za výkon autorského dozoru		
2 572 500 Kč	540 225 Kč	3 112 725 Kč

- **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP, DUR a výkon autorského dozoru:**

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. a Dílčí etapa DSP	16 877 325 Kč	20 421 563 Kč
1. b Dílčí etapa DUR	2 333 500 Kč	2 823 535 Kč
2. Dílčí etapa DSP	24 039 680 Kč	29 088 013 Kč
3. Dílčí etapa DSP	17 916 545 Kč	21 679 019 Kč
4. Výkon autorského dozoru	2 572 500 Kč	3 112 725 Kč
Celkem:	63 739 550 Kč	77 124 856 Kč

Příloha č. 5 - Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<u>1.a Dílčí etapa</u>	do 8měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (1. dílčí fakturace – 30 % ceny díla DSP)	Technické řešení k odsouhlasení specialisty Objednatele, včetně zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, podrobného geotechnického průzkumu, korozního průzkumu a dalších průzkumů nezbytných pro zpracování DSP.	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<u>1.b Dílčí etapa</u>	do 31. 10. 2019 (2. dílčí fakturace – dle skutečného rozsahu odevzdané DUR)	Odevzdání DUR dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, včetně kompletních podkladů pro územní řízení a podání vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí. Týká se SO a PS, které budou podléhat územnímu řízení, budou-li takové.	Předávací protokol pro část díla; Kopie žádosti o vydání územního rozhodnutí předaná objednateli
<u>2. Dílčí etapa</u>	do 31. 12. 2019 (3. dílčí fakturace – 40 % ceny díla DSP)	DSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<u>3. Dílčí etapa</u>	3 měsíců po ukončení připomínkového řízení na pokyn investora (konečná fakturace – 30 % ceny díla DSP)	Odevzdání DSP, včetně kompletní dokladové části a vyplněné žádosti pro vydání stavebního povolení	Předávací protokol k dané dílčí etapě; Žádost pro vydání stavebního povolení předaná objednateli
<u>4. Dílčí etapa</u>	21 měsíců (předpoklad 4/2022 - 12/2023) (konečná fakturace – 100 % ceny díla AD)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 21 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	předpoklad do 12/2023 (v závislosti na zahájení 4. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Příloha č. 6
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech geodetických:

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- kvalifikovaný pracovník pro výkon zeměměřických činností:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	Ing. Václav Kratochvíl
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- vedoucí týmu

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na železniční svršek a spodek a zástupce vedoucího týmu: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na mostní a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na pozemní stavby:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na sdělovací zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na trakční vedení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na silnoproudou technologii a elektrotechnická zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na geotechniku:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na požární bezpečnost:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- koordinátor BOZP:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na inženýrskou činnost:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 388180

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 039f58b6-cdde-43d3-a6c3-df8c02cd3097

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.09.2019 11:32:59



9db7ce88-c6c9-4cff-b551-b5d34fef74b0